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Město Nové Město nad Metují 
se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 
zastoupené: starostou Petrem Hablem 
IČO 00272876 
DIČ CZ00272876 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-927551/0100 
 
jako objednatel, na straně jedné 
 
a 
 
DiK Janák s.r.o. 
se sídlem/bytem: Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov 541 01 
Zastoupený:   
IČO:   62063600          
DIČ:   CZ62063600 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. exp. Trutnov 
číslo účtu:   7946960207/0100 
 
jako zhotovitel, na straně druhé 
 
uzavírají dnešního dne tento 
 

DODATEK č. 3  
ke Smlouvě o dílo č. 215/2018 dne 7. září 2018 a ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 14. ledna 2019 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 26.3.2019 

uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování 
projektové dokumentace: 

„Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“ 

I.  

PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran z důvodu řešení terénních úprav 
prostoru u vjezdu do hřbitova – travnatá plocha prostoru a sadové úpravy se doba 
plnění díla dle článku III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo posouvá ze stávajícího 30.09.2019 
na 30.11.2019.  

 

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto: 

Odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro 
provedení stavby včetně rozpočtů a soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
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30.11.2019 

1.2  Dle dohody smluvních stran, která proběhla na základě pracovní schůzky ke stavební 
úpravě chodníků v ulici Sokolská v Novém Městě nad Metují konané dne 27.08.2019 
se z důvodu řešení terénních úprav prostoru u vjezdu do hřbitova – travnaté plochy 
prostoru a sadové úpravy zvyšuje cena díla dle článku IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo o 
celkovou částku 19.844,- včetně DPH. 

 

 Článek IV., odst. 4.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto: 

 Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy byla stanovena 
dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 23.7.2018 upravená 
o vícepráce dohodnuté dne 27.08.2019. 

 

Vícepráce: 

Dodatek č. 3 bez DPH       16.400  Kč 

DPH           3.444  Kč 

Celková cena dodatku č. 3 včetně DPH    19.844  Kč 

 

Celková cena díla bez DPH      139.000  Kč 

Dodatek č. 1 bez DPH         19.000  Kč 

Dodatek č. 2 bez DPH        0  Kč 

Dodatek č. 3 bez DPH         16.400  Kč 

 

Celková cena díla bez DPH      174.400  Kč 

DPH           36.624  Kč 

 Celková cena díla včetně DPH     211.024  Kč 

 

 

II. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné 
a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. 

2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 24- 
1338/19 ze dne 07.10.2019.  
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V Novém Městě nad Metují dne 07.10.2019 

 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 
 
 
 
……………..………………………..   ……………..………………………..          
Petr Hable v. r., starosta města     
Nové Město nad Metují     DiK Janák s.r.o. 


