[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019017
uzavřené dne 23.9.2019 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)


Smluvní strany

1.Objednatel:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
IČO: 00027049, DIČ CZ00027049
se sídlem: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
zastoupený: doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D.,  ředitelem
tel.: 257 027 111, e-mail: info@vumop.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 24635051/0100
(dále jen „objednatel“)

2.Zhotovitel: 
P & M bau, s.r.o.
IČO: 27629252, DIČ: CZ27629252
se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120042
zastoupený: Petrou Bábelovou, jednatelkou
tel.: 777 334 683, e-mail: pmbau@pmbau.cz 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.,  č.ú. 35-7758980227/0100
 (dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

I. Předmět Dodatku ke Smlouvě o dílo

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu díla, který je podrobně specifikován projektovou dokumentací s názvem „Oprava střešního pláště“ administrativní budovy Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., na adrese Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav“ z května 2019 a položkovým rozpočtem, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 23.9.2019. 

2. Změna  rozsahu díla je stanovena naceněným soupisem méně a více prací, který je přílohou tohoto Dodatku č.1. ke Smlouvě o dílo.

3. Důvodem jsou změny v některých položkách rozpočtu a doplnění rozpočtu o dodatečné práce, které jsou  požadovány objednatelem.

4. Změny byly projednány a odsouhlaseny na kontrolních dnech v průběhu stavby.

5. V souvislosti se změnami rozsahu díla se mění také text čl. V.2. Cena za dílo. 





II. Nový text čl. V.2. Cena za dílo


V.2. Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

Cena před změnou předmětu díla bez DPH činí:			1.586.239,00  Kč
Náklady na změnu bez DPH					        	       1.020,00  Kč
Cena celkem bez DPH						1.587.259,00   Kč
DPH 21 %						            		   333.324,40  Kč
Cena celkem včetně DPH činí:					1.920.583,40 Kč


Jednotlivé části díla jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v  položkovém rozpočtu obsaženém ve Smlouvě o dílo a v soupisu méně a více prací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Jednotkové ceny jsou pevné po celou dobu výstavby. 


III. Další ujednání

1. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany základního textu a přílohu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.




V Praze dne 							V Praze dne







………………………………………..				………………………………………..
doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. - ředitel	  				Petra Bábelová - jednatel
	za objednatele								za zhotovitele





Příloha: Soupis méně a více prací
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