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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002056/2019/Rot
na provedení díla

„Geislerova, Sladkovského – zrušení stok“

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/002056/2019/Rot Org: opravy

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
XXXXXXX, XXXXXXX, odbor investic MMOl
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX@olomouc.eu
XXXXXXX, XXXXXXX, odbor investic MMOl
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: LB 2000, s.r.o.
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64618081 DIČ: CZ64618081

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 14167
ID datové schránky: veihwuy

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Svetko, jednatel
tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX@lb2000.cz
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb. dle požadované technické kvalifikace:
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 944562/0800

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002056/2019/Rot ze dne 22. 8. 2019 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na 
základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla v souladu s Oznámením 
změny č. 5 ze 70 dní na 84 dní.
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III. Znění dodatku

1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

c) dokončení díla do 84 dní od předání a převzetí staveniště

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní 
strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, 
prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky  razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 5. 11. 2019                 V Olomouci, dne: 5. 11. 2019     

Objednatel Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc

Ing. Tomáš Svetko
jednatel

LB 2000, s.r.o.




