
Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/2019

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Zastoupená: MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. - ředitelka
lČ: 710 09 221

Osoby oprávněné jednat ve věcech
a) smluvních: MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. - ředitelka
b) techn ických: Ing. Ján Horký

Organizační složka státu zřízená na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejĹcÍch zákonů, ve znění pozdějš ich
předpisů

(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel: POLYCONCRETE s.r.o.
Adresa: Na Stanici 444, 763 02 Zlín - Louky
Zastoupená: Ing. Ivo Šenkyřík
IČ: 494 50 115 DIČ: CZ49450115

Osoby oprávněné jednat ve věcech
a) smluvních: Ing. Ivo Šenkyřík, jednatel
b) technických: Ivo Tesař, stavbyvedoucí

Firma je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12698

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019 ze dne
28. 5. 2019:

Dne 28. 5. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 8/2019 (dále jen ,,Smlouva"),
jejímž předmětem jsou stavební úpravy suterénu a podatelny budovy sídla Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havličkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín (dále jen ,,KHS zk").

Dle ČI. V odst. 2. a v souladu ČI. XVlll odst. 4. Smlouvy, se smluvní strany dohodly, že termín realizace
a ukončeni díla se stanovuje na 8. 11. 2019.
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III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotoveni.

Ve %
Za zhotovitele:

POLYCONCRETE s.r,o.
Nu SJaNci 444. 763 1)2 Zlín

Nl5

. . ..Ing. Ivo Šenkyřík
jednatel

Ve Zlíně dne..j42-mA9/7

Za objednatele:

menkk4
ge sfdkin yb Zlíně

IČO: 7.1009221
kovo ndtbřeži ú00, 760 (ýf ZIN

I
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
ředitelka

2


