DODATEK č. 560-2015-504204/8
č.j. SPU 035499/2019 
ke smlouvě o dílo č. 560-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Vysoké Sedliště uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
Ing. Helena Krausová
Adresa: xxxxxx 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 72274433

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ 

Dle SoD je termín etapy 3.2. Návrhové práce celkem dne 04.02.2019, Vzhledem k tomu, že PSZ byl schválen zastupitelstvem obce až dne 12.12.2018, a návrh nového uspořádání byl vystaven od 08.01.2019 až 06.02.2019, není možné stanovený termín 04.02.2019 dodržet. Z výše uvedeného se posunuje termín odevzdání etapy 3.2. Návrhové práce celkem následujícím způsobem:


	Etapa
	Původní termín
	Nový termín

	3.2. Návrhové práce celkem 
	04.02.2019
	04.03.2019


 




3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
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Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová    
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	
 Státní pozemkový úřad					 
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