
_ - _

zmenový list císlo 8
Identifikace akce

irop - výstavba areálu Uzemniho odboru Chrudim - Krajské e ite štvi po icie Par u iic e o kraje

Název akce: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564
Císlo akce SMVS: 014Vl2 100 7014

Objednatel: CR - Krajské reditelstvI policie Pardubického kraje
Zhotovitel: Spolecnost Chrudim KR PCR M+Z, vedoucí spolecník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant: KB projekt s,r.o., Lešetin 1/659, 760 01 Zlín

Predmet zmenového listu

Dopad zmen s ohledem na výrobni dokumentaci, Cást Statika
Cást díla dotcená zmenovým listem "?"".1 ""'"""m.

Objekty A - F
Popis zmeny, popis technického rešení ".='
Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Projektová dokun)entace obsahovala schétna výztuže. SouCásti díla zhotovitele je vypracování výrobni dokumentace v cásti statika.

Nové rešeni:
Provedeni dle výrobní dokumentace - výkresy výztuže, zpracované

Zduvodneni zmeny :
Zmena je vyvolána v návaznosti na výrobni dokumentaci v cásti statického rešeni.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
NENÍ

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:
výrobni dokumentace v Cásti statika je prubežne predkládána a schvalována.

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv na cenu: úspora
Odpocty z ceny díla bez DPH: -l 890 685,89 KC
PripoCty z ceny díla bez DPH: 1 310 527,62 KC
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: -580 158,27 kc

DPH -121833,24
celkový vliv na zmenu ceny díla vcetne DPH: -701 991,51 kc
Prílohy: položkový rozpocet zmeny C.8

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

D

Úplnost zmenového listu za úcastníka programu zkontroloval:

Renata Kanková, námestek reditele KR pro ekonomiku

Datum : 6.9.2019
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" "REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

1(ud:

Stavba:

Mišto:

Zadavatel'

Uchazec:

Kód

2017/014

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Chrudim

Krajské reditelství policie Pardubického kraje

Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Projektant: KB projekt, s.r.o.

objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem -580 158,27 -701 991,51

2017/014-2 výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim -580 158,27

2017/014"2" SO 02-Administrativní objekty-A,B,c -554 893,98
02

2017/014"2" SO 02-Administrativní objekt a -821 952,54
02A

2017/014-2- SO 02-obj.A-Architektonické a stavebne-technické
02A-1 rešení -821 952,54

2017/014"2" SO 02-Administrativní objekt b -234 536,66
02B

2017/014-2- SO 02-obj.B-Architektonické a stavebne-technické
028-1 rešení -234 536,66

2017/043"2" SO 02-Administrativní objekt c 501 595,22
02C

2017/014-2- SO 02-obj.C-Architektonické a stavebne-technické
02C-1 rešení 501 595,22

2017/014-2" SO 03-Mytí vozidel-O -27 167,76
03

2017/014-2- SO 03-obj.D-Architektonické a stavebne-technické
03-1 rešení -27 167,76

2017/014"2" SO 04-Technická ošetrovna vozidel-E 7 999,23
04

2017/014-2- SO 04-obj.E-Architektonické a stavebne-technické
04-1 rešení 7 999,23

2017/014"2" so 05-objekt kynologie-F -6 095,76
05

2017/014-2- so 05-obj.F-Architektonické a stavebne-technické
05-1 rešení -6 095,76

" 2017/014"2" SO A-Oplocení Realizacní dokumentace není zatím vypracovaná
13-2

-701 991,51 STA

-671 421,72 Soupis

-994 562,57 Soupis

-994 562,57 Soupis

-283 789,36 Soupis

-283 789,36 Soupis

606 930,22 Soupis

606 930,22 Soupis

-32 872,99 Soupis

-32 872,99 Soupis

9 679,07 Soupis

9 679,07 Soupis

-7 375,87 Soupis

-7 375,87 Soupis

Soupis

,

P
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

".,'i.

Stavba:

Zadavatel:

Uchazec:

2017/014

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Chrudim

Krajské reditelství policie Pardubického kraje

Metrostav a.s., KoŽelužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód

Prípocet

objekt, Soupis prací

2017/014-2 výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

::17/014"2" SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

2017/014"2" SO 02-Administrativní objekt a
02A
2017/014"2" SO 02-Administrativní objekt b
02B
2017/043"2" SO 02-Administrativni objekt c
02C

2017/014"2" SO 03-Mytí vozidel-O
03
2017/014"2" SO 04-Technická ošetrovna vozidel-E
04
2017/014"2" so 05·objekt kynologie-F
05

Odpocet

2017/014-2 Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

2017/014"2" SO 02-Administrativní objekty-A,B,c
02

2017/014"2" SO 02-Administrativni objekt a
02A
2017/014"2" SO 02-Administrativní objekt b
02B
2017/043"2" SO 02-Administrativní objekt c
02C

2017/014"2" SO 03-Mytl vozidel-O
03
2017/014"2" SO 04-Technická ošetrovna vozidel·E
04
2017/014-2-
05 so os-objekt kynologie·F

Celkem bez DPH - odpocet a prípocet

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 310 527,62 1 585 738,42 "

1 310 527,62 1 585 738,42 STA

807 000,55 976 470,67 Soupis

68 571,01 82 970,92 Soupis

65 063,40 78 726,71 Soupis

673 366,14 814 773,03 Soupis

70 938,89 85 836,06 Soupis

213 460,97 258 287,77 Soupis

219 127,21 265 143,92 Soupis

-1 890 685,89 -2 287 729,93

-1 890 685,89 -2 287 729,93 STA

-1 361 894,53 -1 647 892,38 Soupis

-890 523,55 -1 077 533,50 Soupis

-299 600,06 -362 516,07 Soupis

-171 770,92 -207 842,81 Soupis

-98 106,65 -118 709,05 Soupis

-205 461,74 -248 608,71 Soupis

-225 222,97 ·272 519,79 Soupis

-580 158,27 -701 991,51
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

' objekt:

Soupis:

výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

2017/014-2 - Výstavba areálu UO a OOP Chrudim

201 7/014·2·02 · SO 02 ·Administrativni objekty-A,B,c
Úroven 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebne-technické rešení

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019

ZadavatE l:

UchazeC

Krajské reditelství policie Pardubického kraje

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8
Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
HSV - Práce a dodávky HSV

-821 952,54

-821 952,54
-821 952,54

l

l.
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SOUPIS PRACÍ '

Stavba:

výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

objekt:

2017/01·1-2 - výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014·2-02 · SO 02·Ad|ninistrativni objekty-A,B,c

Úroven 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebne-technické rešení

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019

Zadavatel: Krajské reditelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazec: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -821 952,54

d HSV Práce a dodávky HSV -821 952,54

1 k 273362021 výztuž základu desek ze svarovaných sÍtÍz drátu typu KARI t -1,432 29 821,34' -42 704,16
množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017 11,416

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno 9,984

2 k 274361821 výztuž základu pasu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -0,243 29 821,34 -7 246,59
množství dle výkazu výmer, viz projekt pro RS kveten 2017 14,202

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno 13,959

výztuž základových zdi nosných svislých nebo odklonených od svislice,

3 K 279361821 rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, vcetne výztuže jejich žeber t 0,801 29 821,34 23 886,89
z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017 0,622

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno 1,423

d 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 k 331361821 vý'tuž sloupu, pilIru, rámových stojek, táhel nebo vzper hranatých svislých nebo t 0,889 29 821,34 26 511,17
šikmých (odklonených) z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017 14,752

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno 15,641

5 k 341361821 vý'tuž sten a prícek nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ' t -5,591 29 821,34 -166 731,11
betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
množství dle výkazu výmer, viz projekt pro RS kveten 2017 22,719

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno 17,128

výztuž stropu proste uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo

6 K 411361821 , , . . . . , . , . t -11,688 29 821,34 -348 551,82
balkonových, hribových vcetne hlavic hribovych sloupu, plochých strech a pro
zavešení železobetonových p
množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017 139,152

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno 127,464

výztuž nosníku vcetne stenových i jerábových drah, volných trámu, pruvlaku,

7 k 413361821 'ámových prích, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tycových konstrukci t -10,682 29 821,34 -318 551,55
|emujÍcÍch nebo vyztužujÍcÍch stropní a podobné strešní konstrukce z betonárské
oceli 10 505 (R) neb
množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017 30,105

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno 19,423

8 k 430361821 výztuž schodištových konstrukcí a ramp stupnu, schodníc, ramen, podest s t 0,483 29 821,34 14 403,71
nosníky z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
množství dle výkazu výmer, viz projekt pro RS kveten 2017 1,914

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno 2,397

schodištový prvek pro útlum krocejového hluku nosný a zvukove izolacnI mezi
9 K 9536111-02 , . . , . kus 1,000 3 769,24 3 769,24

podestou a ramenem, délka 1,5 m,vc.prutu vyztuze,tl.podesty 250mm

Presun hmot pro budovy obcanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou

10 K 998012103 svislou konstrukcí monolitickou betonovou tycovou s vyzdívaným obvodovým -27,463 245,36 -6 738,32
pláštem vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pres 12 do t
24 m

Celkem za objekt a - položky pro pripocet

Celkem za objekt a - položky pro odpocet

Celkem za objekt a

68 571,01

-890 523,55

-821952,54
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ
" "

Stavba:

objekt:

Soupis:

Úroven 4:

výstavba areálu ÚD d DUP Chrudiin

2017/014-2 - výstavba areálu ÚD a OOP Chrudir

2017/014·2-02 - SO 024\,jlmmstrativn| objektj'-A,B,c

2017/014-2-028-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebne-technické rešení

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019

Zadavatel:

UchazeC:

Krajské reditelství policie Pardubického kraje

Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8
Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
PSY - Práce a dodávky PSY

PSY - Práce a dodávky PSY

-234 536,66

-234 536,66

-234 536,66
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Úroven 4:

výstavba areálu ÚD a OOP Chrudiin

2017/014-2 - výstavba areálu ÚD a OOP Chrudiín

2017/014-Z-Q2 - SO 02-Admmistrativni objekty-A,B,C

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebne-technické rešení

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019

Zadavatel:

UchazeC:

Krajské reditelství policie Pardubického kraje

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PC Typ Kód Popis NU

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Prípocty

D HSV
1 K 273362021

2 K 274351215

3 K 274351216

4 K 274361821

5 K 279361821

Práce a dodávky HSV

výztuž základu desek ze svarovaných síti z drátu typu KARI
množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

BednenIzákladových sten pasu svislé nebo Šikmé (odklonené), pudorysne
prímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,
vcetne prípadných vzper zrIzenI
bednení pasu z prostého betonu - doplnení výkazu výmer

Bedneni základových sten pasu svislé nebo šikmé (odklonené), pudorysne

prímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,
vcetne prípadných vzper odstraneni
odbednení pasu z prostého betonu - doplnení výkazu výmer

výztuž základu pasu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

mnoŽství dle realiaCního projektu "Statika", Ing. Stehno

výztuž základových zdí nosných svislých nebo odklonených od svislice,
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, vcetne výztuže jejich žeber
z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
mnoŽství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

Svislé a kompletní konstrukce

výztuž sloupu, pilIru, rámových stojek, táhel nebo vzper hranatých svislých
nebo šikmých (odklonených) z betonárské oceli 10 SOS (R) nebo BSt 500

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

mnoŽství dle realiaCního projektu "Statika", Ing. Stehno

výztuž stropu proste uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hribových vcetne hlavic hribových sloupu, plochých strech a pro
zavešení železobetonových p
mnoŽství dle výkazu výmer, viz projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

výztuž nosníku vcetne stenových i jerábových drah, volných trámu, pruvlaku,
rámových prIcIL ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tycových konstrukci
|emujÍcÍch nebo vyztužujÍcÍch stropní a podobné strešní konstrukce z
betonárské oceli 10 505 (R) neb
množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiaCního projektu "Statika", Ing. Stehno

výztuž ztužujÍcÍch pásu a vencu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

mnoŽství dle realiaCního projektu "Statika", Ing. Stehno

Presun hmot pro budovy obcanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukci monolitickou betonovou tycovou s vyzdívaným obvodovým
pláštem vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pres 12 do

24 m

t -0,868 29 821,34
6,098

5,230

-234 536,66

-234 536,66

-25 884,92

m2 99,619 443,44 44 175,05

99,619

m2 99,619 155,20 15 460,87

t

99,619

-0,202 29 821,34
3,779

3,577

-6 023,91

t -2,062 29 821,34 -61491,60

2,062

0,000

D 3

6 K 331361821 t 0,002 29 821,34 59,64

0,508

0,510

7 K 411361821 t -6,256 29 821,34 -186 562,30

15,233

8,977

8 K 413361821 t -0,578 29 821,34 -17 236,73

1,088

0,510

9 K 417361821

10 K 998012103

t 0,180 29 821,34 5 367,84

0,330

0,510

t -9,784 245,36 -2 400,60

Celkem za objekt b - položky pro prípocet
Celkem za objekt b - položky pro odpocet

Celkem za objekt b

65 063,40

-299 600,06

-234 536,66
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

" "

Stavba:

objekt:

Soupis:

Úroven 4:

výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

2017/014-2 - výstavba areálu UO a OOP Chrudim

2017/014-Z-02 - SO 02Administrativni objektv-A,B,c

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebne-technické rešení

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019

Zadavatel:

Uchazec:

Krajské reditelství policie Pardubického kraje

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8
Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

501 595,22

501 595,22

!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroven 4:

výstavba areálu UC) a OOP Chrudim

2017/014-2 - výstavba areálu UC) d OOP

2017/014-2·02 · SO 02v\dministrativni c't)jel.w-,',, '3.C

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebne-technické rešení

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019

Zadavatel:

Uchazec

Krajské reditelství policie Pardubického kraje

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 2 Zakládání

1 k 273362021 výztuž základu desek ze svarovaných sÍtÍz drátu typu KARI t

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiacniho projektu "Statika", Ing. Stehno
2 k 274361821 výztuž základu pasu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno
výztuž základových zdí nosných svislých nebo odklonených od svislice,

3 K 279361821 rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, vcetne výztuže jejich žeber t

z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017
množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

d 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 k 331361821 výztuž sloupu, pilíru, rámových stojek, táhel nebo vzper hranatých svislých nebo t
šikmých (odklonených) z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017
množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

5 k 341361821 výztuž sten a prícek nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z
betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t

množství dle výkazu výmer, viz projekt pro RS kveten 2017
množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

6 k 342361821 vý'tuž sten a prícek výplnových a oddebvacích pevných svislých nebo šikmých,
rovných nebo oblých z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t

množství dle výkazu výmer, viz projekt pro RS kveten 2017
množství dle realfaCního projektu "Statika", Ing. Stehno

d 4 Vodorovné konstrukce
výztuž stropu proste uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových

7 k 411361821 (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo t
balkonových, hribových vcetne hlavic hribových sloupu, plochých strech a pro

zavešení železobetonových p

mnoŽství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017
množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno
výztuž nosníku vcetne stenových i jerábových drah, volných trámu, pruvlaku,

8 k 413361821 rámových príclL ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tycových konstrukcí t
|emujÍcÍch nebo vyztužujÍcÍch stropní a podobné strešní konstrukce z betonárské

oceli 10 505 (R) neb

mnoŽství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017
množství dle realiacniho projektu "Statika", Ing. Stehno

9 k 417361821 výztuž ztužujÍcÍch pásu a vencu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017
množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

10 k 430361821 výztuž schodištových konstrukcí a ramp stupnu, schodníc, ramen, podest s t
nosníkyz betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017
množství dle realiacniho projektu "Statika", Ing. Stehno

11 k 417321515 ztužujÍcÍ pásy a vence z betonu železového (bez výztuže) tr. c 25/30 m3

vence v 1.PP a 2.NP

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) vcetne stenových i jerábových drah,

72 k 413321616 volných trámu, pruvlaku, rámových priclL ztužidel, konzol, vodorovných táhel m3

apod., tycových konstrukcitr. C 30/37

'."l dopoCten pruvlak PR204

501 595,22

501 595,22
147 734,91

-0,930 29 821,34 -27 733,85
8,732

7,802

7,911 29 821,34 235 916,62

8,574

16,485

-2,027 29 821,34 -60 447,86

2,027

0,000

35 427,76

3,520 29 821,34 104 971,12

10,675

14,195

-2,322 29 821,34 -69 245,15

8,093

5,771

-0,010 29 821,34 -298,21

0,138

0,128

318 432,55

0,196 29 821,34 5 844,98

72,931

73,127

7,133 29 821,34 212 715,62

16,329

23,462

-0,471 29 821,34 -14 045,85

0,471

0,(XX)

0,193 29 821,34 5 755,52

0,691

0,884

6,600 3 259,28 21511,25
6,600

1,250 3 370,14 4 212,68
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" "" Bednení nÓsniku vcetne stenových i jerábových drah, volných trámu, pru¶aku:

rámových príclL ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tycových konstrukci
73 K 413351107 . , . . , . m2 8,500 665,16 5 653,86

bez podperné konstrukce, nepromenného nebo promenneho prurezu tvaru
zalomeného nebo pudorysne zakr

""' dopocten pruvlak PR204

Bedneni nosníku vcetne stenových i jerábových drah, volných trámu, pruvlaku,
rámových prick, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tycových konstrukci

74 K 413351108 . , , . , .. m2 8,500 221,72 1884,62
bez podperné konstrukce, nepromenného nebo promenneho prurezu tvaru
zalomeného nebo pudorysne zakr

'·"·' dopocten pruvlak PR204

12 K 417351115 Bedneni bocnic ztužujÍcÍch pásu a vencu vcetne vzper zrIzenI m2 37,450 665,16 24 910,24
vence v 1.PP a 2.NP 37,450

13 K 417351116 Bednení bocnic ztužujÍcÍch pásu a vencu vcetne vzper odstraneni m2 37,450 221,72 8 303,41
vence v 1.PP a 2.NP 37,450

14 953961214 Kotvy chemickou patronou M16 hl. 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s
vyvrtáním otvoru ks 64,000 136,00 8 704,00

15 953961215 Kotvy chemickou patronou M20 hl. 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s k, 100,000 217,00 21 700,00
vyvrtáním otvoru

16 953961216 Kotvy chemickou patronou M24 hl. 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s ks 10,000 323,00 3 230,00
vyvrtáním otvoru

Presun hmot pro budovy obcanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou

17 K 998012103 svislou konstrukcí monolitickou betonovou tycovou s vyzdívaným obvodovým 32,818 245,36 8 052,22
pláštem vodorovná dopravnIvzdálenost do 100 m pro budovy výšky pres 12 do t

24 m

Celkem za objekt c - položky pro prípocet
Celkem za objekt c - položky pro odpocet

Celkem za objekt c

673 366,14

-171770,92

501 595,22
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Ú roven 3:

výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

2017/014·2 - výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

2017/01 4-2-03 - SO 03·Myti '^)zidel-O

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebne-technické rešení

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019

Zadavatel:

UchazeC:

Krajské reditelství policie Pardubického kraje

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8
Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce

-27 167,76

-27 167,76
-3 196,96
10 497,11

-34 467,91

:

l

t'

l

l,

..

l
l.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Úroven J:

výstavba areálu ÚD d OOP Chíudim

2017/01 4·2 - výstavba areálu ÚD a OOP L i ,I. , '

2017/014-2-03 - SO 03-Myti vozidel-O

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebne-technické rešení

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019

Zadavatel:

UchazeC:

Krajské reditelství policie Pardubického kraje

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 2 Zakládáni

1 k 273362021 výztuž základu desek ze svarovaných sítí z drátu typu KARI

bednení pasu z prostého betonu - doplnení výkazu výmer

Bednení základových sten pasu svislé nebo šikmé (odklonené), pudorysne

2 K 274351215 prímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,

vcetne prípadných vzper zrIzenI

odbednení pasu z prostého betonu - doplnení výkazu výmer

Bednení základových sten pasu svislé nebo šikmé (odklonené), pudorysne

3 K 274351216 prímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,

vcetne prípadných vzper odstranení
"dtto zrízení bednení"98,326

4 k 274361821 výztuž základu pasu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017
množství dle realiaCního projektu "Statika", Ing. Stehno

5 k 275362021 výztuž základu patek ze svarovaných sÍtÍz drátu typu KARI

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017
množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

d 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 k 380361006 výztuž kompletních konstrukcí cistíren odpadních vod, nádrží, vodojemu,
kanálu z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
mnoŽství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

d 4 Vodorovné konstrukce

výztuž stropu proste uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových

7 k 411361821 (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hribových vcetne hlavic hribových sloupu, plochých strech a pro
zavešení železobetonových p
množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

výztuž nosníku vcetne stenových i jerábových drah, volných trámu, pruvlaku,

8 k 413361821 'ámových prIcIL ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tycových konstrukcí
|emujÍcÍch nebo vyztužujÍcÍch stropní a podobné strešní konstrukce z
betonárské oceli 10 505 (R) neb
množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

9 k 417361821 výztuž ztužujÍcÍch pásu a vencu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017
množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

Presun hmot pro budovy obcanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou

10 K 998012103 svislou konstrukcí monolitickou betonovou tycovou s vyzdívaným obvodovým
pláštem vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pres 12 do

24 m

MJ MnoŽství J.cena [CZK]

t 0,839 29 821,34
0,839

Cena celkem [CZK]

-27 167,76

-27 167,76

-3 196,96
25 020,10

m2 51,150 443,44 22 681,96

51,150

m2 51,150 155,20 7 938,48

t

t

51,150

-0,933 29 821,34
0,933

zapoCteno v pol. C. 22

-1,040 29 821,34
1,040

zapocteno v pol. c. 22

-27 823,31

-31014,19

10 497,11

t 0,352 29 821,34 10497,11

1,208
1,560

-34 467,91

t -1,131 29 821,34 -33 727,94

2,928

1,797

t 0,161 29 821,34 4 801,24

t

0,195

0,356

-0,170 29 821,34

0,170

zapoCteno v pol. c. 53

-5 069,63

t -1,922 245,36 -471,58

Celkem za objekt d- položky pro prípocet
Celkem za objekt d- položky pro odpocet

Celkem za objekt d

70 938,89

-98 106,65

-27 167,76
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Ú roven 3:

výstavba areálu ÚD d OOP Chrudim

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

20 17/0 14-2-04 - SO 04-Technická oŠetrovna vúzidel-E

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebne-technické rešeni

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019

Zadavatel:

UchazeC:

Krajské reditelství policie Pardubického kraje

Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Projektant:
KB projekt, s. r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

7 999,23

7 999,23
65 851,23
-2 594,46

-55 257,54
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Úroven 3:

Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudini

2017/014-2 · výstavba areálu ÚD a OOP , i '

ZOl 7/014-2-04 - SO 04-Technická ošF'tiovne

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebne-technické rešení

Místo: Chrudim 29.04.2019

Zadavatel:

UchazeC:

Krajské reditelství policie Pardubického kraje

Metrostav a.s., KoželuŽská 2450/4, Praha 8
Projektant: KB projekt, s.r.o.

PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 2 Zakládání

1 k 273362021 výztuž základu desek ze svarovaných sÍtÍz drátu typu KARI
množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

mnoŽství dle realiaCního projektu "Statika", Ing. Stehno

Bedneni základových sten pasu svislé nebo šikmé (odklonené), pudorysne
2 K 274351215 prímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,

vcetne prípadných vzper zrIzenI
bednení pasu z prostého betonu - doplnení výkazu výmer

Bednení základových sten pasu svislé nebo šikmé (odklonené), pudorysne
3 K 274351216 prímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,

vcetne prípadných vzper odstranení
odbednení pasu z prostého betonu - doplnení výkazu výmer

4 k 274361821 výztuž základu pasu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

d 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 k 331361821 výztuž sloupu, pilíru, rámových stojek, táhel nebo vzper hranatých svislých
nebo šikmých (odklonených) z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

mnoŽství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

d 4 Vodorovné konstrukce

výztuž stropu proste uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových

6 K 411361821 (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hribových vcetne hlavic hribových sloupu, plochých strech a pro
zavešení železobetonových p
množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

výztuž nosníku vcetne stenových i jerábových drah, volných trámu, pruvlaku,

7 k 413361821 'ámových prích, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tycových konstrukci
lemujÍcÍch nebo vyztužujÍcÍch stropní a podobné strešní konstrukce z
betonárské oceli 10 505 (R) neb
množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiaCního projektu "Statika", Ing. Stehno

8 k 417361821 výztuž ztužujÍcÍch pásu a vencu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiaCního projektu "Statika", Ing. Stehno

9 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami D pres 180 do 200 mm do stavebních
materiálu
prumer 200

10 977151126 jádrové vrty diamantovými korunkami D pres 200 do 225 mm do stavebních
materiálu
prumer 225

Presun hmot pro budovy obcanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou

11 K 998012103 svislou konstrukcí monolitickou betonovou tycovou s vyzdívaným obvodovým
pláštem vodorovná dopravnIvzdálenost do 100 m pro budovy výšky pres 12 do

24 m

MJ MnoŽství j.cena [CZK]

t 2,870 29 821,34
4,136

7,006

Cena celkem [CZK]

7 999,23

7 999,23

65 851,23
85 587,25

m2 164,001 443,44 72 724,60

164,001

m2 164,001 155,20 25 452,96

t

164JX)10

-3,954 29 821,34
3,954

-117 913,58

-2 594,46

t -0,087 29 821,34 -2 594,46

0,391

0,304

-55 257,54

t -2,157 29 821,34 -64 324,63

9,647

7,490

t 0,251 29 821,34 7 485,16

1,877

2,128

t -0,661 29 821,34

0,661

zapoCteno v pol. C. 45

m 1,800 5 180,00

-19 711,91

9 324,00

m 2,450 5 260,00 12 887,00

t -3,738 245,36 -917,16
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Jádrové vrty diamantovými korunkami D pres 180 do 200 mm do stavebních

977151125 materiálu m 5 180,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami D pres 200 do 225 mm do stavebních

977151126 materiálu m 5 260,00

vývrty pro kotveni výztuže na sloupy S-104, 1.NP - C - prumer vrtu 22mm m 2

ukotvení na chemickou kotvu - prumer vrtu 22mm m 2

Kotvy chemickou patronou M24 hl. 210 mm do betonu, ŽEl nebo kamene s

953961216 vyvrtáním otvoru ks 323,00

jádrové vrtání základy obj. e
prumer 225mm m 2,45
prumer 200mm m 1,8

Celkem za objekt e - položky pro prípocet
Celkem za objekt e - položky pro odpocet

Celkem za objekt e

213 460,97

-205 461,74

7 999,23
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ
" "

Stavba:

objekt: '

Soupis:

výstavba areálu ÚD a OOP C|)llj(!i||)

2017/014-2 - Výstavba areálu |.|1) í t)1),-'

2017/014-2-05 - so os-objekt ,l · i"

Úroven 3:

2017/014-2-0 5-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebne-technické rešení

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019

Zadavatel:

UchazeC:

Krajské reditelství policie Pardubického kraje

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant:
KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-6 095,76

-6 095,76

-17117,45
11 021,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Ú roven 3:

výstavba are:ilu ÚD a OOP Chrudim

2017/014-2 - VÝstavba areálu ÚD a OOP

2017/0 14-2-05 - so os-Objekt kvnologie-F

2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebne-technické rešení

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019

Zadavatel:

Uchazec:

Krajské reditelství policie Pardubického kraje

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8
Projektant: KB projekt, s.r.o.

PC T,, Kód Po,,, MJ

r, 'F' '":
Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 2 Zakládání ·

1 k 273362021 výztuž základu desek ze svarovaných sÍtÍz drátu ty[1u KARI t

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017
množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

2 k 274361821 výztuž základu pasu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017
množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

3 k 275361821 výztuž základu patek z betonárské oceli 10 505 (R) t

mnoŽství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017
množství dle realiaCního projektu "Statika", Ing. Stehno

d 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 k 312361821 výztuž nadzákladových zdi výplnových svislých nebo odklonených od svislice,
rovných nebo oblých Z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

5 k 327361006 výztuž operných zdi a valu prumeru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t

mnoŽství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

6 k 331361821 výztuž sloupu, pilíru, rámových stojek, táhel nebo vzper hranatých svislých
nebo šikmých (odklonených) z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiaCního projektu "Statika", Ing. Stehno

výztuž stropu proste uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových

7 K 411361821 (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo t
balkonových, hribových vcetne hlavic hribových sloupu, plochých strech a pro
zavešeni železobetonových p
množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

mnoŽství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

výztuž nosníku vcetne stenových i jerábových drah, volných trámu, pruvlaku,

8 k 413361821 'ámových prÍcLÍ, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tycových konstruk'í t
|emujÍcÍch nebo vyztužujÍcÍch stropní a podobné strešní konstrukce z
betonárské oceli 10 505 (R) neb
množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017

množství dle realiacního projektu "Statika", Ing. Stehno

9 k 417361821 výztuž ztužujÍcÍch pásu a vencu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t

množství dle výkazu výmer, viz Projekt pro RS kveten 2017
mnoŽství dle realiaCního projektu "Statika", Ing. Stehno
Presun hmot pro budovy obcanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou

10 K 998012103 svislou konstrukci monolitickou betonovou tycovou s vyzdívaným obvodovým t
pláštem vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pres 12 do

24 m

Množstn J.cena [CZK]

2,896 29 821,34
1,400

4,296

-3,240 29 821,34
3,240

zapocteno v pol. C. 15

-0,230 29 821,34

0,230
zapoCteno v pol. C. 15

Cena celkem [CZK]

-6 095,76

-6 095,76
-17117,45

86 362,60

-96 621,14

-6 858,91

11 021,69

-1,730 33 258,00 -57 536,34

1,730

zapoCteno v pol. C. 38

4,452 29 821,34

3,351

7,803

132 764,61

-0,248 29 821,34 -7 395,69

0,434

0,186

-1,650 29 821,34 -49 205,21

4,909

3,259

-0,042 29 821,34 -1252,50

0,698

0,656

-0,213 29 821,34

0,213
zapocteno v pol. C. 15

-6 351,95

-0,005 245,36 -1,23

Celkem za objekt f - položky pro prípocet
Celkem za objekt f - položky pro odpocet

Celkem za objekt f

219 127,21

-225 222,97

-6 095,76


