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VD Hradist'’ko, oprava stavitka

Pol. E’opis
Cena za jednotku
prac. | dny | hod. |vym.(kg,m2,m3)| pocet ks cena celkem
Oprava stavitek
1
Demontaz stavitka : 1 11 9,0 1,0 330 Ké 8 910 K&
Pojezdova kola 2| 2| 80 1,0 330 Ké 10 560 K&
Obrabéci prace 1 1| 4.0 1,0 420 K& 1 680 K&
Ramy stavitek 3 1| 8,0 1,0 330 Ke 7 920 K&
Montaz stavitka ” 1 7,0 1,0 330 K& 6 930 K&
Sefizeni a odzkouseni 3 1| 3,0 1,0 330 K& 2970 Ke
38 970 K&
Material
2.
Spojovaci 2 660 K&
Lozisko 10| ' 4400Ke 4 400 K¢&
7 060 K&
Dopll'ava, pouziti pojizdné montazni dilny , mechanizace a 1,0 25 000 K& 25 000 K¢
3. |autojefab
- TR
a Zarfizeni stavenisté 3% 0,03 38 970 K& 1169 K&
R Rezie 20% 0,20 40 139 Ké 8028 K&
& Zisk 7% 0,07 48 167 K& 3372 Ke
Celkem 83 599 K&




Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, obCansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 11. 11. 2016
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2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Zze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, ze projektova dokumentace a dalSi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynalozeni nalezité odborné péce, neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce a technologie,
vysledky vypoctl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozZno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v Clanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturacni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaSeni zhotovitele uvedena v odst. 1.2. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v dusledku posouzeni veskerych podkladi bez nalezité odborné péce a doslo
by ke vzniku 8kody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
vl¢i zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatell v disledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na sv(j naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou sou€ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
prislusnych statnich organt a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo®). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je predani vSech atestl, osvédceni, protokolll a certifikatll o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpist a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pii zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z pramyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umoZaujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skute¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou péci a predat je objednateli v ujednaném ¢ase a
obstara vSe, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organu statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a ¢innosti:
a) Dokumentace, povodrnové plany, geodetické prace:
1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havérie a jeho pfedloZeni objednateli.
2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodnového planu stavby vCetné zajiSténi vSech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodhovym planem obce pfisluSnym povodriovym organem obce.

Pokud stavba presahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodfiovym organem nadfizenym povodriovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila v€etné geodetického
zaméfeni skutecného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od pClvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tisténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméreni skutec¢ného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizacni smérnici objednatele s ndzvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace®.



7.
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plant pro ucely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemkld a geometrickych plant pro zfizeni vécnych brfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych planG pfislusnym katastralnim Gfadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred predanim geometrickych pland na prislusny Katastralni Gfad zhotovitel predloZi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a dopliujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vyty€eni veSkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby odpovédnou osobou vE&. protokolu o vyty&eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organt statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, ze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZ vSech dalich povoleni a dokumentu,
které budou vydany dot€enymi organy statni spravy a dot€enymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyte¢ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlasené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zdsahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivocichl, povoleni ke kéaceni drfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

10.

1"

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V pfipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemkl sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

. Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu

pFistupovych komunikaci a dot¢enych pozemka.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokoncéeni je v pfipadé poSkozeni uvede do
predchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢asteCnému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatreni souhlasy pfislusnych organa.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni véetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyCeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dokonceného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnik(i a pfipadnych uZivatelt vSech pozemk( dotéenych stavbou

s jejich konecnou Upravou po dokonceni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadfeni objednateli
pfedlozena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji €ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vytyCeni hranic pozemkU v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemki) a
jejich pfrisluSenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a dikazni
bfemeno v pfipadé uplatfiovani narokl na nahradu $kody vznesenych ze strany majiteld i
uzivatelt dotéenych pozemkl. Této skute¢nosti pfizplisobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastniki nemovitosti - napf. Uprava vjezdd, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnik(i a pfipadné nahradni
vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

20.

21.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadieni nova u pfisluSnych spravcl siti. Prfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vyty€eni a doklad o vytyCeni preda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel predlozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inZenyrskych siti od pFislusnych viastnik( ¢i
spravcu siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zarizeni stavenisté

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaSeni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve
znéni pozdéjSich predpisii a zaijisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud Urad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho

provoz. V zafizeni staveni$té zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).
Zhotovitel zajisti, Zze veSkera zafizeni staveni$té budou zajisténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalSi inZenyrské sité a opatfena
informacnimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidliim u vjezdl na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objekt( zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a staveni$té, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu

bezpec&nosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni$té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonéeni
praci uvést staveni$té do predchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postard o to, aby na stavenisti nebyly Zadné zbytecné
pfekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni vesSkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte€ného materialu. Zhotovitel vycisti staveni$té a odstrani z néj veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichz uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu staveni$té nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady vcetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroCeny limity prasnosti a hlu¢nosti dané obecné zavaznou

vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekro¢eny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatreni,
aby prekroCeny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti péCi o nepredané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dalSimu vyuziti.
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetadnich UGprav v krajing& — Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech”.

Zhotovitel prohlasuje, ze v dobé& podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek
odpadu a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpad



2.4.

2.5.

2.6.

27.

2.8.

na skladkach odpadl a naklady na pfipadné meziskladky odpadl, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméreného na vyskyt zvlasté chranénych druhd
zivocichl a rostlin, pokud tento priizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpisl. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, Ze se vSéemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pfi prejimacim fizeni predlozi objednateli kopie dokladl o evidenci, vyuZziti nebo
odstranéni odpadu vzniklych v pribéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich tokl nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpisu.

40. Zhotovitel zajisti provedeni veskerych predepsanych rozbor(, atestll a zkou$ek dle pfislusnych
norem a dal$ich predpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a parametrd dokonc¢eného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, Ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu prfedpokladané existence splni poZzadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpe€nost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostredi a bezpe¢nost
pfi uzivani stavby.

42. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemk( zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

43. Dosazeni predepsanych parametrl a kvality prokaze zhotovitel Uspésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje predat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat Casovy plan a
seznam vsech zkou$ek, testl a kontrol provadénych v prabéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokon&eni v€etné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol. Kontrolni a
zkusebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prabéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze od objednatele prevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pred podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazku zhotovitele véetné vedlejSich a dodatecnych cinnosti tak, aby predmét dila byl plné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v rdmci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téz veskeré potfebné
vedlej$i, pomocné a dodate¢né cinnosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, ze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubor(. Finanéni plnéni je v ¢asovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény &asového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mize byt provedeno a
dokonceno zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedmét smlouvy neni pInénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledk.
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Pripadny nesoulad mezi jednotlivymi €astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami FeSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova €ast, 3. textova &ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfid&, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organu statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pii provadéni dila nepodstatnym zplisobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS
prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, ze takové
odchyleni podléha prfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupll stanovenych platnymi normami a bezpecnostnimi piedpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vS8ech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjist€né vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v§ech vyrobk( a komponent(, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze prfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokon&eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych predpist, jakoZ i postupli a zavazku zhotovitele ze smlouvy,
opravnuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni od
smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pripadné odchylky od predpisli vyrobce specialnich materialt je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, av8ak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek v&echny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna ur€eni jakosti a
bezpecnosti, ktera budou zavedena v priibéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divod( na strané objednatele nebude mozné zahgjit v predpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového Fizeni) a predpokladany termin
zahdjeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnd, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihity dokonceni dila
tak, ze jim navrzeny termin dokoncéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahdjit
plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni IhGty.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pred terminem predani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému pfedani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zuc¢astnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenist€ osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel splni fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkrdceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pInéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen preruSit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se lhiita pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by vSak v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych pinéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni IhGty pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje proveést dilo v co nejkratSi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpeci Skody na ném

5.1.

5.2.

5.3.
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Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pocatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeli Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na Castech ¢i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikiim, ztratdm nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a v§ech poddodavatel(, a to do data dokonc¢eni dila a jeho Uspé&sného
pfedani objednateli €i do ukonceni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostate¢ného
pojisténi je povinen pfedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ru€i od doby prevzeti stavenidté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani predpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle

zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, provadécich pravnich predpisi souvisejicich
norem, protipoZarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vS8echny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dal$i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal$imu subjektu pinit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe
pripustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skutecné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit darové doklady
prabézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektll a provoznich
souboru, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem,
ktery je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim plnénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvy$Si pfipustnou cenou jsou uhrazeny



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonéeného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na uc¢et zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu
skute¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru€ena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
predmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihity dle zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl. Prilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpoctu, potvrzeny technickym dozorem. V pripadé téZeni sedimentt budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméreni potvrzujici odtézeni
fakturovaného ¢i vétSiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidenénim &islem smlouvy o dilo,
nazvem a cCislem stavby objednatele v souladu s Udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto Udajd
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnli od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle predpisli o Ucetnictvi a dle danovych predpist (§ 28 odst. 2
zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpistl). V pripadé, ze faktura
nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i nelplné Udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova Ihlta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z duvodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokll vznesenych tretimi
stranami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zpUsobené objednateli, (4) zfejmosti,
Ze dilo nebude dokonéeno ve stanovené |hité a Ze nezaplacena Castka je pfimérena k pokryti Skod
vzniklych v dusledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélk
uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych
finan¢nich &i jinych narokd objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenéklady z divodu
nedodrZzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organl statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu smlouvy v piipadé nedostatku finanénich prostredkt. Pri
pferuSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pferuSeni praci se prodlouzi lhity k pfedani dila a jeho ucelenych €asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody VUi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veSkeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadieny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfislusného finanéniho Ufadu v pfipadé, Ze bude
v registru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude poZzadovat Uhradu na jiny nez zverejnény
bankovni ucet, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dil¢iho pInéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fradné a v€as. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listiné, Zze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonceni dila do data
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v€as. Zhotovitel predlozi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy$i pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v puvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendarnich dnu
od jejiho Cerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. ¢.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmine¢na
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepredlozeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti radné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatecné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vsech
nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a
nakladli neprovedenych podle polozkového rozpoctu nebo smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafridil formou dodate¢nych

praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovéem
rozpoctu.
Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem ucCtovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych polozek a nakladl dle poloZzkového rozpocétu nebo smlouvy a mnoZstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uved| v nabidkovém polozkovém rozpoctu rlizné jednotkové ceny
praci musi byt pouZito poloZek, které nebyly obsazeny v nabidkovém poloZzkovém rozpoctu, pouZije
zhotovitel v misté a Case obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nem(ze zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vSak zcela mimoradna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvy$eni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodatec¢né prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mlZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeCi zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil piné
hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si pIné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakeékoli jeji ¢asti.

Zjisti-li zhotovitel v priibéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné casti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladd nebo pokynl objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dni ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihiitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
IhGta pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a
termin dokonéeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstranovany vady v projektové
dokumentaci.
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9. Vady dila a zaruky za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicu (dale jen ,zaruéni doba“), ktera
pocina bézet dnem predani a prevzeti kompletniho a Fadné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad
a nedodélkl. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

9.2. Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i predani
dokladl o provedeni veSkerych zkouSek predepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci ¢i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute€ného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

9.3. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pifedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

9.4. Strany se dohodly, Ze zhotovitel prejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel piejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaru¢ni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od Fadného
protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro Ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudacnim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a doloZeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a dopliikl, v norméach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

9.5. U casti dila ¢&i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila &i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné v$ak doba 24 mésica.

9.6. Zaru¢ni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarnino predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, kterd vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobct materiald
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo ¢i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladnég, jinak mize byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

9.7. Pokud budou objednatelem zjistény vady po predani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendainich dnl od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadrit, zda vadu uznava ¢i nikoliv.
Pokud se ve sjednané |haté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ih(té, nejpozdéji vSak do triceti dnd, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
IhGta neodpovida nutnym technologickym postupim pfi odstrariovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ih(té odpovidajici pfisluSnym technickym postuplm. Lhata musi byt dohodnuta tak, aby
nezmaifila dalsi pfipadné prace ¢i Ukony, nebo funkci dila.

9.8. V prfipadé, Zze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapodit s odstrarfiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich $kod.

9.9. Strany se dohodly, Ze
a) zaruéni doba zacina bézet od radného zhotoveni dila, tj. Fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélkd;
b) zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemUze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo
ho muze uzivat pouze omezené.

9.10. Zhotovitel neodpovida za vady, které maji pavod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s ucelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

9.11. Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkdl u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
uhradit. Zaplaceni nakladd jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veSkeré dal$i Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

9.12. V pripadé, ze zhotovitel odstrariuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
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9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicu.

Zhotovitel se zavazuje pii vystavbé dodrZet vytycenou vlastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméreni dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolaudagniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré néklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkul a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpist, jeji Prilohy €. 9 NaleZitosti a zpUsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro pIinéni smlouvy. V pfipadé, ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavatel(l, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a
identifikacnich Udaju poddodavatele, mnoZstvi zic¢astnénych pracovnikli poddodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélk(. Stavebni denik bude k dispozici na stavb&, bude pouzit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zdznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadreni.
V opagném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného Citelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale
téz ,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v prlibéhu realizace dila dojde ke zménam v persondinim sloZzeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbyteéného prodleni.

Technicky dozor bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutimi verejnopravnich organd. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pripadné je oznami zhotoviteli doporuéenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim
objednatele kontrolu vSech Cinnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob¢asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele prikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpec¢nost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dn0, jejichz ¢etnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

Prace a konstrukce, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéreni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisu ve stavebnim deniku ke kontrole té&chto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pred tim, nez
tato skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraCovat v realizaci dila.
Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutecnosti informovat, mize objednatel poZzadovat
dodatecnou kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

Objednatel méa pravo zuc¢astiiovat se prostfednictvim TDS vS§ech kontrol, zkou$ek a testl provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
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V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodl, které leZi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS vcas k Gasti na kontrolach véech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektd nebo provoznich soubord mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, muze pfipominkovat pribéh ¢i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynud zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnd pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnli ode dne ukonceni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pripadé sporu hodnoceni jakosti a kvality predmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodg, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pifevedeny na objednatele bez prav tretich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pripadnych naroku tretich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznaéi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteCného provedeni preda objednateli nejpozdéii
pfi jednani o predani a prevzeti predmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplrovat
dokumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméreni skute¢ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy €. 7 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v prabéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute€ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

11.4. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o prislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

11.5. Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpecénostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpist vznikne
jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

11.6. Nerespektovani pisemnych poZzadavki TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, mize byt
pro objednatele diivodem k preru$eni praci ¢i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynd k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto
pferuSené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila
dle této smlouvy.

11.7. Zhotovitel je povinen v prab&hu praci predlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepredpokladala.
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11.8.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objekt ¢&i jejich dil¢ich ¢asti nebo provoznich souborl s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
v€etné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Sou€asné zhotovitel prokdze odbornou
zpUsobilost vS§ech poddodavatelll uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢ dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatelll oproti predlozené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

. 'V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani

nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavreni smlouvy:
e poddodavatel prestane splfovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadavacim
fizeni,
e Vic¢i poddodavateli bylo zahajeno insolvenc¢ni Fizeni,
e poddodavatel prerusil nebo ukongil svou ¢innost.

Nastane-li néktera ze skuteCnosti uvedenych v odst. 11.9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnld od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti
predlozit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vZzdy povinen zajistit nahradni pinéni. Odstoupit od smlouvy mlze
zhotovitel jen v pripadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfimérené Ihaty
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo viibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnd pred terminem
dokonceni dle ¢l. Doba plnéni dila kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnd od terminu ozndmeného zhotovitelem svolat pfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach vcéetné atestd s prohlasenim, ze veskeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
verejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predlozit veskeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudaéniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného stavu provedenych
praci v poctu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméreni skute¢ného stavu realizovaného dila v po¢tu vyhotoveni 2 x v grafickém a
1 x v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Ufadem pro ucely majetkopravniho vyporadani

s majiteli dotéenych pozemk( a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech
predepsanych zkousek dle kontrolniho a zkusebniho planu,

f) knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoctd a zmén,

g) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o prevzeti pozemkU dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i) doklady o vyty€eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

i) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnikd Ci
spravcu siti,

k) original stavebnich denikd,

1) doklady o likvidaci odpadl v souladu s platnymi predpisy,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

m) revizni zpravy.

O priibéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje diivody.

Dilo je povazovano za dokon€ené po ukon&eni vSech praci a ¢innosti v rozsahu ¢lanku "Pfedmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné spinéno, véetné
dokladl o zkou$kach, méfeni a projektové dokumentace skuteEného provedeni stavby a prokazani
splnéni ¢innosti definovanych v ¢lanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na pfedCasné uzivani dila, pfipadné jeho Casti, sjednd objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate€ném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro ucely vydani kolauda¢niho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipade,
Ze o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisludny spravni organ bude vyzadovat
pfed zahajenim fizeni o vydani kolauda¢niho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude radné
provedeno, avSak bude provedené do takové miry, ze toto provedeni bude vyhovovat pro G&ely fizeni o
vydani kolauda¢niho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro Ucely kolaudace bude zietelné
oznacen jako prevzeti pouze pro UCely kolaudace a popis vad a nedodélkd bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po radném provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v této
smlouve.

Zhotovitel predlozZi objednateli seznam poddodavatell podle § 105 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo pfedat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢&i nedodélek
ve vy8i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky* této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nespini terminy
odstranéni vad a nedodélkd sjednané v zapise o prevzeti.

V prfipadé nesplnéni terminu dokoncéeni dila, &i dil¢iho terminu dokoncéeni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku
,Doba pInéni dila“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti podle &lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci” téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdé poruseni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
sjednané v odst. 11.8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vyuctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 10 000,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouve, na
které byl pisemnou formou upozornén.
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13.8.

13.9.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapoditavaji
na nahradu vzniklé skody. VSechny vyse uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnd od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sank&niho dokladu). Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v dusledku poruseni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organ(i verejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢éastku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

13.10.0bjednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vi&i narokdm

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladl insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del$i nez tficet dnd,

e prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila del$im nez tficet dna,

e neopravnéného zastaveni Ci preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnli v rozporu s touto
smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatecné pfiméfené
Ihaté étrnacti dna,

e kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
vramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele,

e Vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném pripadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v rdmci
zadavaciho fizeni Verejné zakazky nepravdivé ¢i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vici objednateli, v pfipadé, ze

e objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z diivodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro pInéni pfedmétu smlouvy v pozadované vysi, nebo

e bude v pribéhu plnéni predmétu smlouvy zastaveno dotacni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strang, Uc€inky odstoupeni nastavaji dnem doruc¢eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnu od Gc¢innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pripadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukonéeni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zpUsobenou v dusledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokonéené dodavky do péti dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude
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14.8.

14.9.

v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZzadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru€ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazend v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasleduijici:
zhotovitel provede soupis v§ech provedenych praci ocenénych zpusobem, jakym je stanovena cena dila,
tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
zhotovitel odveze veskery svuj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracovnich
dnll po obdrzeni zahdjit dil¢i pfejimaci fizent,
strana, kterd ddvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady skody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 ob¢anského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila zna¢na $koda na majetku.

15. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzavfena,
zachovavat mi€enlivost o v3ech skute€nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dot€ena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné davérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,duvérné informace”) dodané nebo piijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat ddvérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim ddvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména DUvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich Gdajl, ve znéni pozdéjSich predpisl, ucini veskera opatrfeni, aby nedosSlo
k neopravnénému nebo nahodilému pristupu k témto Gadajim, kjejich zméné, zniceni ¢i ztraté,
neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré S$kody timto porusenim zplsobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich predpisi o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteCnostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
predmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejnéni téchto smluv a o
registru smluv, uverejiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pristup do vSech Casti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona ¢. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisli, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé& v souvislosti
s vykonem jeho Cinnosti. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku
uvedenou ve smlouve.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladiim, Ujmé, Skodé &i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, Skodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tfeti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se predpoklada dle této smlouvy, budou
uskute€nény pisemné a budou dorueny druhé strané& bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran m(ze zménit svou doruCovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji feSit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfislunych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

19. Zavérec¢na ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v smlouvé o dilo,
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e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

e v nabidce vitézného uchazede.

e VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a
doplfiujici, avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou prednost v pofadi vysSe
stanoveném.

19.2. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.
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