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Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 11216/SOPK/18 ze dne 28.8.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:


(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
BIVALVIA s.r.o.
Sídlo:


Na Klotzmance 9, 78901, Zábřeh 






Zastoupený:

 







  

IČO:


       05006422     





DIČ:


       CZ05006422  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 65905
(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 V průběhu hydrologického roku, kdy došlo k opakovanému vyschnutí celých či téměř celých toků Bystřina, Rokytnice a Lužní potok, není aktuálně možné shromáždit dostatečné množství perlorodek ve věku 1+ a 2+ a realizovat 6. a 7. monitorovací cyklus. Vzhledem k těmto okolnostem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
„Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy takto:

Cena bez DPH: 256 794,- Kč

DPH: 57 376,-Kč

Cena včetně DPH: 314 170,-Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.“
1.5 Čl. 3.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za dílo bude vyúčtována podle přílohy č. 4 této smlouvy následovně: 

Cena za „Realizace bioindikací - 1. a 2. monitorovací cyklus - testování v toku“ a „Realizace bioindikací - 1. a 2. monitorovací cyklus - testování v sedimentu“ bude vyúčtována po provedení všech prací v 1. a 2. monitorovacím cyklu testování v toku a testování v sedimentu a předání a převzetí záznamů z provedených měření. 

Cena za „Realizace bioindikací - 5. monitorovací cyklus - testování v toku“ a „Realizace bioindikací - 5. monitorovací cyklus - testování v sedimentu“ bude vyúčtována po provedení všech prací v 5. monitorovacím cyklu testování v toku a testování v sedimentu a předání a převzetí záznamů z provedených měření. 

Cena za „Realizace bioindikací - 8. monitorovací cyklus - testování v toku“ a „Realizace bioindikací - 8. monitorovací cyklus - testování v sedimentu“ bude vyúčtována po provedení všech prací v 8. monitorovacím cyklu testování v toku a testování v sedimentu a předání a převzetí záznamů z provedených měření. 

Cena za „Realizace bioindikací - 9. monitorovací cyklus - testování v toku“, „Realizace bioindikací - 9. monitorovací cyklus - testování v sedimentu“ a „Vyhodnocení všech cyklů a vypracování závěrečné zprávy“ bude vyúčtována po provedení všech prací v 9. monitorovacím cyklu testování v toku a testování v sedimentu, předání a převzetí záznamů z provedených měření, a vypracování a převzetí závěrečné zprávy.“

1.6 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

1.7 Příloha č. 4 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
1.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  

1.9 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.10 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.11 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.12 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.13 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Způsob provádění bioindikací
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Praze dne ………………

                              V Zábřehu dne ………………….
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	

	ředitel 
	
	jednatel


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov
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