ev.č. objednatele:  B 0036/19


Dodatek č.2
smlouvy o dílo na realizaci akce Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO“  uzavřené dne 18.7.2019 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami 

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
sídlo 
Opava, Holasická 1632/57A, PSČ 747 05

IČO:
25606468

DIČ:
CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku: 
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934
V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. dbod 8.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 5.  Doba plnění 


–  v bodě 5.2. se mění dílčí termín plnění následovně:

Dílčí termín dokončení železobetonových konstrukcí 

objektů SO 01.2, 01.3, 01.4, 01.8



31.3.2020

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 
- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH
99 995 000,00 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2
- 2 156 304,04‬ Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 2
2 154 455,67 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2 
99 993 151 63 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti s odečtením méněprací a se zadáním dodatečných prací, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, byla provedena v souladu 
s § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
· rozšiřuje se o nový bod 7.13. tohoto znění:
7.13.
Finanční plnění k datu 6.12.2019 bude 6.100.000,- Kč bez DPH.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je Změnový list č.1 ze dne 25.10.2019.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny
za objednatele:






za zhotovitele:
V Ostravě dne
6.11.2019




v Opavě dne  4.11.2019
Ing. Jiří Tkáč






xxx
generální ředitel








