
 Číslo smlouvy objednatele: 606-2017-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/01  

  

 

DODATEK č. 3 
smlouvy o dílo 

 
uzavřené dne 30. 5. 2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
na provedení díla 

 
„Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Hanušovice, k.ú. Hrabišín, k.ú. Vyšehoří a 

k.ú. Rájec u Zábřeha – pro upřesnění, případně rekonstrukci přídělů“ 

 

SMLUVNÍ STRANY  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 
krajského pozemkového úřadu 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky 
Šumperk,  

Eva Soósová, Ing. Romana Svobodová – 
referentky Pobočky Šumperk  

Adresa: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 

Telefon: xxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxx 

E-mail : sumperk.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost - sdružení: 

GEOKAM Přerov s.r.o. 

GEPROJEKT s.r.o. 

První společník (správce společnosti) : GEOKAM Přerov s.r.o. 

Kratochvílova 624/43, 750 02 Přerov 

IČO: 25844415 

DIČ: CZ25844415 

Druhý společník : GEPROJEKT s.r.o. 

Jeremenkova 1471/18, 787 01 Šumperk 

IČO: 25380303 

DIČ: CZ25380303 

Na základě smlouvy o společnosti za 
společnost jedná : 

Ing. Dušan Magát, jednatel společnosti 
GEOKAM Přerov s.r.o. 
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V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx  /  xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: 4tw76cw 

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Přerov 

Číslo účtu: 161324225/0300 

IČO: 25844415 

DIČ: CZ25844415 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy 

o dílo (dále jen „dodatek“): 

 

 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v rámci části díla 1b – JPÚ 

v k.ú. Hrabišín a 1c – JPÚ v k.ú. Vyšehoří – méněpráce a snížení hodnoty závazku. 

 

1b – JPÚ v k.ú. Hrabišín 

3.6. Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace  
 
Původní počet MJ (100 bm) 58, se snižuje na 0 MJ.  
 
Původní cena hlavního celku 23 200 Kč bez DPH, se mění na 0 Kč bez DPH. 

 
1c – JPÚ v k.ú. Vyšehoří 

3.6. Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace  
 
Původní počet MJ (100 bm) 19, se snižuje na 0 MJ.  
 
Původní cena hlavního celku 9 500 Kč bez DPH, se mění na 0 Kč bez DPH. 

 
Celková hodnota méněprací činí 32 700 Kč bez DPH. O tuto částku bude celková cena díla 

snížena. 

 

Odůvodnění 

Zadavatel v původním závazku ze smlouvy o dílo předpokládal, že budou vytyčeny všechny 
pozemky v obvodu pozemkových úprav. Ve stanoveném termínu o vytyčení pozemků však 
nepožádal žádný vlastník a nebyly tak zpracovány žádné měrné jednotky. Z uvedeného 
důvodu se snižuje počet měrných jednotek.   
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Výše uvedené změny jsou změnou nepodstatnou a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Součet hodnot změn provedených tímto dodatkem nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  

 

 

Čl. II. 

Cena za provedení díla 

Původní cena za provedení díla uvedená v Článku VI. Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 2 

smlouvy o dílo, se po uvedených změnách mění takto: 

Rekapitulace ceny: 

JPÚ v k. ú. Hanušovice – 1a – zůstává beze změny 

Celková cena díla (1a) bez DPH 79 400,- Kč 

DPH 21 % 16 674,- Kč 

Celková cena díla (1a) vč. DPH 96 074,- Kč 

 

JPÚ v k. ú. Hrabišín – 1b – beze změny 

Celková cena díla (1b) bez DPH 212 400,- Kč 

DPH 21 % 44 604,- Kč 

Celková cena díla (1b) vč. DPH 257 004,- Kč 

 

JPÚ v k. ú. Vyšehoří – 1c – beze změny 

Celková cena díla (1c) bez DPH 56 800,- Kč 

DPH 21 % 11 928,- Kč 

Celková cena díla (1c) vč. DPH 68 728,- Kč 

 

 

JPÚ v k. ú. Rájec u Zábřeha – 1d – zůstává beze změny 

Celková cena díla (1d) bez DPH 32 600,- Kč 

DPH 21 % 6 846,- Kč 

Celková cena díla (1d) vč. DPH 39 446,- Kč 

 

 

Celková cena díla (1a, 1b, 1c, 1d) bez DPH 381 200,- Kč 

DPH 21 % 80 052,- Kč 

Celková cena díla (1a, 1b, 1c, 1d) vč. DPH 461 252,- Kč 
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Podrobnosti kalkulace ceny za zpracování části 1b - JPÚ v k.ú. Hrabišín a 1c – JPÚ v k.ú. 

Vyšehoří obsahují Příloha č. 1b a Příloha č. 1c, položkové výkazy činností, které jsou nedílnou 

součástí tohoto dodatku. 

 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 
 

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 606-2017-521101, č. zhotovitele 2017/01, 

uzavřená dne 30. 5. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 

8. 10. 2018, nemění. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 

a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 30. 10. 2019 

Za objednatele:  

 

V Přerově dne 30. 10. 2019 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Olomoucký kraj 

 

 

Ing. Dušan Magát 

jednatel GEOKAM Přerov s.r.o. 

 

 
Přílohy 

1. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1b – JPÚ v k.ú. Hrabišín 

2. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1c – JPÚ v k.ú. Vyšehoří  

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k. ú. Hrabišín

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.4. Přípravné práce

3.4.1.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza 

podkladů
ha 22 800 17 600 15.10.2017

3.4.2. Zjišťování hranic obvodů JPÚ  100 bm 58 2 400 139 200 15.4.2018

3.4.3. Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků ha 22 1 000 22 000 31.5.2018

178 800 31.5.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování nových soupisů nároků ha 22 1 000 22 000 31.8.2018

3.5.2.

Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu 

JPÚ na upřesnění přídělu, včetně geometrického plánu 

podle  § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.

100 bm 58 200 11 600 30.9.2018

33 600 30.9.2018

3.6.
Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o 

určení hranic pozemků včetně stabilizace 
100 bm 0 400 0

do 30. 9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu rozhodnutí 

do katastru 

nemovitostí

V Olomouci dne 30. 10. 2019  V Přerově dne 30. 10. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Dušan Magát

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj jednatel GEOKAM Přerov s.r.o.

Celková cena díla včetně DPH v Kč

178 800

257 004

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

3. Vytýčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic 

pozemků včetně stabilizace  (3.6.) bez DPH v Kč

44 604

212 400

0

33 600

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1c ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k. ú. Vyšehoří

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.4. Přípravné práce

3.4.1.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza 

podkladů
ha 4 800 3 200 31.3.2018

3.4.2. Zjišťování hranic obvodů JPÚ  100 bm 19 2 200 41 800 30.5.2018

3.4.3. Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků ha 4 1 000 4 000 30.6.2018

49 000 30.6.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování nových soupisů  nároků ha 4 1 000 4 000 30.9.2018

3.5.2.

Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu 

JPÚ na upřesnění přídělu, včetně geometrického plánu 

podle  § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.

100 bm 19 200 3 800 31.10.2018

7 800 31.10.2018

3.6.
Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o 

určení hranic pozemků včetně stabilizace 
100 bm 0 500 0

do 30. 9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu rozhodnutí 

do katastru 

nemovitostí

V Olomouci dne 30. 10. 2019  V Přerově dne 30. 10. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Dušan Magát

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj jednatel GEOKAM Přerov s.r.o.

Celková cena díla včetně DPH v Kč

49 000 

68 728 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

3. Vytýčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic 

pozemků včetně stabilizace  (3.6.) bez DPH v Kč

11 928 

56 800 

0 

7 800 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


