
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 

I. Smluvní strany

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň
zastoupené: Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem
IČ: 00497061
se sídlem: Borská 2718/55, 301 00  Plzeň
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

Martin Otec
IČ: 42830940
se sídlem: Dlouhá 1016, 330 27  Vejprnice
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2019

II. Předmět dodatku
 
[bookmark: _GoBack]Tímto dodatkem se upravuje rozsah prací, který bude vykonáván. Rozpočet obsahoval položku „topenářské práce vč. materiálu a kompletace“ ve výši 130 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že technický stav podlahy vyžaduje větší než předpokládaný zásah (vysekání, vyrovnání a především pokládku odolnějšího materiálu), bude tato částka přesunuta do položky „dodávka a montáž PVC“. Tímto se tato položka navýší na částku 153 tis. Kč.





V Plzni dne 23. 10. 2019	V Plzni dne 23. 10. 2019
 



---------------------------------------	---------------------------------------
Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel	              Martin Otec
             objednatel	                 zhotovitel		
