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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O D Í L O 
 

č. objednatele  SD/00268/2019/2                        č. zhotovitele 9/2019 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
 
I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 

 
IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 

 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxx xxxxxxx      fax  381 486 329 
 xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      SANARPO stavební s.r.o. 
 

se sídlem Stránského 2291, 39 02 Tábor 
  
       zástupce ve věcech smluvních  xx. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx.xxx 
 
       zástupce ve věcech technických xxx. xxxxx xxxxxx, xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx 
 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  xxx. xxxxxx xxxxxx 
     -  obor autorizace:        Pozemní stavby 
           -  číslo autorizace:        14224 
          
 IČ   07676417 DIČ     CZ07676417  
 obchodní rejstřík KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28569 
 bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxx x.x. xxxxx 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx 
       tel. 602 636 336, 777 622 889                  xxx,  xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx.xx   
 (dále jen "zhotovitel")    
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II. PŘEDMĚT DODATKU         

 
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo č. SD/00268/2019 ze dne 27. 03. 2019 jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele přístavbu objektu hasičské zbrojnice a stavebních 
úprav původní části objektu. Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2019 
dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla jsou neočekávané vícepráce, 
které vyplynuly v průběhu prací při odkrývání konstrukcí při rekonstrukci stávajícího 
objektu 
Rozsah víceprací je specifikován a oceněn ve Změnovém listu č. 4, který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 

  
III.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1     Doba plnění  

Lhůty plnění se vzhledem k rozsahu změn prodlužuje o 30 kalendářních dnů 
 

IV.    CENA 

  4.1       Cena díla se navyšuje o vícepráce v rozsahu Změnového listu č. 4 : 

          Cena díla dle SOD vč. dodatku č.1 1.775.439,31  Kč bez DPH 

 Cena víceprací dle dodatku č.2      65.054,00  Kč bez DPH 

 Celková cena díla vč. dodatku č.2 1.840,493,31  Kč bez DPH 

   DPH 21%           386.503,60 Kč   

    Cena celkem vč. DPH  2.226.996,91   Kč vč. DPH 
  
V.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1      Nedílnou součástí dodatku smlouvy je odsouhlasený Změnový list č. 4 
5.2      Ostatní ujednání smlouvy o dílo č SD/00268/2019 zůstávají v platnosti beze změn 
5.3     Dodatek č. 2 je vyhotoven se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z 

nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.  
5.4     Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č SD/00268/2019 
 

  
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V  Táboře  dne 5.11.2019                                       V Táboře  dne 5.11.2019 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                           xx. xxxxxx xxxxxxxxx 
starosta            jednatelka společnosti 



Změnový list č.: 4 
 
Název akce: Stavební úpravy hasičské zbrojnice Náchod - Tábor 
 
Objednatel:  Město Tábor 
 
Zhotovitel: SANARPO stavební s.r.o. 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00268/2019 
   
Projektant:  xxx. xxxxxxx xxxxxx 
 
Stavební objekt/část stavby: Hasičská zbrojnice  
 
Technický popis změny stavby: 
SDK – ve VV není specifikován, v PBŘ předaném v 08/19 je požadavek protipožárních SDK 
Vjezdová vrata – v průběhu realizace byly uživatelem objektu vzneseny požadavky na technické 
provedení vjezdových vrat – odstín, snížený práh vstupních dveří, atypická zvýšená průjezdná výška, 
těsnící lišta dojezdu. 
Obklady a dlažba – vybrán dražší materiál nad rámec předpokládaný v nabídce 
Jímka v garáži – vzhledem k jejímu nevyužívání je požadováno její zabetonování 
Elektroinstalace – ve VV chybí 6 svítidel, změny ve vystrojení rozvaděče a přívodu (viz samostatný 
rozpočet) 

 
Dopad na cenu:      Vícepráce:         65.054,00 Kč bez DPH 
                                 
ZL celkem:  Zvýšení / snížení ceny o:            + 65.054,00 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG: 30 dní 
 
Přílohy:    Položkový rozpočet změny    
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):  
xxx. xxxxx xxxxxx  
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxxxxx xxxxxx 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 
U ostatních změn: 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. …………………….. ze dne ……………………. 



Změnový list č. 4

Vícepráce

SDK kce

nad rámec VV požadovány protipožární SDK m2 62,00 200,00 Kč 12 400,00 Kč

Vjezdová vrata

požadavky na speciální provedení vrat kap 1,00 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč

Obklady a dlažby

zvýšení ceny za obklad - vybrán dražší obklad kap 1,00 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Jímka v garáži

zabetonování jímky kap 1,00 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Elektroinstalace

doplnění rozvaděče - viz samostatný rozpočet kap. 1,00 9 954,00 Kč 9 954,00 Kč

ve VV chybějící svítidla ks 6,00 700,00 Kč 4 200,00 Kč

Vícepráce celkem 65 054,00 Kč


