
      DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 40/D/R/19  ze dne 2.8. 2019 na stavbu 

 

„Rekonstrukce ulic Komenského a Exulantská v Trutnově“ 

 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném a účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 

I.1. Objednatel:  Město Trutnov   
      Slovanské náměstí 165 
      541 16 Trutnov 
zastoupený:   

ve věcech smluvních:  Mgr. Ivanem Adamcem – starostou  

ve věcech technických 

v rozsahu této smlouvy:  Ing. Miroslavem Francem, vedoucím ORM 

IČ:    00278360      

DIČ:    CZ00278360 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.,  pob. Trutnov 

Číslo účtu:   124601/0100 

 
I.2. Zhotovitel:  Technické služby Trutnov s.r.o. 
      Šikmá 371 
      541 03 Trutnov 3  
zastoupený: 

ve věcech smluvních : Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem  

ve věcech technických: pověřeným technickým pracovníkem  

IČO :    25968084 

DIČ     CZ 25968084     

Bankovní spojení :   Komerční banka, a.s., pob. Trutnov 

Číslo účtu:   790 564 0207/0100. 

 

Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat,  

je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek platně uzavřít. 

 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DODATKU. 

 

1. Na základě postupu prací se mění smlouva o dílo  evidovaná pod číslem 40/D/R/19 ze 

dne 2.08.2018 následovně: 

 

2. Článek III. Doba plnění se upravuje následovně: 

    „Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v bodě II. v tomto termínu: 

 

od 12.8.2019 do 30.11.2019 

 

   

 

 

 



III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU. 

 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se 
nemění. 

2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá 
objednatel a 2 zhotovitel. 

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel 
ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že 
nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města 
Trutnova číslo RM_2019-1104/21 ze dne 21.10.2019. 

 
 

V Trutnově dne ………………………….  V Trutnově dne:………………………….. 

 

 

 Zhotovitel:          Objednatel: 

 

 

 

…………………………………………   ……………………………………… 

 Ing. Lumír Labík     Mgr. Ivan Adamec  
        jednatel                                   starosta 

 
 


