
Čj. PK/2650/2019

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. PK/1379/2019 ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Nové omítky stropů, křídlo II, III, IV, V, VI;  II. etapa – dokončení úpravy povrchů v Pálffyovském paláci II„
uzavřené dne 04. 06. 2019 (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)
Objednatel:		Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
              příspěvková organizace hl.m.Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.4.2001,   
             zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zapsaná v RARIS 
Sídlem:			Na Rejdišti  1, Praha 1 
IČ:			70 83 79 11
DIČ:			CZ70 83 79 11
Zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem konzervatoře
Bankovní spojení :             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č.účtu:                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Odpovědná osoba:	xxxxxxxxxxxxx tel.č. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx tel.č. xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
		
a
				
Zhotovitel:		Realitní a stavební společnost  s. r.o.
       Sídlem:			Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany
	Doručovací adresa:	Žitenická 10,  286 01 Čáslav
       IČ:			41432037	
DIČ:			CZ41432037		
	Zastoupená :		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
Telefon:	          		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                   
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. účtu :			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
	(dále jen „zhotovitel“)
	(dále též jen „smluvní strany“)  

tímto uzavírají následující dodatek k výše uvedené smlouvě:

PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění díla uvedeného ve čl. 6. odst. 2 smlouvy, který byl do 31. 08. 2019, a to z důvodu zásahu restaurátorů při provádění průzkumu a následné vyhodnocení dalšího postupu při úpravě stěn učeben.
Nový termín plnění po této změně: do 16. 10. 2019.


   
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněné osoby druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. 
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
Objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se zhotovitelem vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. PK/1379/2019  zůstávají nezměněna.  
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, a na důkaz toho připojují své podpisy. 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení

V Praze, dne 14. 10. 2019		V Praze, dne 14. 10. 2019 

-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------          
xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel konzervatoře	               xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
za objednatele						              za zhotovitele
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