
Dodatek ke smlouvě o dílo 
Na výměnu oken v domu č.p. 409 v Třebízského ulici v Písku 

uzavřené dne 23.9.2019 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

1. Smluvní strany: 

    Objednatel:   Domovní a bytová správa města Písku 
IČO:    00512362 
DIČ:    CZ00512362 
Sídlo:   Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek  
Telefon:     
Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. 
Č. účtu:   20531271/0100 
Zastoupený:   Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou  
 

Dále jen „objednatel“ 
 

a 
 

Zhotovitel: INTESTA CZ s.r.o. 
se sídlem:             Táborská 2177, 397 01 Písek 
zastoupený:   
IČO:  260 71 894 
DIČ: CZ26071894 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 74-408010237/0100 
Zástupce ve věcech technických: , kontakt:  
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): Společnost zapsaná v OR 
vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, odd. B, vl. 536 
 

Dále jen „zhotovitel“ 
 

uzavírají tento dodatek ke smlouvě 
 

 
1 Úvodní ustanovení   

1.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající 
se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 23.9.2019 mezi objednatelem 
a zhotovitelem, jejíž předmětem je výměna oken v domu č.p. 409 v Třebízského ulici 
v Písku. 

1.2. Rozsah prací se proti původnímu záměru snížil o dodávku a montáž sádrokartonové 
konstrukce o ploše 21,3 m2. 

 
 

 
2 Termíny plnění  

   
- Termíny předání a převzetí uvedených víceprací se nemění 

 
 
 
 
 



3 Cena díla   

 3.1. V návaznosti na popsanou skutečnost v čl. 1 se cena díla snižuje o částku 7.286,7 Kč + DPH 
ve výši 1.093,01 Kč. Méněpráce a jejich rozsah je uveden a popsán v přiloženém rozpočtu. 

 3.2. Celková cena díla je po odečtení méněprací 200.595,62 Kč bez DPH. 
    Cena s DPH je 230.684,96 Kč 
 
 

4 Závěrečná ustanovení 
 

4.1 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 

4.2 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy. 

4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto 
ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve 
lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli textový obsah smlouvy, včetně 
příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou 
část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či 
poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována. 

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

4.5 Domovní a bytová správa města Písku (dále jen „správce“) je povinna poskytnout subjektu 
údajů informace o zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů 2016/679. Informační povinnost činí správce prostřednictvím Zásad ochrany osobních 
údajů, které jsou dostupné na webových stránkách správce, na vyhrazených místech v 
interiéru správce a na vyžádání u kompetentních zaměstnanců správce. Zásady uveřejněné 
na webových stránkách naleznete zde: http://www.dbspisek.cz/index.php/sprava-mestskych-
byt-a-nebytovych-prostor-/pravidla-zasady 

 
 
 
 Přílohy:   Rozpočet víceprací 
    
     
 
 
 
 
 
 
V Písku dne 4.11.2019      V Písku dne 4.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 , jednatel       Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka 
 INTESTA CZ s.r.o.       DBS města Písku 
 
 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-06-07/2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

�

CZK -8 379,71

0,00
-7 286,70 -1 093,0115,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00%

2019-06-07/2
BD Třebízského 409 - doplnění oken - méněpráce

-7 286,70

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-8 379,71-7 286,70
2019-06-
07/2

BD Třebízského 409 - doplnění oken - méněpráce

-7 286,70 -8 379,71

BD Třebízského 409 - doplnění oken - méněpráce

7. 6. 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -7 286,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -7 286,70 15,00% -1 093,01

Cena s DPH v CZK -8 379,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -7 286,70

PSV - Práce a dodávky PSV -7 286,70

BD Třebízského 409 - doplnění oken - méněpráce

 

BD Třebízského 409 - doplnění oken - méněpráce
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    763 - Konstrukce suché výstavby -7 286,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -7 286,70

D PSV Práce a dodávky PSV -7 286,70

D 763 Konstrukce suché výstavby -7 286,70

4 K 763164111
SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,4 m desky 
1xA 12,5

m -21,300 311,00 -6 624,30

5 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

% -10,000 66,24 -662,40

BD Třebízského 409 - doplnění oken - méněpráce
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