[bookmark: _Toc380671098]Dodatek č. 1 

[bookmark: _Toc383117509]K objednávce uzavřené dle nabídky 11.7.2019 na zpracování odborné metodiky a samotného výpočtového nástroje pro hodnocení nabídek uchazečů

[bookmark: _Ref397421905]SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Thermal Pasohlávky a.s.
IČO: 				27714608
se sídlem: 			Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
zastoupený: 		Ing. Jiřím Blanářem, na základě usnesení představenstva společnosti
telefon:				+420 541 654 102
e-mail: 				office@thermalpasohlavky.cz
ID datové schránky:		kergnjx

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

CEVRE Consultants s.r.o.
IČO: 				04753577
se sídlem:			Kalvodova 109/9, 602 00 Brno
		
[bookmark: _GoBack]telefon:				
e-mail:				

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

[bookmark: _Toc380671100]
Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k objednávce takto:


1. [bookmark: _Toc383117511]PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se na základě provedeného jednání domluvily na prodloužení termínu k odevzdání díla do 31. 1. 2020, z důvodů potřeby objednatele optimalizovat požadavky na způsob nastavení provozu Sanatoria Pálava a z toho plynoucí modifikace výpočtového nástroje pro hodnocení nabídek uchazečů.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 





Objednatel:	

V Brně dne ……………………………..



_____________________________________
Thermal Pasohlávky 
Ing. Jiří Blanář				
projektový manažer
Zhotovitel:

V Brně dne …………………………



_____________________________________ Ing. JIŘÍ CIHLÁŘ
jednatel	



