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Smlouva o narovnání (vypořádání závazků)

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:


Dodavatel:
Název:            Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i
Se sídlem:	Hudcova 296/70, Brno, 621 00
IČ: 	00027162
DIČ:	CZ00027162
Zastoupený:	prof. MVDr. Alfredem Herou, CSc., pověřeným řízením  
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
a
Odběratel: 
Název:            GeneProof a.s.
Se sídlem:	Vídeňská 119, 619 00 Brno
IČ: 		26981947
DIČ:		CZ26981947
Zastoupený:	RNDr. Milošem Dendisem, členem představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 4415.

I.
Popis skutkového stavu
1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2018 Realizační smlouvu č. II na základě Rámcové smlouvy o dílo – výzkum na zakázku, podepsané dne 31. 8. 2017. Předmětem Realizační smlouvy byla Příprava pufrovacích systémů pro uskladnění a PCR využívající varianty PMD Taq polymerázy. Datum ukončení projektu bylo stanoveno na 31. 12. 2018. V průběhu realizace vývojových prací bylo zjištěno, že předpokládaný konečný termín ukončení projektu je podhodnocen a část prací bude nutno realizovat i v průběhu roku 2019. 



2. Smluvní strany se ústně předběžně dohodly na prodloužení termínu pro ukončení vývojových prací do 31. 7. 2019. Při následné kontrole ze strany vedoucího oddělení na základě aplikace Vnitřního kontrolního systému ústavu byl zjištěn nesoulad mezi realizováním části vývojových prací v průběhu roku 2019 a posunem termínu ukončení, který měl být mezi smluvními stranami uzavřen písemně formou dodatku k uzavřené Realizační smlouvě č. II.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uzavření písemného dodatku k uzavřené Realizační smlouvě č. II, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Realizační smlouvy č. II a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuzavření písemného dodatku k Realizační smlouvě č. II, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.
Práva a závazky smluvních stran
1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Realizační smlouvy č. II, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. 
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Realizační smlouvy č. II považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva o narovnání (vypořádání závazků) nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o narovnání (vypořádání závazků) je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.


Příloha č. 1 – Realizační smlouva č. II ze dne 1. 6. 2018



Dodavatel:


V Brně dne…………………….

…………………………………
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i
prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.,
pověřený řízením


Odběratel:

V Brně dne…………………….

…………………………………
Geneproof a.s.
RNDr. Miloš Dendis
člen představenstva
