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DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

    číslo smlouvy objednatele:   

    číslo smlouvy zhotovitele:  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), 

 

1. 

 S M L U V N Í  S T R A N Y 

 
1.1. Objednatel:  

 Město Tábor 

 sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor  

 IČ: 00253014  

 DIČ: CZ00253014  

 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor  

 číslo účtu:

 

 zastoupené na základě příkazní smlouvy společností  

 

 BYTES Tábor s.r.o.  

 sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty 

Zastoupené jednatelem společnosti Ing. Ondřejem Semerákem  

 spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 IČ: 62502573 

 DIČ: CZ62502573 

 telefon: 

 fax

 e-mail:

 

 dále jen objednatel 

 

1.2. Zhotovitel: 

CHALIŠ spol. s.r.o. 

Zastoupený jednatelem Františkem Chalupským a jednatelem Ing. Bedřichem Liškou 

Sídlo: kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor - Klokoty 

IČ: 42360412 

DIČ: CZ42360412 

Bankovní spojení: Komerční Banka pobočka Tábor 

Číslo účtu         

Spisová značka: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 409 

Kontaktní osoba: František Chalupský, Ing. Bedřich Liška 

tel: / fax:

e-mai

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:  

Věci smluvní: František Chalupský, Ing. Bedřich Liška 

Věci technické:František Chalupský, Ing, Bedřich Liška 

  

 

dále jen zhotovitel 

 

 

 

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 79/2016 dle článku 11 smlouvy o 

dílo. 
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2. 

P Ř E D M Ě T  P L N Ě N Í 
2.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 3 Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto: 

 

Předmět smlouvy se oproti původní smlouvě rozšiřuje o opravu rohu opěrné zdi, přepojení vedení odvodu jednoho 

dešťového svodu navíc do nové kanalizace, kontrola funkce původních vpustí v ploše, doplnění a srovnání ostatních ploch 

recyklátem. Dále je odpočítána rezerva na technické detaily. 

3. 

D O B A   P L N Ě N Í 
3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11 smlouvy o dílo posun termínu dokončení z důvodu vyřešení 

administrativních postupů. 

 

 Doba plnění: 

 dokončení celého díla: 7.12.2016  

 

4. 

C E N A  D Í L A  

4.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 2 Předmět plnění tohoto dodatku č.1 změnu smluvní ceny takto: 

 

Rekapitulace ceny díla: 

Cena dle základní smlouvy  304 080,00 Kč bez DPH 

Změnový list č. 1     - 2 411,54 Kč bez DPH 

Celková cena dle dodatku č. 1    301 668,46 Kč bez DPH 

DPH 21%     63 350,38 Kč 

Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1             365 018,84 Kč s DPH 

 

5. 

Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í 
 

5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti. 

5.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu.  Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno 

zhotovitel. 

5.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

5.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

 - příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.  

 

 

V Táboře dne 29.11.2016 V Táboře dne 29.11.2016 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

………………………………… ……………………………………. 

Ing. Ondřej Semerák  Ing. Bedřich Liška 

jednatel společnosti  jednatel společnosti 

BYTES Tábor s.r.o.  CHALIŠ spol. s.r.o. 

 

 

 

 




