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uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na 

akci: 

 

„Oprava hromosvodů v areálu Pražského hradu“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxx 

číslo účtu: xxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Elsico, s.r.o. 

 se sídlem: Dobročovická 20, 100 00 Praha 10 

korespondenční adresa: Československého exilu 4/1888, Praha 4 

zastoupena: Janem Štěpinou, jednatelem 

IČO: 48040525 

DIČ: CZ48040525 

bankovní spojení: xxxxxx 

číslo účtu: xxxxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C vložka 15631 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Oprava hromosvodů v areálu Pražského hradu“ vyhlášené v souladu s § 31 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod č.j. SPH 2478/2016. Podmínky výběrového 

řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a 

v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 

dokumenty. 

 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. v opravě 

hromosvodů na objektech v areálu Pražského hradu, konkrétně na domě čp. 71, domech čp. 

8,9 a 10 v ulici Jiřská, čp. 34 v ulici Černínská, čp. 91, 194, 195, 196 v ulici Jelení, 

v objektech v Lumbeho zahradě I, v rezidenci a ve skleníku v Královské zahradě. 

Jedná se o stavební a montážní práce s účelem opravit nevyhovující stav hromosvodů za 

účelem jejich správného a bezpečného plnění funkce ochrany před bleskem.  

 

 

 

Vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 

k významu Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta republiky. 

Zhotovitel je povinen respektovat a přizpůsobit se také veškerým požadavkům a podmínkám 

při provádění díla bezpečnostním složkám působícím v areálu Pražského hradu. 

 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 

předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 

pod č.j. SPH 2478/2016.  

 

3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 14ti 

kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. 

 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v čl. 

V., odst. 12, písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 

předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 

prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla. 
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splnění díla: do 3 měsíců od zahájení provádění díla v případě vhodných klimatických 

podmínek pro dodržení technologických postupů. Splnění díla 3 měsíce se začíná počítat 

nejpozději 14-tý den od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

2. Místem plnění díla je areál Pražského hradu. 

 

 

 

III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

oceněného výkazu výměr zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 

1, činí: 

 

Cena díla činí bez DPH : 371 609,- Kč  

(slovy: třistasedmdesítjedentisícšestsetdevětkorun českých) 

  

Zhotovitel není plátce DPH / nebo/ (nehodící se škrtněte) DPH bude připočteno v aktuální 

platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je následující (stanoveno se sazbou DPH 

platnou v roce 2016, změní-li se výše DPH, bude připočteno DPH v aktuálně platné 

zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 

základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%)    326 055,- Kč 

(DPH odvádí objednatel) 

 

Výše daně 21%     68 741,55 Kč (DPH 

odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

 

základ daně 15% (cena bez DPH pro DPH 15%)    45 554,-- Kč  

(DPH odvádí objednatel) 

 

Výše daně 15%      6 833,10 Kč (DPH 

odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

  

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 

povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je 

oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 

platných právních předpisů. 

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

 

2. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 

v projektové dokumentaci nebo v oceněném výkazu výměr (viz příloha č. 1), budou tyto práce 

zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však výhradně v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách. Případné objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce 
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vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich zahájením zapisovány do 

stavebního deníku a zároveň do změnového listu. Pokud se vyskytnou vícepráce (práce a 

dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této smlouvy), budou tyto vícepráce 

oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené 

v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce 

zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může 

být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla 

(vícepráce) nebo na podstatné změně požadavků na dílo. Toto zvýšení ceny musí být 

uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost 

a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a 

bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

 

3. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 

dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

4. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle oceněného výkazu výměr viz. příloha č. 1). 

Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

 

1. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na 

základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací a 

dodávek, maximálně však do 90% celkové ceny díla bez DPH. Doplatek ceny, tj. 10% 

z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazen po předání kompletního díla bez vad a 

nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy a 

odstranění vad a nedodělků a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. 

Zálohy objednatel neposkytuje. 
 

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 
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produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 

odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí.  

 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 

či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, zejména § 2594 a násl. 

 

3. Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxxxxx (dále jen TDS), 

tel: xxxxxx, email: xxxxxx. 

 

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxxxxx, tel.: xxxxxx, email: xxxxxx. 

 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 

smluvních stran. 

 

 

4.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků, příslušných 

pracovníků BOZP a PO, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí.  

 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 

Pražského hradu, to znamená udržovat staveniště, okolí i přístupové trasy v čistém, 

upraveném stavu a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Každý pracovník a 

každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu viditelně označen/o názvem či 

logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude 

jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu 

provádění díla v areálu Pražského hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný 

objednatelem v souladu s ustanovením odst. 16 tohoto článku. 

 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 

identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 

bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 

6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. 

To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů 

za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 

omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 
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Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 

pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 

8. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s touto smlouvou, a podklady se 

kterými se seznámil v rámci výběrového řízení. 

 

9. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovým stanoviskem či směrnicí, bude-li 

pro tuto akci vydáno.  

 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 

interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla dodržovat: 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Dopravní řád  

- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu. 

   

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 

nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 

zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, kdy bude s novým 

předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního časového i 

datumového termínu objednatelem. 

 

12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
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ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, 

které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto 

osob v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat 

prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v 

případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto 

prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat 

ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 

předložit objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 

l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 

13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném 

touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací vydává pověřený 

referent BOZP a PO SPH tel. 224 372 178, 778 761 004. 

 

14. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 

SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 

se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 

vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 

k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. 

224 372 178, 778 761 004. 
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15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 

stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 

předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 

norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně 

závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

16. Provádění stavebních prací je podmíněno vydáním karet tzv. dočasného průkazu ke vstupu 

Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen „karty“). Tyto karty se 

zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit objednateli.  Karta bude 

vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Pražského hradu 

při provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého výpisu z evidence Rejstříku 

trestů bez záznamu daného pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni 

předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má 

právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 5 této smlouvy za každou nevrácenou 

kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat 

prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat 

prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících 

v areálu Zámku Lány. 

 

17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů po podpisu smlouvy předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, datum narození, bydliště, 

průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, 

přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne 

starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 

pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se 

zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 

nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 

pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis 

z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka. 

 

18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů po podpisu smlouvy. V seznamu 

zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla 

bude daný poddodavatel provádět (zejména v souladu s §105 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek). Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se 

zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem poddodavatelů. 

V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat 

objednatele nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit objednateli 

nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek 

stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 2478/2016), 

předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také 

platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. Zhotovitel bude 

při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli 

v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl 

sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této 

smlouvy. 

 

19. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 

funkci stavbyvedoucího, bude vykonávat pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce 
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zhotovitele, popřípadě osoba, která splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci této osoby 

vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek 

objednatele uvedený ve výběrovém řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 2478/2016, 

na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán). Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit 

objednateli veškeré dokumenty o požadované kvalifikaci této osoby. 

 

20. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

 

 

VI. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 

musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází.  

 

2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 

a zvířat.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných pracovníků 

Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stáže a bezpečnostní pravidla dohodnutá při předání 

staveniště.  

 

4. Zhotovitel se také zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání 

přívodů apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje 

staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

 

5. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 

předání a převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při napojení 

budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 

či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 

přilehlé pozemky a nemovitosti a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka 

vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a předat 

ho zároveň s dílem objednateli. 
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8. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, 

znečištění či jiným vadám na přilehlých nemovitostech a prostorách a aby tyto okolní 

nemovitosti a prostory byly dostatečné zabezpečeny proti poškození.  

 

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, 

dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených 

osob (např. příslušní pracovníci archeologického ústavu AV ČR, statik a jiní) na kontrolním 

dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém 

případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu 

uskutečnění kontrolního dnu.  

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 

ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 

smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran a to výhradně 

formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 

stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 

kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 

vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 

prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 

stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 

spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 

zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 

deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 

Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň 

povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně 

podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména §6 a 

přílohou č. 9 této vyhlášky) a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 

převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, 

respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

a po odstranění vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu, a to v originále a dalších třech 

kopiích. 

 



 

 

Strana 11 (celkem 17) 

 

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 

díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 

jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS 

objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 

zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

 

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 

mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 

záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 

stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele 

oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 

které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 

poddodavatelů a TDS objednatele. 

 

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce  

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 

jako by ji způsobil sám.   

 

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 

rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 

smlouvy nepoužije. 
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2. Škody, za které odpovídá podle článku VIII odst. 1 zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

 

3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod kauci ve 

výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), a to na účet objednatele uvedený 

v záhlaví této smlouvy, s VS xxxxxx. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva 

při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či způsobené škody 

objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či 

úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 

neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 

zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva 

čerpat z této jistiny.  

 

4. Kauce dle článku VIII. odst. 3 bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění díla a 

bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední 

části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4. Kauce bude 

zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství 

(zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků 

zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše snížena o práva dle 

předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle 

článku X. odst. 4. má objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou část, vzhledem ke 

sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (viz. článek X. 

odst. 4.) a následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to možné. 

 

 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků z jiných, 

nežli objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč (slovy: 

dvacettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 

škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 

prodlení. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
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desettisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena 

v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 

 

5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 16 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 

řádně nevrácenou kartu. 

 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení. 

 

7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 

proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po 

písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 

se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě pro uzlové body, závazného 

památkového stanoviska, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, 

které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 17 a 18 této 

smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí (tj. například 

podmínek stavebního povolení apod.) požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od 

smlouvy. 

 

13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb. a dále 

také v případě pokud zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý 

z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. 

 

 

X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 

zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před 
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plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a 

převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

 

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- revizní zprávy, 

- originály všech stavebních deníků, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 

vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- podrobnou fotodokumentaci zakrytých částí díla včetně instalací, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 

provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 

případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 

předpisy a obecně závaznými právními předpisy,  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem,  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- karty externích pracovníků. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 15.000,-Kč 

(slovy: patnácttisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 

v čl. IX. odst. 1. a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. Převzetí díla s 

vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, 

protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává 

odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či 

nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až 

okamžikem splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 

o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 

vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 

závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a 
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výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 

snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 24 měsíců, která počíná 

dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší 

záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.  Zhotovitel se 

zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim 

záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 

 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 

provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 

zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy nebo emailem na adrese xxxxxx, dle volby objednatele. 

 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 

jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 

případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 

závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 

Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 

k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 

kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 

pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 

v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 

smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 
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uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5ti kalendářních dnů. 

 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 

písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 

objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 

provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 

plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 

zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 

smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 

této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

7.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 

a neúčinná. 

 

9. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři stejnopisy 

a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 

k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 –  Oceněný výkaz výměr 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 
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V Praze                                                      V Praze 

 

 

 

___________________________     __________________________ 

  Jan Štěpina       Ing. Ivo Velíšek, CSc.   

   jednatel             ředitel 

Elsico, s.r.o.      Správa Pražského hradu 

 

 

 

 


