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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 1629/2018
Číslo smlouvy zhotovitele:      

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
a
zhotovitel: Bc. Petr Bauer
sídlo: Merhautova 603/7, 266 01, Beroun – Beroun - Závodí
zasílací adresa: Praskolesy 443, 267 54 Praskolesy
oprávněn jednat o věcech smluvních: Bc. Petr Bauer 
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, Bc. Petr Bauer
IČO: 64750876
DIČ: CZ77506221118
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
tel.: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 10. 8. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Úprava plavebních úžin Zbraslav, 
Štěchovice – zpracování oznámení záměru EIA“, ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících 
v provedení části prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původní kalkulaci ceny.
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4. Důvodem změn jsou vlivy na životní prostředí zjištěné v rámci zpracování předmětu smlouvy. 
Tímto dodatkem se ruší povinnost zhotovitele vyplývající ze smlouvy, čl. I. odstavec 5. 
Zhotovitel není povinen a nebude předkládat jako zástupce objednatele dílo příslušnému 
úřadu k zahájení zjišťovacího řízení.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cena a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ................................................................447 000,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH): ..................................................................- 2 750,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):................................................................444 250,00 Kč
(slovy: čtyřistačtyřicetčtyřitísícedvěstěpadesátkorun).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizované kalkulace, která tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 2 smlouvy o dílo (kalkulace z nabídky zhotovitele) se v plném rozsahu 
nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (aktualizovaná kalkulace).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1: Aktualizovaná kalkulace

V Praze dne …………… V Berouně dne …………………

objednatel: zhotovitel:

………………………………….………… ………………….………
XXXXXXXXXX Bc. Petr Bauer
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik


