
Úřad vlády České republiky 
Odbor technický a provozní  
 

ev.č. 17/026-1 
Čj. /2019-UVCR 

DODATEK Č.1 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH 
PROSTORECH POD TERASOU KRAMÁŘOVY VILY“ 

Smluvní strany 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 
kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková,ředitelkaOdboru technického a provozního, 

na základě vnitřního předpisu 
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, e-mail: XXXXX 
tel. č. 224 002 443 
se sídlem:  nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1- Malá Strana, PSČ 118 01 
IČO:   00006599 
DIČ:    CZ00006599 
bankovní spojení:  ČNB Praha, účet č.: XXXXXX 

(dále jen „objednatel“) 

a 

KAVA, spol.s.r.o. 
 

kterou zastupuje: Ing. arch. Jan Karásek, jednatel 
se sídlem: Pod novým lesem 76/49, 162 00 Praha 6 - Veleslavín 
IČO: 480 29 556 
DIČ: CZ48029556 
bankovní spojení: XXXXXX 
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka č. 14625 

(dále jen „zhotovitel“). 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 
§2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo č. 17/026-0 ze dne 22.02.2017. 

Článek I. 
Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení smlouvy: 

 

1. Čl. IV odst. 3 poslední věta se mění takto: 

Trvání realizace stavby je dle smlouvy se zhotovitelem ev.č. 19/008-0 ze dne 29. 01. 2019 ve 
znění dodatku č. 1 ev.č. 19/008-1 ze dne 20. 08. 2019 a dodatku č.2 ev.č.19/008-2  
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ze dne20.09.2019 pětměsíců v období od 18. 04.2019 (předání staveniště)  
do 20.09.2019 (zahájení přejímky díla). 

 

2. Čl.V odst. 1písm. b) se mění takto: 

Cena za části díla uvedené v čl. III odst. 1 písm. e) a f) činí 87.500 Kč bez DPH, tj. 105.875 
Kč včetně DPH 

 

 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem vyvěšení 

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti 

3. Tentododatek je sepsán v 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel, 3 obdrží 
objednatel. 

 

 

 

V Praze dne 04.11.209 V Praze dne01.11.2019 

ZaKAVA, spol. s.r.o. za Českou republiku 
 Úřad vlády České republiky 

 _____________________________   _______________________________  
  Ing. arch. Jan Karásek, v.r. Ing. Ivana Hošťálková, v.r. 
 jednatel  ředitelka Odboru technického a 

provozního 

 

 

 


