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 Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě   
 

na zabezpečení výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na 

staveništi  
 

pro akci 

 „Intenzifikace ČOV Záboří nad Labem“ 
 

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „smlouva“) 

 

I. Smluvní strany 

 

Příkazce:   Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Se sídlem:    Pardubice – Zelené předměstí,  Teplého 2014, PSČ 530 02   

IČ:    60108631 

DIČ:    CZ60108631 

Zastoupený:  Ing. Aleš Vavřička – ředitel společnosti a místopředseda  

představenstva 

ve věcech smluvních:    Ing. xxxxxxx – technický náměstek 

Ing. xxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 

č. účtu:    xxxxxxxxxxxx  

e-mail:    xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:    +xxxxxxxxxxxxxxx 

Společnost je zapsaná ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v HK, oddíl B, 

vložka 999 

(dále jen „příkazce“) 

 

a 

Příkazník:         Ing. Miloslav Chaloupka  

se sídlem:     Jungmannova 936, 539 01  Hlinsko 

zastoupené:   Ing. Miloslav Chaloupka 

IČ:     61992381 

DIČ:     CZ5512111715 

Bankovní spojení:  Komerční banka, pobočka Hlinsko 

Číslo účtu:   43-xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:    +xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail :    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

(dále jen „příkazník“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento  

 

dodatek č. 2 k příkazní smlouvě 

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní příkazní smlouvy takto: 
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IV. Termín plnění 

  

1. Zahájení činnosti:                             1.9.2018 

Sjednanou činnost bude příkazník provádět s účinností ode dne podpisu této smlouvy. 

  

2. Předpokládané ukončení činnosti:                31.10.2019 

 

Činnost TDS bude ukončena řádným předáním díla zhotovitelem a jeho převzetím 

objednatelem. Dále zajištěním předání všech dokladů nutných pro kolaudaci díla a 

kontroly odstranění závad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla.  

 

Ostatní ustanovení základní příkazní smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění. 

 

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po 

jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 

oběma smluvními stranami. 

 

 

V Pardubicích, dne 30.9.2019    V Hlinsku, dne 30.9.2019 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….    ………………………………… 

Za příkazce:                   Za příkazníka: 

 

                                                    Ing. Miloslav Chaloupka 

                                                                 TDS + Koordinátor BOZP 

 

 


