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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3102/2019 
číslo smlouvy Zhotovitele: 20190277 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
 
 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
                              

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,  
zastoupená XXXX 
 
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 
 

 
 
 
Zhotovitel: GJW Praha spol. s r.o. 
  v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528 
  Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín 
   
                       IČO 411 92 869, DIČ CZ411 92 869 
  údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 
 
  bankovní spojení:  XXXX 
 
 
   
  kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 
  Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín   
 
 
 
 
 
Úvodní ustanovení 
1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Odstranění defektoskopických vad Karlovy Vary - Chodov“, ev. č. veřejné zakázky 
ve věstníku veřejných zakázek: 65019123 uzavřely dne 13. 08. 2019 Smlouvu o dílo (dále 
jen „Smlouva o dílo“). 

1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve 
smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen 
„Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za 
podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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Předmět dodatku  
2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto: 

„c) Změnový list stavby č. 1.“ 
 

2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím 
zněním: 
  „3.1.  Cena díla činí 8 447 260,43 Kč bez DPH.“ 

 
2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla: 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:      8 447 260,43 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce)        - 648 567,78 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):       + 648 567,78 Kč 
Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)  8 447 260,43 Kč 

 
 
 
Závěrečná ujednání  
3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 
3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu. 
3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 
jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho níže připojují své podpisy. 

 
 
 
 
Přílohy 
1. Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisu prací 
2. Plná moc XXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 08. 11. 2019   V Praze dne 01. 11. 2019  
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
XXXX       XXXX 

 

 

 

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ……………………… 
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