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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. 
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava	
zastoupena:
ve věcech smluvních:	MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem	
IČO:	47813750
DIČ:	CZ47813750
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
číslo účtu:	XXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek, tel.: 553 766 150, mobil 737 271 038
(dále jen „objednatel“)
2. RAKORD – R&R, spol. s r.o.
se sídlem:	Lidická 1357/12, 794 01 Krnov
zastoupena:
ve věcech smluvních:	Ing. Vladimírem Rajfem, jednatelem
IČO:	43960065
DIČ:	CZ43960065	
bankovní spojení:	Česká spořitelna
číslo účtu:	XXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1974
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Vladimír Rajf, tel.: 777 720 721
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2019 následujícím způsobem:


II. 
1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou vícepráce plnění ve výši 1.329.974,06 Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši 684.469,1 Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby „Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy“ a změnami vyplývajícími z rozdílu doby mezi zpracováním projektu a vlastní realizace stavebního díla dle Soupisu víceprací a méněprací (položkového rozpočtu), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. 

Ruší se původní text článku V. Cena za dílo, bod. 1

1.    Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 24 995 120,36 Kč bez DPH.
	
	Cena bez DPH
	DPH (21%)
	Cena vč. DPH

	Cena za dílo v Kč
	24.995.120,36-Kč
	5 248 975,28-Kč
	30 244 095,64- Kč



a přijímá se nový text v tomto znění:
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 25 640 625,32 Kč bez DPH.			
	
	Cena bez DPH
	DPH (21%)
	Cena vč. DPH

	Cena za dílo v Kč
	25 640 625,32 Kč
	5 384 531,31Kč
	31 025 156,63 Kč



IV. 

1. Smlouva o dílo ze dne 17. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2019 zůstává i nadále v platnosti a účinnosti a bude interpretována a aplikována ve spojení a v souladu s tímto Dodatkem č. 2.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho jej opatřují svými podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele č. 45/2018/VP ze dne 2. 10. 2019  


	V Opavě dne 



…………………………………….
      za objednatele
MUDr. Ladislav Václavec MBA
           ředitel
	
	[bookmark: _GoBack]V Krnově dne 5. 11. 2019



……………………………..
   za zhotovitele
Ing. Vladimír Rajf
       jednatel
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