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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo: E- 01/02/2019 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský 
zákoník). 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Aleš Vavřička – ředitel společnosti a místopředseda představenstva 
IČO:   60108631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:   xxxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxxxxx    
fax:    xxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ingxxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a 
podepisovat:  
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku   
                      
2/ Zhotovitel:  ELBIS CZ s.r.o. 
sídlo/místo podnikání:  Lány na Důlku 128, 530 02 Pardubice 
společnost je zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 28890 
zastoupena: Otakar Bulis 
IČO:  28815572 
DIČ:  CZ28815572 
bankovní spojení:  ČS, a.s. 
číslo účtu:  xxxxxxxxxx 
telefon:    xxxxxxxxxxxxxx   
fax:    
e-mail:  xxxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Otakar Bulis 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:  
  Otakar Bulis 
   
 
 

Uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo: 
 

Úvodní ustanovení 
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V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní 
rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě 
 

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec smlouvy o dílo takto 
 

IV. CENA DÍLA 

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena 
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy. 
 

Původní cena celkem bez DPH                                3 596 109,- Kč 

Změnový list č.1                                                              197 900,- 

Změnový list č.2                                                             -85 009,- 

Nová cena celkem bez DPH                                        3 709 000,- Kč 

(slovy: třimilionysedmsetdevět korun českých) 
 
 
 

 

V Pardubicích dne  V Pardubicích dne 
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 

 

Ing. Aleš Vavřička p. Otakar Bulis 
Ředitel společnosti a místopředseda 
představenstva 

jednatel 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ELBIS CZ s.r.o. 
 


