[bookmark: _GoBack]Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:2] – Z27194 [2:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 

A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID ShP MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe ] 

	

	ID PK MZe[endnoteRef:4]: [4:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 
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	Název změny[endnoteRef:5]: [5:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	LPIS – aktualizace ortofotomap 2019 a DPZ

	Datum předložení požadavku:
	17.9.2019	Požadované datum nasazení:
	1.12.2019


	Kategorie změny[endnoteRef:6]: [6:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:7]: [7:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☐       
	Zkratka[endnoteRef:8]:  [8:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	LPIS
	Verze: 
	

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Reklamace ☐  Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel/metodický garant
	Lenka Typoltová
	Mze/11120
	221 812 342
	Lenka.Typoltova@mze.cz

	Žadatel/metodický garant / Import DPZ a LMS rastrů z KNM)
	Zuzana Žáková
	SZIF
	
	zuzana.zakova@szif.cz

	Change koordinátor:
	Jiří Bukovský
	Mze/12127
	221 812 207
	Jiri.Bukovsky@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:9]: [9:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2019-0043; DMS 391-2019-11150
	KL:
	KL HR-001



Stručný popis požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku je implementace nových ortofotomap, pořízených na základě leteckého snímkování ČR v roce 2019 a  do centrální databáze a jejich publikace odpovídajícím způsobem do všech relevantních modulů systému LPIS, včetně WMS služeb. Tyto nové ortofotomapy budou publikovány v systému LPIS (včetně iLPIS, pLPIS a ve všech relevantních všech modulech využívajících ortofotomapy v samostatné vrstvě „2019 západ“.
Dále je požadován import prostorových dat z kontrol na místě z roku 2019.


Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
· Plnění zákonných povinností Objednatele při správě informačního systému evidence půdy (dle zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a pro možnost zpřístupnění souborových dat veřejnosti za podmínek uvedených ve specifikaci požadavku.
· Plnění požadavku stanoveného Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. 3. 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, článek 5:
Identifikace zemědělských pozemků
1. Systém identifikace zemědělských pozemků uvedený v článku 70 nařízení (EU) č. 1306/2013 funguje na úrovni referenčních pozemků. Referenční pozemek obsahuje jednotku půdy, která představuje zemědělskou plochu definovanou v čl. 4 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1307/2013. V případě potřeby může referenční pozemek zahrnovat také plochy podle čl. 32 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1307/2013 a zemědělskou půdu podle čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013.
Členské státy vymezí referenční pozemky takovým způsobem, aby byly měřitelné, umožňovaly jedinečnou a jednoznačnou lokalizaci zemědělských pozemků, které jsou každoročně ohlášeny, a v zásadě byly stabilní v průběhu času.
2. Členské státy rovněž zajistí, aby ohlášené zemědělské pozemky byly spolehlivě identifikovány. Zejména vyžadují, aby žádosti o podporu a žádosti o platby obsahovaly podrobné údaje nebo aby k nim byly přiloženy doklady, které určí příslušný orgán, za účelem lokalizace a změření každého zemědělského pozemku.
U každého referenčního pozemku členské státy:
a) určí maximální způsobilou plochu pro účely režimů podpory uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013;
b) určí maximální způsobilou plochu pro účely opatření souvisejících s plochou podle článků 28 až 31 nařízení (EU) č. 1305/2013;
c) lokalizují a určí rozlohu těch ploch využívaných v ekologickém zájmu uvedených v čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013, ….
Pro splnění těchto podmínek, jež jsou zásadní a nezbytnou podmínkou pro vygenerování správného předtisku žádostí o dotace jako předpokladu pro podání správné žádosti o dotace vázané na plochu musí členský stát zajistit včasnou a správnou aktualizaci na základě dostupných podkladových dat. Aktuální ortofotomapy jsou jedním ze základních pilířů, na nichž je identifikace zemědělských pozemků (v ČR dílů půdních bloků) postavena.
 
Rizika nerealizace
Nelze nerealizovat. Jde o základní vrstvy LPIS nezbytné pro aktualizaci evidence využití půdy.

Podrobný popis požadavku
V současné době jsou v LPIS zobrazeny ortofotomapy vytvořené ČÚZK na základě leteckého měřického snímkování provedeného v letech 2003 – 2018. Nejaktuálnější zobrazení ortofotomap zpracovaných z LMS (leteckých měřických snímků) pořízených v roce 2019 v LPIS dostupné není.
Předmětem požadavku je i import prostorových dat z kontrol na místě z roku 2019 do LPIS. Kontroly byly provedeny nad daty DPZ a LMS. Importovaná data budou DPZ snímky (rastrový formát), LMS snímky (rastrový formát). 

Popis cílového stavu
1.1.1 Implementace ortofotomap
Je požadována implementace ortofotomap pořízených v rámci leteckého měřického snímkování v roce 2019. Vrstva aktuální pro celou ČR proto bude v roce 2020 obsahovat souhrn ortofotomap 2018 východ a 2019 západ.
Předpokládaný maximální objem předaných dat činí max. do 3 TB.
Ortofotomapy 2019 západ budou doplněny do všech modulů LPIS (včetně pLPIS, iLPIS, KNM, apod.) odpovídajícím způsobem do všech relevantních popisných, mapových, tiskových a datových výstupů, včetně webových služeb a rozhraní. Dodavatel zajistí, že implementací dat nedojde k narušení stávajících funkcionalit LPIS či jejich modifikaci bez souhlasu objednatele.
Principy zobrazování vrstev/zapínání žárovek zůstanou zachovány.
Na každém výtisku (v případě tisku map) musí být umístěn text „Zdroje dat, který bude dle tisknutých vrstev ortofotomap obsahovat text: Digitální ortofotomapa © Český úřad zeměměřický a katastrální.
Budou dodrženy podmínky ochrany dat. V případě, že dojde k jejich změně, vyhrazuje si Objednatel jejich změnu podle aktuálního znění. 
Zakreslení loga „© ČÚZK“ v každém čtverci kilometrové sítě jako neoddělitelné součásti rastrového souboru. Výška textu loga „© ČÚZK“ musí být minimálně 20m a jeho barevné provedení musí zajistit viditelné poškození publikovaných dat. Na stránce zobrazující data a na stránce popisu připojení dalších klientů mapového serveru (pokud existuje) musí být zřetelně uveden text „Podkladová data © ČÚZK“ s doplňkovým textem, případně s odkazem na text:
„Podkladová data – Ortofotomapa ČÚZK (dále „data“) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: podpora.zums@cuzk.cz.“ 
V případě rozdílného původu ortofotomap bude v aplikaci přehledová mapka, na které bude vyznačena část území, pro které jsou použity ortofotomapy poskytnuté ČÚZK. Výsledný obraz na www stránce nebude možné převést do podoby původní ortofotomapy.. Na každém výtisku musí být umístěn text „Zdroje dat: Digitální ortofotomapa © Český úřad zeměměřický a katastrální“.
Úprava WMS
Vrstva ortofoto 2019 západ bude doplněna i do WMS služeb http://eagri.cz/public/app/wms/public_podklad.fcgi
· Bude aktualizována vrstva Ortofotomapy aktuální.
· Bude vytvořena nová vrstva 2019 Ortofotomapy Západ
· Na veřejném pLPIS a ve WMS službě budou ortofota i nadále zobrazena pouze s neoddělitelně vykresleným logem ČUZK (viz výše).
Zahájení MA kampaně
DPB, které mají průnik s nově importovanými ortofotomapami 2019 Západ, budou zapojeny do nově zahájené kampaně MA 2020 v souladu s úpravami dle PZ na rozvoj komplexní editace a MA.
Podmínky předání dat
Digitální ortofotomapy ve formátu TIFF budou dodavateli předány k implementaci do systému na nosičích HDD. Předání podkladových dat od MZe zajistí Mgr. Michal Dobíhal.
1.1.2 3.8	Import DPZ a LMS rastrů z KNM
Metodický / věcný garant: Zuzana Žáková (dodávka DPZ)
Rastry DPZ a LMS snímků budou dodány na přenosném nosiči. Po importu budou rastry zobrazeny v mapové vrstvě DPZ a LMS  rastry (podle kalendáře ve stromečku vrstev pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019). V mapě při zobrazení celého území ČR a větším měřítku bude viditelná vnější hranice oblastí, pro které byly snímky DPZ pořízeny.
Dopady na IS MZe
Dopady
PZ nemá dopady do žádných dalších systémů MZe.
Realizace tohoto PZ z pohledu Dodavatele nemá přímý vliv na systémy a aplikace, infrastrukturu a provoz MZe, vyjma zajištění dostatečného diskového prostoru na infrastruktuře MZe tj.  na provozním prostředí přidat do /orto svazku 500 GB (lokality Nagano i Chodov), a to i s ohledem na další data, která jsou na konci roku očekávána (DPZ, eroze a další).
Zároveň je však nutné, aby si Odbor provozu ICT MZe monitoroval a kontroloval případné incidenty s tímto PZ související.
Požadavky na součinnost Agribus
Bez dopadu
5.4. Požadavky související se systémovou bezpečností 
Při realizaci úprav bude respektována Směrnice systémové bezpečnosti verze 2.4, upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto PZ u vybraných oblastí je uvedeno níže:
	Oblast požadavku
	Předpokládaný dopad

	Řízení přístupu
	Netýká se – nevznikají nové role ani rozsah oprávnění stávajících se nemění.

	 Auditní mechanismy systému
	Netýká se – nevznikají nové role ani rozsah oprávnění stávajících se nemění.

	Centrální logování systému
	Netýká se – jde o prostou implementaci dat dodavatelem

	Integrita – platnost dat
	Každý list (soubor) ortofotomapy je identifikován platností 

	Integrita – constraints, cizí klíče apod.
	Netýká se

	Kontrola na vstupní data formulářů
	Netýká se

	Ošetření výjimek běhu, chyby
	Netýká se

	Práce s pamětí
	Přijetí vhodných opatření dle metodiky SSB při práci s mapou a načítání vrstev ortofotomapy

	Řízení - konfigurace změn
	Standardní způsob realizovaný doposud (číslování release)

	Ochrana systému
	CSRF – je předmětem samostatného PZ, XML komunikace  a JSON irelevantní.

	Testování systému
	Řešeno standardními testovacími scénáři

	Externí komunikace
	WMS služby jsou realizovány v souladu se standardem OGC



Dotčené konfigurační položky[endnoteRef:10] [10:  Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem.] 

Komprimované ortofotomapy zaberou cca 500 GB diskového prostoru.
	ID
	Název položky
	Předpokládaný dopad

	1
	[bookmark: _Hlk485119780]n2rhps51.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev ortofotomap, WMS 

	2
	n2rhps52.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev ortofotomap, WMS 

	3
	n2rhps53.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev ortofotomap, WMS 

	4
	n2rhps54.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev ortofotomap, WMS 

	5
	n2rhps55.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev ortofotomap, WMS 

	6
	n2rhps56.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev ortofotomap, WMS 

	7
	n2rhpvn3.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku)

	8
	n2rhpvn4.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku)

	9
	n2rhpvn1.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku)

	10
	n2rhpvn2.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku)

	11
	172.17.148.79/lpis_provoz–diskové pole
	Nahrání nových ortofotomap dostupných přes nfs


Rizika implementace změny
Je třeba řádně oddělit nové a staré ortofotomapy, aby nedošlo k záměně při implementaci a zobrazení. Dále je třeba upozornit na riziko z prodlení.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
Není vyžadována změna provozní smlouvy.
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:11] [11:  Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)

	
	
	el. úložiště
	papír
	CD

	1. 
	Implementační dokument
	ANO
	NE
	ANO

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:12] [12:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	NE
	NE
	NE

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	ANO
	ANO

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	ANO

	5. 
	Provozně technická dokumentace
	NE
	NE
	NE

	6. 
	Bezpečnostní dokumentace
	NE
	NE
	NE

	7. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE

	8. 
	WMS – konzumentské testy jako součást TC
	ANO
	ANO
	NE



ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE
1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 
V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:
a. Aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
b. Vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
c. Prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
d. Hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
e. Activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
f. Popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access).
g. Doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.

2. Bezpečnostní dokumentace
Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis.
Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):
a. Řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
b. Omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
c. Proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení)
d. Auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
e. Šifrování,
f. Zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
g. Certifikační autority a PKI,
h. Zajištění integrity dat,
i. Zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
j. Zálohování, způsob, rozvrh,
k. Obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy.
l. Předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje. 
	ID
	Akceptační kritérium
	Způsob verifikace
	Akceptuje

	1. 
	Testovací scénář, včetně WMS
	Testovací scénáře
	Lenka Typoltová, Jiří Bukovský

	2. 
	Implementační dokument
	Kontrola správnosti a úplnosti
	Jiří Bukovský

	3. 
	Uživatelské příručky
	Kontrola správnosti a úplnosti
	Jiří Bukovský



Základní milníky
	Milník
	Termín

	Nasazení na testovací prostředí 
	do 15 pracovních dnů od převzetí ortofotomap dodavatelem 

	Nasazení na provozní prostředí 
	do 25 pracovních dnů od převzetí ortofotomap dodavatelem, nejpozději do 1.12.2019

	Akceptace 
	25.2. 2020



Přílohy
1.
2.

Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum:
	Podpis:

	Metodický/věcný garant
	Lenka Typoltová
	
	

	Change koordinátor:
	Jiří Bukovský
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část a tohoto PZ, body 2 a 3.
V případě nutnost opakovaného nahrání chybných nebo poškozených podkladových dat od Zadavatele bude tyto práce Poskytovatel čerpat z položky č. 13 v rámci nacenění.
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
1. Dopady do systémů MZe

(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4, přičemž u dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.  
Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v tomto bodu.
V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem):     
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Dodání dat a součinnost při testování a akceptaci PZ

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)
1. Harmonogram plnění[endnoteRef:13] [13:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Milník
	Termín

	Nasazení na testovací prostředí 
	do 15 pracovních dnů od převzetí ortofotomap dodavatelem 

	Nasazení na provozní prostředí 
	do 25 pracovních dnů od převzetí ortofotomap dodavatelem

	Akceptace 
	25.2. 2020 */


*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 10.9.-18.9.2019. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:14] [14:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	17,38
	 154 637,50
	187 111,38

	Celkem:
	17,38
	 154 637,50
	187 111,38



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)
1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	


1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele:
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:15]: [15:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum:
	Podpis:

	O2 IT Services s.r.o.
	Pavel Filek
	10.10.2019
	


C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU Z27194
	ID ShP MZe:
	
	ID PK MZe:
	516




1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe
	Dodání dat a součinnost při testování a akceptaci PZ
	Garant MZe

	
	
	



1. Harmonogram realizace[endnoteRef:16] [16:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	do 15 pracovních dnů od převzetí ortofotomap dodavatelem 

	Nasazení na tetovací prostředí
	do 25 pracovních dnů od převzetí ortofotomap dodavatelem

	Nasazení na ostrý provoz, akceptace
	25.2. 2020 */


*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 10.9.-18.9.2019. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:17] [17:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	17,38
	154 637,50
	187 111,38

	Celkem:
	17,38
	154 637,50
	187 111,38



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Případné další obchodní podmínky[endnoteRef:18] [18:  Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních.] 



1. Posouzení[endnoteRef:19] [19:  RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. ] 

	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:20] [20:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.
] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	Příloha 2
	23.9.2019

	Provozní garant
	Pavel Štětina
	Příloha 3
	20.9.2019

	Architekt
	
	
	




1. Schválení
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis

	Žadatel/metodický garant
	Lenka Typoltová
	
	

	Žadatel/metodický garant / Import DPZ a LMS rastrů z KNM)
	Zuzana Žáková
	
	

	Change koordinátor
	Jiří Bukovský
	
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
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KOMUNIKAČNÍ MAPA



		ID SD MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.] 


		

		ID ShP MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.  ] 


		

		ID PK MZe[endnoteRef:4]: [4: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. ] 


		







	

1. Routovací tabulka[endnoteRef:5] [5:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:6] [6:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:7] [7:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:8] [8:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 








5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav
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