
Ředilelslvi silnic a dálnic ČR
Slnvcbnl práce „R46 LP Prostéjov - protihluková stína“

DODATEK č. 1 
K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Tento D odatek č. 1 byl sepsán 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
..................... ....... ........... ................ .................. . ............. 
1Č: 65993390 
DIČ: CZ65993390
osoby oprávněné jednat ve věci této zakázky:
....... . .......... ............. ........... ........... ............ ................ .................. . . ..... . . . . . . . . . . .............. 
Číslo Dodatku ě. 1: 14DSO-000111

(dále jen "objednatelem "’) na jedné straně

a

LAND Co. Zlín, s.r.o., Zarámí 4077, 760 40 Zlín
IČ: 25306146 
DIČ. CZ25306146
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 23.7.1996, oddíl C, vložka
23898,
.................. ............... .................. ................... ................. 

Číslo Dodatku fi.l:
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Na základě oceněného soupisu vícepracl a méněprací na stavbě „R46 LP Prostějov-  
protihluková stčna“ odsouhlaseného objednatelem a dodavatelem /  zhotovitelem se mění 
cena díla takto:

N abídková cena 
bez DPH v Kč

DPH Celková nabídková cena včetně DPH v Kč

„R46 LP 
Prostějov -  
protihluková
stěna“

íal

15,295.384,19

(b

3,212.030,68

(c) =  (a) + (b) 

18,507.414,87

Oceněný soupis víceprací a méněprací je  uveden v příloze, která je  nedílnou součástí Dodatku
č. 1.

Ostatní náležitosti Souhrnu smluvních dohod se nemění.



Ř editelstv í s iln ic  a  dá ln ic  ČR
Stavební práce „R 46  L P  P rostě jov  -  p ro tih luková  sténá"

Tento Dodatek Č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech z nichž 2 obdrží objednatel a 2 obdrží 
dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. l ,  který vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

Datum: _  ̂ 1     Datum: /O fé


