č. smlouvy objednatele: ZAK 19-0017
č. smlouvy zhotovitele: 
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. ZAK 19-0017 ze dne 27. 4. 2019

„Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor celoměstsky významných změn územního plánu hl. m. Prahy vlny V/I a V/II“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
a
ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
zastoupený: Mgr. Janem Karlem, jednatelem
sídlo: Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C
IČO: 271 81 278
DIČ: CZ27181278
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: XXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXX
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ZAK 19-0017 ze dne 27. 4. 2019 (dále jen „Dodatek č. 1“)


Čl. I
1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ZAK 19-0017 s názvem „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor celoměstsky významných změn územního plánu hl. m. Prahy vlny V/I a V/II“ (dále jen „Smlouva“) uzavírají smluvní strany z důvodu potřeby úpravy rozsahu předmětu smlouvy. Předmětem výše uvedené smlouvy je vyhodnocení 11 celoměstsky významných změn územního plánu hl. m. Prahy vlny V/I a V/II. V průběhu prací na předmětu smlouvy se však ukázalo, že zpracování návrhů změn č. 2910/00 a 2911/00, řešících prostor mezi Masarykovým nádražím a autobusovým nádražím Florenc nelze dokončit. Podmínkou pro možnost zpracování těchto změn je zpracování nových podkladových studií pro tato území. Vzhledem k tomu, že termín zpracování nových podkladových studií není v současné době znám a objednatel nemůže zhotoviteli poskytnout potřebné podklady, je nutné 2 výše uvedené celoměstsky významné změny z předmětu smlouvy vyjmout, aby se nezpozdilo zpracování zbývajících 9 celoměstsky významných změn.
2. Hodnota zpracování 2 výše uvedených z předmětu smlouvy vyčleněných celoměstsky významných změn byla stanovena na 90.000 Kč bez DPH. O tuto hodnotu bude upravena celková cena za zpracování předmětu smlouvy.


Čl. II
1. Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě v čl. II. odst. 1 Smlouvy.
2. Nové znění čl. II odst. 1 Smlouvy zní: „Celková cena za zpracování předmětu smlouvy činí maximálně: 798.000 Kč (slovy: sedmsetdevadesátosmtisíc korun českých) bez DPH, tj. 965.580 Kč (slovy: devětsetšedesátpěttisícpětsetosmdesát korun českých) s DPH.

Čl. III
1st Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2nd Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3rd Dodatek č. 1 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4th Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5th Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6th Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7th Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8th Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.


V Praze dne: …………..					V …….… dne: ……………



.................................................					.......................................................
Mgr. Martin Červený						Mgr. Jan Karel	
zástupce ředitele	jednatel
1
