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ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO:
ZU – Rekonstrukce otvorových výplní svislého vnějšího obvodového pláště objektu sady Pětatřicátníků 14 – dvorní část pláště

Vážení, 

dne 7. 6. 2019 jsme s Vámi uzavřeli výše uvedenou smlouvu o dílo s výše uvedeným názvem, která nabyla účinnosti dne 10. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Do dnešního dne nebyly na výše uvedeném objektu Sady Pětatřicátníků 14 zahájeny stavební práce, přičemž k řádnému plnění závazků ze Smlouvy jste byli objednatelem opakovaně písemně vyzýváni (konkrétně e-mailem ze dne 15. 7. 2019 a dopisem ze dne 29. 7. 2019, doručení datovkou 1.8.2019, a ze dne 11. 10. 2019, zn. ZCU 024889/2019). 

Nemožnost zahájení plnění ze Smlouvy bylo z Vaší strany odůvodněno nepříznivým zdravotním stavem (mailem 23.7.2019). Tato skutečnost nám nicméně nebyla do dnešního dne doložena relevantními důkazy (zdravotními zprávami apod.), jež by osvědčovaly Vámi deklarované překážky v realizaci stavebních prací a splnění závazků ze Smlouvy.

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 3 písm. a) a e) Smlouvy Vám tímto objednatel oznamuje odstoupení od Smlouvy z důvodu Vašeho zastavení, resp. nezahájení provádění díla po dobu delší než patnácti (15) pracovních dnů bez právního důvodu 
a z důvodu Vašeho písemného potvrzení, že nejste schopni plnit své závazky ze Smlouvy.

S ohledem na výše uvedené Vás vyzýváme k okamžitému ukončení prováděných stavebních prací, pokud byly nějaké zahájeny, a k okamžitému odevzdání staveniště zpět objednateli, nebylo-li tak učiněno již dříve.

S  pozdravem	
		____________________________
Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Marta Kollerová, kvestorka
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