Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2019-455/ORI ze dne 23. 9. 2019
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :  
 


Město Nový Jičín        

Se sídlem : 



Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín


Zastoupen :    
Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín          
IČO :




00298212

Bankovní spojení : 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu : 



326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : 
Ing.arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín          
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  
xxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín, 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   
  


STAVBAŘ – výrobní družstvo     


Se sídlem:  



Školní 562, Šenov u Nového Jičína 74242   


Zastoupen:



Ing. Pavlem Veverkou, předsedou představenstva
                                               Jindřichem Pilařem, místopředsedou představenstva

IČO: 




13642855



DIČ: 




CZ13642855            


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. Dr116

Bankovní spojení:


KB Nový Jičín


Číslo účtu: 



5119801/0100


Zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. Pavel Veverka, předseda představenstva

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí):Jindřich Pilař, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „PŘECHOD PRO CHODCE NA UL. SUVOROVOVA““  a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2019-455/ORI ze dne 23.9.2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
„3.2.1   Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Markem Milichem, schválením stavebního záměru vydaným Městským úřadem Nový Jičín dne 29. 5. 2018 pod č.j.: ÚPSŘ/34609/2018 a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je přílohou č. 2 a  nedílnou součástí této smlouvy.“      
2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 29.11.2019.“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:

1. Cena části díla vymezené částí 1 Položkového rozpočtu: 

296 453,50…… Kč (bez DPH)

  62 255,24 …   Kč (21 % DPH)

358 708,74…… Kč (s DPH).

2. Cena části díla vymezené částí 2 Položkového rozpočtu:

124 442,63……   Kč (bez DPH)

  26 132,95 
     Kč (21 % DPH)

150 575,58  …… Kč (s DPH).

3. Celková cena díla: 

420 896,13   …… Kč (bez DPH)

  88 388,19……    Kč (21 % DPH)

509 284,32   …… Kč (s DPH).
4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací
V Novém Jičíně dne
13. 11. 2019

V Šenově u Nového Jičína dne 13. 11. 2019
………………………………                                     ……………………………
   Ing. arch. Jitka Pospíšilová                            
          Ing. Pavel Veverka 
vedoucí Odboru rozvoje a investic                                  předseda představenstva 
  Městského úřadu Nový Jičín                                  ……………………………                        


                                                                                     Jindřich Pilař

                                                                                    místopředseda představenstva
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