DODATEK ¢. 1
KE SMLOUVE ¢. j.: VS-60056-1/CJ-2019-803800
Na zpracovani studie provedeni kanalizace a vodovodu
uzaviené mezi smluvnimi stranami:

Ceska republika — Vézeliska sluzba Ceské republiky

se sidlem Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4,

zastoupena na zakladé povéfeni generalniho feditele VS CR ze dne 15. 11. 2016, &. j.: VS-50458-
12/CJ-2016-800020-SP feditelem Vé&znice Bieclav Vrchni rada plk. Mgr. Vladanem Havrankem
na adrese Za Bankou 3087/3, 690 02 Bieclav

1CO: 00212423

DIC: CZ00212423 Pravnicka osoba

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

€. T2 XXXXXXKXXXXXXXXXXXXX XXX

ve smlouve a v tomto dodatku dale jen jako ,,objednatel*
na stran¢ jedné

AQUA CENTRUM Breclay s.r.o.

Kapusty 291/27, 690 06 Bieclav — Charvatska Nova Ves

zapsany V obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 15504,
zastoupena Ing. Milanem BartolSicem, jednatelem

IC: 60710063

DIC: CZ60710063

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C. U2 XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX

ve smlouvé a v tomto dodatku dale jen jako ,,zhotovitel*

spolecn¢ dale jako smluvni strany
Il

Dne 4. 3. 2019 uzavieli objednatel a zhotovitel Smlouvu ¢&. j.: VS-60056-1/CJ-2019-803800 na
zpracovani studie provedeni kanalizace a vodovodu (dale jen ,,Smlouva®).

1.
1. Vyse uvedené smluvni strany se dohodly na nasledujicich zménach Smlouvy.

2. V¢l IV. odst. 1. pism. a) se lhita prodluzuje o 5 tydni. Ustanoveni nové zni: ,,2)  Dilo bude
predano do 40 tydnd od nabyti G¢innosti Smlouvy.*

3. V ostatnim zastava Smlouva nezménéna.
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1. Objednatel uvetejni dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych
smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv), ve znéni pozd¢jSich piedpist, v registru smluv
spravovaném Ministerstvem vnitra tento Dodatek (v¢. ptivodni smlouvy), vSe za piedpokladu nebrani-
li uvetejnéni zvlastni predpis. Zhotovitel prohlasuje, ze smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a se
zvetejnénim souhlasi.

2. Tento Dodatek nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a U¢innosti dnem
zvetejnéni Dodatku v registru smluv.

3. Tento Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve 4 (Ctyfech) vytiscich s platnosti originalu, z nichz kazda ze
smluvnich stran obdrzi 2 (dva) vytisky.

V Bfeclavi, dne 4. 11. 2019

za objednatele za zhotovitele
Vrchni rada Ing. Milan BartolSic
plk. Mgr. Vladan Havranek jednatel

feditel Véznice Breclav

Stranka 2 z 2



