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Spisová značka: SMOl/Maj/22/1361/2013/Hoa Č. j.: SMQL/287749/2016/QMAJ/IM/Hrb

DODATEK č. 1
k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/5/2013/Hoa ze dne 20. 6. 2013,

který uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen občanský 
zákoník)

tyto smluvní strany :

1) JTH Holding a.s., se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 415 01, 
zastoupená statutárním ředitelem Jaroslavem Třešňákem,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 2201,
IČ 287 47 887,
dále jen žadatel

a

2) Statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc, 
zastoupené náměstkem primátora Mgr. Filipem Žáčkem,
IČ 00 29 93 08,
dále jen město.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy :

I.

Čl. 4 odst. 4.2 výše uvedené smlouvy se mění a nově zní:

„4.2 Žadatel prohlašuje, že termín pro využití veřejné infrastruktury dle čl. 1 této smlouvy 
pro realizaci staveb IO 02 komunikace pěší a přechody pro chodce, IO 07 přeložka VN, IO 10 
veřejné osvětlení, IO 12 přeložky kabelů Telefónica, IO 13 přeložky SPL kabelů AČR, IO 15 
sloup trakčního vedení, budované v rámci stavby „Komerční a bytová výstavba Olomouc - 
Šibeník“, je stanoven ode dne nabytí právní moci stavebního povolení do vydání 
kolaudačního souhlasu, nejpozději však do 31. 12. 2017.“

II.

Čl. 7 výše uvedené smlouvy se mění a nově zní:

„Čl. 7 Odpovědnost za porušení závazku

V případě, že žadatel poruší závazky vyplývající z té to smlouvy a nezrealizuje stavby ve 
stanoveném rozsahu a v dohodnutých termínech, je povinen uhradit městu smluvní pokutu ve 
výši odborného odhadu nákladů uvedeného v příloze č. 5 této smlouvy, po odečtení hodnoty 
již realizovaných částí staveb, s termínem splatnosti do 30. 6. 2018. Tento závazek uhradit
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smluvní pokutu sc nevztahuje na případ uzavření dohody o ukončení závazků dle čl 5, odst. 
5.2 této smlouvy.44

III.

Ostatní ujednání plánovací smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Statutární město Olomouc podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že toto právní jednání bylo 
schváleno Radou města Olomouce dne 20. 12. 2016.

V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží žadatel a dvě 
vyhotovení obdrží město.

Žadatel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu 
zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
že tento dodatek bude statutárním městem Olomouc uveřejněn v registru smluv (pokud 
takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Olomouci dne:

JTH Holding a.s.
zastoupená statutárním ředitelem
Jaroslavem Třešňákem

Statutární město Olomouc 
zastoupené náměstkem primátora 
Mgr. Filipem Žáčkem
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