
„Modernizace přejezdů na trati Planá u Mariánských Lázní-Tachov"
Dodatek č. 2

D o d a te k  L 2
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: E618-S-354/2018/Pal, číslo zhotovitele: Á1 372 17 ze dne 26.02.2018

na Z H O T O V E N Í S T A V B Y  

M áiev  za k á zk y :

„ M o d e rn iz a c e  p ře je zd ů  na tra ti P laná u M a riá n sk ý c h  Lá zn í - T a c h o v "

Smluvní strany:
\

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

T  IČO: 70994234 DIČ:CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 19000

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-354/2018/Pal 

ISPROFOND: 532 373 0008

„Společnost Planá - Tachov"

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzeň 

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,spisová značka B 915 

bank. spojení:............... č. účtu: .................................. 

zastoupena: Janem Rychterou, prokuristou společnosti, zmocněným jednat jménem společnosti

(účastník č. 1) 
a

EPlcond a.s.

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 30100 Plzeň 

IČO: 26346575, DIČ: CZ26346575

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,spisová značka B 1787 

zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva 

(účastník č. 2)

Jako společníci sdružení „Společnost Planá - Tachov"

Založeného dne 12.1.2018 Smlouvou o sdružení ve společnosti podle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, v platném znění, se sídlem Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, zastoupeného Společníkem č. 1, společností První 
SaZ Plzeň a.s., se sídlem Wenzigova 8, 30100 Plzeň, IČ: 26329921, DIČ:CZ26329921

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: A I 372 17
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PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava smluvní ceny Díla 
v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 01 (dále také jen jako „ZL") a úprava Bankovní záruky.

U ZL č. 01 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"). Jedná se o vícepráce v celkové výši . . ...... ............... . ......... 
původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši ... ............. . .  (......... původní hodnoty závazku).

V souladu svýše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně či. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a 
přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle 
§ 222 zákona.

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě 
a doplnění Smlouvy č. Objednatele:: E618-S-354/2018/Pal, číslo zhotovitele: A I 37217 ze dne 26.02.2018, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 

Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla, 
zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, je:
Cena Díla dle SOD: 65 528 099,69 Kč bez DPH
Cena víceprací dle POD 1

_

.. . ...................... ............
Cena díla celkem dle SOD a DOD1 67 202 390,26 Kč bez DPH

slovy: šedesát sedm milionů dvě stě dva tisíc tři sta devadesát korun českých dvacet šest haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 tohoto 
Dodatku (původně příloha č. 4 Smlouvy).

2) Článek 4 -  ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ...... .  z Ceny Díla bez DPH uvedené v 
odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ............... . . . . .

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění: ;

„Modernizace přejezdů na trati Planá u Mariánských Lázní-Tachov"
Dodatek č. 2

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/14/17

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  VTP/R/07/16

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
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Modernizace přejezdů na trati Planá u Mariánských Lázní-Tachov"
Dodatek č. 2

1) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné 
k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 
1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II
1.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
\ smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

26.02.2018, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
1.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotqven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží dvě vyhotovení.
1.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
1.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) -  Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu
připojují svoje podpisy.

1.2 "'Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-354/2018/Pal, číslo zhotovitele: A I 372 17 ze dne

2 5 -10- 2019
V Plzni dne 24. 10. 2019V Praze dne

prokurista společnosti
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace
První SaZ Plzeň a.s. 

(účastník č.l)

Aleš Chadima,
předseda představenstva 

EPLcond a.s. 
(účastník č.2)
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Modernizace přejezdů na trati Planá u Mariánských Lázní-Tachov"
Dodatek Č. 2

Příloha č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla

o Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy Sm louvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče.

X CENA DÍLA - REKAPITULACE/ '
cena celkem bez DPH ve výší.....67 202 390,26 KČ

z toho členění ceny Díla bez DPH po jednotlivých stavbách:

Výstavba PZS v km 3,222 a 3,935 na trati Planá u Mariánských Lázní - Tachov

Označení SO a PS Cena části Díla (bez DPH)

PS 01 PZS km 3,222 . .....................
PS 02 PZS km 3,935 . .....................
SO 01 Železniční 
spodek

. .....................

SO 02 Železniční svršek . .....................
SO 03 Přejezdová 
konstrukce km 3,935

....................

SO 04 Elektrická . ............. . ...
přípojka
SO 05 Přestavba 
propustku v km 3,946

....................

Výstavba PZS v km 5,475; 5,895 a 6,453 na trati Planá u Mariánských Lázní-Tachov

Označení SO a PS Cena části Díla (bez DPH)

PS 03 PZS km 5,475 . ....................
PS 04 PZS km 5,895 . .....................
PS 05 PZS km 6,453 . .....................
SO 06 Železniční 
spodek

....................

ŠO 07 Železniční svršek . .....................
SO 08 Přejezdová 
konstrukce km 6,453

. .....................

SO 09 Úpraw nn + 
kabelová přípojka nn 
PZS 6,453

....................

SO 10 Sanace 
propustku v km 6,443

................
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Výstavba PZS v km 9,563 a 10,712 na trati Planá u Mariánských Lázní - Tachov

„Modernizace přejezdů na trati Planá u Mariánských Lázní-Tachov"
.ý Dodatek č. 2

?• V '

Označení SO a PS Cena části Díla (bez DPH)

PS 06 PZS km 9.563 . .....................
PS 07 PZS km 10.712 . .....................
SO 11 Železniční 
spodek

....................

SO 12 Železniční svršek . ......................
SO 13 Přejezdová 
konstrukce km 9,563

....................

SO 14 Přejezdová 
konstrukce km 10,712

....................

SO 15 Přípojka nn pro 
PZS v km 9,563 a 
10.712

............... . . .

SO 99 Všeobecný 
objekt

. ............... . .
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 484535

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b5b50fe2-28ca-4cf2-ad3a-3ef632d78f4e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.11.2019 10:36:01
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