
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 11295_S02 
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:............

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465
Zastoupený: ředitelem vodohospodářského rozvoje a realizace investic
Zástupce ve věcech technických: inženýr stavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.
Ruprechtická 199, 460 14 Liberec
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141
Autorizace: ČKMT^^^
Zastoupená ve věcech smluvních:^|^^^^^^^^^^^^^^|-jednatelem společnosti
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 198046732/0300
IČ: 27277577
DIČ: CZ27277577

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna (rozšíření) rozsahu projektové 
dokumentace, v důsledku čehož dochází ke změně ceny a času plnění.

II.
Předmět smlouvy - nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projekt stavby v rozsahu potřebném pro 
vydání SP na akci:

222, Varnsdorf - rekonstrukce střediska, 2. etapa

Projektové dokumentace budou vypracovány jako dokumentace k provádění stavby (dále jen DPS), 
v rozsahu vyhl. 499/2006 v platném znění novely 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb a bude 
obsahovat krom obvyklých náležitostí toto:

• Součástí všech paré bude informativní výpis pozemků z internetu
• Sestavení nákladů stavby (stavební a technologie), výkaz výměr, soupis prací
• OV vč.ploch pro ZS, skládek a mezideponií
• Koordinace s obcemi, městy a ostatními správci IS
• Znalosti o podzemních vedeních a dotčených pozemcích (popř. vedlejších), které budou, nebo 

by mohly být stavbou dotčeny
• Předběžné projednání PD s dotčenými vlastníky z hlediska reálnosti technického řešení
• Geodetické zaměření staveniště - veškeré geodetické práce budou odsouhlaseny na 

předepsaném formuláři inženýrem stavby
Rozsah dokumentace bude přiměřeně upraven po dohodě s inženýrem stavby podle konkrétních 
podmínek stavby. Předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky na projektové činnosti potřebné 
k sestavení žádosti k povolení stavby dané citovanými předpisy a touto smlouvou.
2.2 Plněno bude podle objednávky na projektovou činnost č.: Objednávka bude zaslána po podpisu 

SoD.
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2.3 Projektová dokumentace (dále jen PD) bude vypracována v sedmi tištěných originálních 
vyhotoveních (paré 0 - 6). Položkový rozpočet, soupis prací a výkaz výměr, bude vypracován ve 
třech vyhotoveních a uložen v paré č. 0, 1. a 6. Současně bude objednateli předána kompletní 
PD v elektronické podobě na CD/DVD (technické zprávy a výkresy ve formátu *.pdf, dwg a doc, 
rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz výměr/soupis prací ve formátu *.xls zpracovaný v systému 
Kros-plus, databáze ÚRS Praha a pdf). V dokumentaci bude dodržena koncepce a rozsah podle 
předaných podkladů s přihlédnutím k požadavkům provozních pracovníků objednatele. Členění 
PD, rozsah a celá koncepce musí být zpracovaná v souladu s podklady, které byly předány 
útvarem projekce objednatele. Zhotovitel zapracuje do PD podmínky dané stavebním povolením 
nebo připomínky z posouzení PD formou dodatku nebo změny PD včetně aktualizovaného 
rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a výkazu výměr.

2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této 
smlouvy.

III.
Čas a místo plnění - mění se

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD

Výk. PČ Výk. IČ
fáze Termín fáze Termín

3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení ■*

(v podrobnostech DPS)

3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika

3.5 Místem plnění, t.j. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 
této SoD, útvar projekce (Liberec nebo Teplice). Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro 
věci technické.

IV.
Cena - mění se

4.1 Cena za provedení díla dle článku lí. této SoD je:

úplata dle bodu 3.2

úplata dle bodu 3.3

úplata dle bodu 3.4

Výk. fáze PČ - Cena Výk. fáze IČ - Cena

1+2 1+2

70%

30%

3+4

Původní cena: 615 000
Navýšení: 88 600

Celkem cena: 703 600 3

70%

30%

703 600,-

geodetické práce: budou doloženy subdodavatelskou fakturou včetně kalkulace ceny, jsou 
nad rámec smlouvy a musí být předem odsouhlaseny manažerem útvaru 
inženýrských činností
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Cena celkem: 703 600,- Kč bez DPH

4.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.
4.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

Příloha č. 1 : Cenová nabídka víceprací zhotovitele

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

o 5 -11- 2019
V Teplicích dne.........................

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
SHIH ředitel vodohospodářského 
rozvoje a realizace investic

Objednatel
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PROJEKTOVÝ 
A T E L 1. E R 
DAVID

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689
41550 Teplice
k rukám inženýra stavby

Liberec, dne 1.10.2019

Věc: nabídka č. N-48-2019 „222, Varnsdorf - rekonstrukce střediska, 2. etapa
DOPROJEKTOVÁNÍ“

Na základě Vaší Vám zasíláme cenovou nabídku na výše uvedenou akci v rozsahu:
cenaPředmět

1

Zajištění projektové činnosti formou úpravy dizpozičních výkresů 
DUR pro stavební objekty:

o garáže a sklady (SO703);
° krytá stání a sklady (SO704).

Upravené výkresy budou pro schválení jako zadání pro PČ dle 
SoD 11295 S02.

2

Zajištění projektové činnosti formou zjednodušené studie pro 
nové stavební objekty:

o rampa pro mytí vozidel;
o vrátnice;
o přístavba administrativního prostoru.

Studie bude sloužit pro schválení jako zadání pro PČ dle 
bodu č. 3.

3
Zajištění projektové činnosti pro stavební řízení (a případnou 

změnu územního rozhodnutí) v podrobnosti dokumentace pro 
provádění stavby pro nové stavební objekty - viz bod č. 2.

4 Projednání návrhu s objednatelem a uživateli, koordinačnúčinnost

Celková cena 88.600,- Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pro případné zahájení prací na projektu prosím o vyhotovení dodatku SoD 11295_S02. Nabídka 
předpokládá, že bude bod č. 3 zpracován jako nedílná součást zasmluvněné projektové činnosti dle 
uvedené SoD. Nabídka dále předpokládá, že součástí dodatku bude také prodloužení termínu 
do ■■■■■

Těším se na další spolupráci s Vámi,

Ruprechtická 199
460 14 Liberec

č. účtu : 198 046 732/0300


