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DODATEK č. 1 

Čj.: PPR-16664-19/ČJ-2019-990656 

 

ke smlouvě o dílo  
ze dne 15. 8. 2019  

 

 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

IČO:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

zastoupen: plk. Ing. Michalem Keřkou, ředitelem správy logistického zabezpečení 
Policejního prezidia České republiky 

Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, 
PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 

ID datové schránky:  gs9ai55 

bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 

kontaktní osoba  
ve věcech technických: Zdeněk Štorkán 

mob. tel.:   + 420 720 249 845 

e-mail:    zdenek.storkan@pcr.cz  

 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

zhotovitel:   ROBRO s.r.o. 

se sídlem:   Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek  

IČO:    26099837 

DIČ:    CZ26099837 

zastoupen:   

ID datové schránky:  mq5xxd2 

bankovní spojení:  ČSOB a. s.  
číslo účtu:   213925277/0300 

kontaktní osoba:  

telefonní číslo:   

e-mail:    

  

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
13947 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně též „smluvní strany“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

A) Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení dne 15. 8. 2019 smlouvu o dílo 
k veřejné zakázce vedené pod názvem „Výstavba bazénu a hřiště v ÚZ Červená nad Vltavou“ 
čj.: PPR-16664-13/ČJ-2019-990656 (dále jen „smlouva“); 

B) Z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že 
jejich řešení formou dodatku je nezbytné,  

 

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. (3) smlouvy dohodly na uzavření tohoto 

dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) s tím, že dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), se nejedná o podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy. 

 

 

 

I. 

Smlouva o dílo 

1. Vzhledem k provedeným vícepracím ze strany zhotovitele, ke kterým došlo z důvodu vyšší třídy 
těžitelnosti hornin a k faktickému prodloužení trvání zemních prací, se smluvní strany dohodly na 

změně termínu plnění, který je stanoven nejpozději do 30. 11. 2019.  
 

2. Na základě shora uvedeného se tedy znění čl. III. Způsob provádění díla, odst. 2 ruší a nahrazuje 

novým zněním: 
 

„(3)  Termín provedení díla je nejpozději do 30. 11. 2019.“ 

 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.  
 

2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

   Ing. Michal Keřka                                                 

  ředitel SLZ PP ČR                                                     jednatel společnosti 

ROMAN 

BROUČEK DiS.

Digitálně podepsal 

ROMAN BROUČEK DiS. 
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