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Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 19/9637/029994
uzavřený v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Článek I.

Smluvní strany

1)
Objednatel


:
Technická univerzita v Liberci

Sídlo




:
Studentská 1402/2 , 461 17 Liberec

Zastoupená



:
kvestor

IČ




:
46747885

DIČ




:
CZ46747885

Tech. zást. objednatele

:
vedoucí technického úseku

Technický dozor (TD)

:
Tech. úsek TUL, osoba pověřená výkonem TD 
Číslo účtu



:

Adresa elektronické komunikace
:
techusek@tul.cz
2) Zhotovitel



:
VAVŘENA spol. s r.o.
Sídlo




:
Dykova 589/4, 460 01, Liberec

Zastoupená



:
Bedřich Vavřena, jednatel

IČO




:
48267741

DIČ




:
CZ48267741

Odp. Stavbyvedoucí


:


Zapsaný u

:
v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem sp. zn. C 4589

Číslo účtu



:


Adresa elektronické komunikace
:


Článek II.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2019 smlouvu o dílo č. 19/9637/029994 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je propojení budovy IC a budovy T ve vlastnictví objednatele kabelovodem.
2. Během provádění díla došlo k nepředvídaným technickým komplikacím spočívajícím v neprůchodnosti stávajícího kabelovodu. Z tohoto důvodu je nutno řešit změny technického řešení části trasy mezi body F a E dle projektu.
3. Z uvedeného důvodu smluvní strany sjednávají tímto dodatkem změnu předmětu plnění, termínu plnění, ceny díla a platebních podmínek.
Článek III.
Předmět dodatku
1. Zhotovitel se zavazuje provést trasu mezi body F – E způsobem dohodnutým mezi smluvními stranami poté, kdy bude dokončen průzkum a bude technicky vyřešen způsob provedení této části trasy.
2. Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. odst. 5.1.4 smlouvy o dílo následovně:
3. „dokončení díla, předání a převzetí díla: do 30. 11. 2019. Podmínkou převzetí díla objednatelem je, mimo jiné, rovněž protokolární předání pozemků ve vlastnictví města Liberec příslušnému odboru MML.“
4. Smluvní strany prohlašují, že v době uzavření tohoto dodatku nelze stanovit výši ceny dodatečných stavebních prací. Vzhledem k uvedenému tak smluvní strany sjednávají, že změna ceny díla, tj. změna čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo, bude provedena dalším dodatkem smlouvy o dílo tak, že od ceny díla bude odečtena částka ve výši 177 160- Kč bez DPH (dle položkového rozpočtu se jedná o část „skladba A“ – pokládka do stávajícího kabelovodu, dle projektu se jedná o část trasy mezi body F a E) a dodatečné stavební práce budou oceněny změnovým listem po stanovení konečného rozsahu změny předmětu díla po dořešení nepředvídaných technických komplikací, které závisí na dokončení průzkumu problematické části trasy (stávajícího kabelovodu).
5. Smluvní strany sjednávají změnu čl. IV. odst. 4.3. následovně:

„Platba bude provedena bankovním převodem v následujícím režimu:

a) částka ve výši 610 260 Kč bude uhrazena po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (uhrazeno v souladu se smlouvou o dílo),

b) částka ve výši 433 100 Kč bude uhrazena po provedení optické trasy mezi body A až E,

c) zbývající část ceny díla bude uhrazena po uzavření dodatku smlouvy o dílo ve smyslu odst. 3 tohoto článku dodatku.“
Článek IV.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek nabývá platnosti v den, kdy ji podepíše zástupce strany, která podepíše smlouvu později.
2. Účinnosti dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek bude uveřejněn objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí.
3. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z toho 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
V Liberci





V Liberci 

………........……………………….
………..............………………….

Bedřich Vavřena, jednatel
 kvestor
