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SMLOUVA O DÍLO 

PROJEKT STAVEBNÍHO DÍLA 

Číslo: VHZ_2019/472 
 

 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 476 749 11 

DIČ: CZ47674911 

zastoupení:    Martin Hoždora, předseda představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: xxx  

 xxx 

dále jako „Objednatel“   

 

a 

 

AQUA PROCON s.r.o. 

se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 

IČ: 46964371 

DIČ: CZ46964371 

zastoupení: Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti 

zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Brně oddíl C., vložka 6597 

bankovní spojení: xxx 

 xxx 

dále jako „Zhotovitel“ 

 

 

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají v návaznosti 

na zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „VDJ Ráječek – výměny potrubí, armatur, 

zámečnických výrobků, vzduchotechniky, zakrytování komor“ realizované Objednatelem (dále jen 

„Zadávací řízení“), v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“). 

 

1. Účel a předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo 

pod souhrnným názvem „VDJ Ráječek – výměny potrubí, armatur, zámečnických výrobků, 
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vzduchotechniky, zakrytování komor“ (dále jen „Dílo“ nebo „Plnění“), a to řádně, včas, 

v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami.  

1.2 Součástí Plnění jsou následující dílčí plnění:  

1.2.1 Zpracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v rozsahu přílohy č. 6 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, doplněné 

o neoceněný podrobný položkový výkaz výměr Stavby (dále jen „výkaz výměr“ nebo 

„VV“) a o oceněný podrobný položkový rozpočet (dále jen „Rozpočet“) (dále jen 

souhrnně „RPD“).  

RPD bude použita i pro výběr dodavatele Stavby a její realizaci a musí odpovídat 

požadavkům stanoveným vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem zakázky jsou následující činnosti: 

 

 zpracování projektové dokumentace pro provedení výměny potrubí, armatur, zámečnických 

výrobků, vzduchotechniky, zakrytování komor, souvisejícího elektro a řízení – projekčně i s 

výkazem výměr a oceněným rozpočtem 

 související práce a činnosti – zaměření stávajícího stavu, popřípadě další činnosti nutné pro 

vypracování PD 

 inženýrská činnost – zajištění vyjádření provozovatele, podmínky vyjádření budou 

zapracovány do projektové dokumentace 

 autorský dozor 

 

Popis stávající situace: 

 

Vodojem Ráječek je vodohospodářským objektem s objemem akumulačních komor 2 x 1000 m3, 

max. hl. 332,5 m.n.m. a dnem 327,5 m.n.m. Stávající potrubí jak v armaturní komoře, tak 

v akumulačních komorách vodojemu jsou již zkorodovaná, včetně armatur, elektrošoupátka nejsou 

funkční. Je potřebná jejich výměna se zvážením redimenzace, dále je třeba provést výměnu stávající 

již nevyhovující vzduchotechniky, zabezpečit vstup do armaturních komor zakrytováním, provést 

výměnu všech stávajících starých zábradlí, žebříků, zapravit obnaženou výztuž nad vstupem do 

komor, navrhnout související úpravy elektro a řízení atd. 

V prostoru armaturní komory vodojemu se nachází čerpací stanice Jestřebí, která není v majetku 

zadavatele a nebude projektem dotčena. 

Požadovaný rozsah projektových prací: 

- výměna stávajícího potrubí v armaturní komoře i v akumulačních komorách za nerezová, 

posouzení, propočet a navržení jejich redimenzace, řešení prostupů. Provozní data budou 

zhotoviteli poskytnuty po podpisu smlouvy o dílo. 

- výměna stávajících armatur - šoupátek za klapky s elektropohonem 

- injektáže pracovních spár stěny mezi armaturní a akumulační komorou, vnější stěny 
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- výměna zakrytování odtokového kanálu v armaturní komoře za nerez 

- kompletní výměna zámečnických kovových prvků za nerezové – plošiny, žebříky, zábradlí 

- zakrytování vstupů do akumulačních komor vodojemu, nad vstupy do komor navrhnout 

osazení I profilů pro možné manipulace 

- zapravení obnažené výztuže stropu v prostoru vstupů do komor 

- výměna žebříků s ochrannými koši v akumulačních komorách 

- výměna potrubí odvětrání – vzduchotechnika – návrh nového napojení do zakrytovaných 

komor, výměna stávajícího vedení za nerez, návrh nových filtrů 

- prověření kvality prostupů 

- řešení souvisejících vedení elektro a jejich napojení 

- návrh zapojení nutných prvků do stávajícího řídícího systému, včetně nutných softwarových 

úprav 

- návrh postupu prací tak, aby vždy byla zachována funkčnost jedné z komor, zajistit schválení 

provozovatelem 

Při zpracování dokumentace budou respektovány technické standardy zadavatele zveřejněné na 

www.vhz.cz a požadavky dle jednání a vyjádření. Zhotovitel provede obhlídku vodojemu za 

přítomnosti zadavatele a provozovatele, zajistí zaměření stávajícího stavu.  

Zhotovitel zorganizuje min. 2 výrobní výbory (po prohlídce vodojemu a vstupním návrhu, a před 

dokončením PD) za účasti zadavatele a provozovatele. 

Dokumentace bude vypracována v šesti vyhotoveních listinných a jednou elektronicky na CD/DVD ve 

formátech *.pdf, *.doc, *.txt, *.dwg, *.dxf apod. dle smlouvy o dílo. 

1.2.2 Zajištění inženýrské činnosti (dále jen souhrnně IČ) – pouze zajištění vyjádření 

provozovatele, podmínky vyjádření budou zapracovány do projektové dokumentace.  

1.2.3 Výkon autorského dozoru při provádění Stavby (dále jen „AD“) v rozsahu dle 

přílohy č. 8 Sazebníku pro navrhování cen projektových prací UNIKA. AD bude 

požadován pro účely: 

- aktivního a neprodleného řešení případných problémů a odchylek zjištěných 

při realizaci Stavby, včetně  

- zpracování potřebných změn a dodatků RPD v digitální, případně i tištěné formě 

pro Objednatele a dodavatele Stavby, a 

- posuzování případných změn navrhovaných dodavatelem Stavby; 

to vše v souladu se specifikací uvedenou v zadávacích podmínkách k Zadávacímu řízení.  

Cena za jednu hodinu výkonu AD je stanovena ve výši 1 050,- Kč bez DPH a zahrnuje v sobě 

veškeré náklady související s výkonem AD, včetně dopravného z a na místo staveniště. 

1.3 Podrobnější specifikace některých poskytovaných dílčích plnění: 

1.3.1 VV bude zpracován na základě RPD pro všechny části Stavby v členění pro všechny 

profese a oddíly a nebude zásadně obsahovat agregované položky typu „komplet“, 

pokud to není zcela nevyhnutelné. VV bude dále zpracován tak, aby byly snadno 

vyčíslitelné zvlášť náklady Stavby hrazené podle příslušných obecně platných 

http://www.vhz.cz/
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a účinných předpisů z investičních prostředků a zvlášť náklady hrazené z provozních 

prostředků, resp. aby byl podkladem pro snadné zatřídění jednotlivých částí Stavby 

do majetku Objednatele podle příslušných obecně platných a účinných předpisů.  

Výkaz výměr a rozpočet stavby bude rozšířen o položku rezervy pro nepředvídatelné 

okolnosti, která bude vložena tak, aby byla automaticky vypočítána požadovaná výše 

rezervy. Tato výše bude 10% z veškerých nákladů stavby, tudíž nejen ze stavebních 

objektů, ale i z vedlejších rozpočtových nákladů a ostatních nákladů. 

Při zpracování dokumentací budou respektovány technické standardy zadavatele, které 

jsou dostupné na www.vhz.cz (v sekci Dokumenty ke stažení) a připomínky vznesené 

při výrobních. 

Výkaz výměr bude mimo jiné obsahovat požadavky na provedení a dodání dokumentace 

skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, provozní a manipulační řád, 

provedení všech nezbytných zkoušek těsnosti, tlakových aj. vhodné součásti s odkazem 

na to, že předmětem je vodohospodářské dílo.  

 

1.3.2 AD bude Zhotovitelem vykonáván v následujícím rozsahu: 

a) obecně v rozsahu potřebném pro plynulou realizaci Stavby, 

b) účast při prohlídce Staveniště v rámci výběrového řízení na dodavatele Stavby, 

svolané Objednatelem (bude-li Objednatelem přizván), včetně zodpovězení dotazů 

uchazečů týkajících se Stavby, 

c) účast kompetentní osoby Zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech Stavby 

a na případných mimořádných jednáních týkajících se realizace Stavby, 

d) kontrola souladu realizace Stavby a RPD, upozorňování na případné odchylky 

(i vůči PSP), 

e) aktivní a neprodlené řešení případných problémů a odchylek zjištěných při realizaci 

Stavby, včetně zpracování potřebných změn a dodatků RPD, posuzování případných 

změn navrhovaných dodavatelem Stavby, průběžného vedení evidence takových 

dodatků, změn a zápisů a průběžného předávání této evidence Objednateli 

a dodavateli Stavby v digitální, případně i tištěné formě, 

f) účast při závěrečné kontrole vad Stavby či její části před její kolaudací či jiným 

úředním povolením zahájení provozu a před jejím převzetím Objednatelem, 

g) účast při místním šetření v rámci kolaudačního či obdobného řízení Stavby či její 

části, při kontrole odstranění vad zjištěných při takovém řízení, 

h) technická pomoc Objednateli při závěrečném vyúčtování Stavby či její části a jejím 

zatřídění do majetku Objednatele. 

Ve všech případech, kdy je výše uvedena účast Zhotovitele, rozumí se aktivní 

kvalifikovaná účast, přispívající k řešení případných problémů konkrétní fáze vzájemné 

spolupráce. 

1.4 Součástí Plnění je rovněž: 

1.4.1 kontrola veškerých podkladů předaných Objednatelem potřebných pro realizaci Díla, 

1.4.2 zjištění všech skutečností v místě Stavby, případně i jinde, potřebných k řádnému plnění 

jednotlivých dílčích plnění, 

1.4.3 veškeré další práce, průzkumy, zaměření, činnosti a úkony potřebné pro realizaci Plnění, 

které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Staveniště a jiným okolnostem 

plnění mohl a měl předpokládat. 

http://www.vhz.cz/
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1.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Plnění za podmínek uvedených v této Smlouvě 

ve sjednaném druhu, rozsahu, jakosti a čase. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s maximální 

úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí či jiných řešení tak, aby bylo dosaženo 

hospodárných nákladů na provedení a provoz Stavby. 

1.6 Objednatel se zavazuje zaplatit za Plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu 

sjednanou v této Smlouvě. 

1.7 Účelem této Smlouvy je zajištění zpracování projektové dokumentace pro realizaci Stavby tak, 

aby provoz Stavba, vyhovoval účelu Stavby, všem bezpečnostním a jiným platným předpisům 

souvisejícím s danou Stavbou a požadavkům Objednatele. 

 

2. Cena Díla 

2.1 Celková cena Díla činí 195 000,- Kč bez DPH. Bližší cenová specifikace jednotlivých dílčích 

plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

2.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena Díla již v sobě zahrnuje veškeré 

náklady Zhotovitele spojené s plněním jeho závazků dle této Smlouvy (náklady na veškeré 

práce, služby, výkony a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla), 

a že jsou v ní zahrnuty mj. náklady přímé a nepřímé, zisk, poplatky, náklady vedlejší. Tato cena 

je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna. 

2.3 K ceně Díla, resp. k cenám dílčích plnění, bude Zhotovitelem připočtena DPH podle 

příslušných obecně platných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Pokud se v případě uvedeného plnění bude jednat o plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovením zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty v platném znění, DPH Zhotovitelem připočítána nebude. 

2.4 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s výjimkou plnění dodatečných výslovných požadavků 

Objednatele na zvýšení rozsahu či kvality Plnění oproti této Smlouvě nebude uplatňovat úhradu 

tzv. víceprací.  

2.5 Cena případných více- a méněprací bude stanovena na základě cen obdobných plnění 

uvedených v této Smlouvě, nebude-li to možné, pak na základě cen příslušných plnění 

stanovených podle publikace „Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací 

a inženýrských činností, UNIKA, Praha“, v posledním vydání, vztaženém ke dni ocenění 

takových více- a méněprací.  

2.6 Pro účely této Smlouvy je výslovně stanoveno, že se činnosti podle ní vykonávané, cena Plnění 

ani jiné aspekty Plnění neřídí Výkonovým a honorářovým řádem ČKAIT. 

 

3.  Platební podmínky 

3.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu dílčích plnění na základě Zhotovitelem vystavených 

a Objednateli doručených faktur následovně: 

3.1.1 Cenu za dílčí plnění dle čl. 1.2.1 této Smlouvy + příslušnou DPH uhradí Objednatel 

na základě dílčí faktury – daňového dokladu, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit 

nejdříve po předání RPD (včetně VV a Rozpočtu) Objednateli což bude ze strany 

Objednatele potvrzeno příslušným Předávacím protokolem dle čl. 4.7 a Akceptačním 

protokolem s doložkou „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. 4.8. 

3.1.2 Cenu za dílčí plnění dle čl. 1.2.2 této Smlouvy + příslušnou DPH uhradí Objednatel na 

základě dílčí faktury – daňového dokladu, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit 

nejdříve po předání po řádném poskytnutí IČ Objednateli, což bude ze strany 
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Objednatele potvrzeno příslušným Předávacím protokolem dle čl. 4.7 a Akceptačním 

protokolem s doložkou „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. 4.8. 

3.1.3 Cenu za dílčí plnění dle čl. 1.2.3 této Smlouvy + příslušnou DPH uhradí Objednatel 

na základě faktur – daňových dokladů, které je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 

po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byl AD vykonáván a po vystavení příslušného 

Akceptačního protokolu dle čl. 4.11.  

3.2 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 3 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 

plnění, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení 

příslušného Akceptačního protokolu Objednatelem za příslušné dílčí plnění, které je předmětem 

fakturace.  

3.3 Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem bude činit 15 kalendářních dnů ode dne 

jejich vystavení Zhotovitelem, s tím, že Zhotovitel je povinen daňový doklad odeslat 

Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení 

se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového dokladu.  

3.4 Zhotovitel zašle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli 

doporučeným dopisem. Zasílací adresa pro doručení daňového dokladu Objednateli je sídlo 

objednatele. 

3.5 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných 

právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění 

a dále níže uvedené údaje: 

 číslo Smlouvy, 

 údaj o zápisu Objednatele v obchodním rejstříku, 

 údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, 

 platební podmínky v souladu se Smlouvou, 

 označení Díla a označení fakturovaného dílčího plnění s odkazem na příslušnou část 

Smlouvy, 

 soupis dílčího plnění. 

Přílohou každého vystaveného dokladu je kopie Protokolu o předání a převzetí příslušného 

dílčího plnění a kopie příslušného Akceptačního protokolu za fakturované dílčí plnění 

vystaveného Objednatelem. 

Každý daňový doklad bude vybaven Krycím listem s přehledem fakturovaných dílčích 

plnění od počátku Plnění a zbytek do výše celkové ceny Plnění.  

Poslední faktura musí navíc obsahovat:  

- v textu nebo jako přílohu: přehled předchozích plateb ceny Díla, 

- v textu nebo jako přílohu: přehled pozastávek. 

3.6 V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven 

v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět 

k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti dle čl. 3.3 

počíná běžet znovu od vystavení doplněného/opraveného daňového dokladu Zhotovitelem, 

s tím, že Zhotovitel je povinen tento doplněný/opravený daňový doklad odeslat Objednateli 

nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této 

povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto daňového dokladu.  

3.7 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy a Zhotovitel není oprávněn 

požadovat během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k 

vynaloženým nákladům. 
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3.8 Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této 

Smlouvě provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, 

dodávky nebo služby určená dle čl. 2.5 bude od ceny Díla odečtena.  

 

4. Doba, místo a podmínky poskytnutí Plnění  

4.1.1 IČ dle této Smlouvy: 

a) tištěná forma: 

- po 5 úplných kopiích všech stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření 

dotčených, smluv, apod. 

- originály všech stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených 

osob, smluv apod. a dále originál příslušného správního rozhodnutí 

- vše s pořadovými čísly všech uvedených dokladů a jejich tištěným 

seznamem. 

b) digitální forma  

- ve formátu *.pdf nebo *.jpg se zasláním e-mailem zástupcům 

Objednatele ve věcech technických bez prodlení poté, co je Zhotovitel 

sám obdrží 

kompletní - v počtu 2 CD (DVD) se seznamem dokladů dle předchozího 

článku ve formátu *.xls a s naskenovanými doklady ve formátu *.pdf nebo 

*.jpg v rozlišení min. 400 px/inch. 

4.1.2 RPD dle této Smlouvy: 

a) tištěná forma v počtu 6 číslovaných pare; všechny pare budou na celkových 

deskách a na každé příloze potvrzena originálem autorizačního razítka a originály 

podpisů Zhotovitele. 

b) digitální forma v počtu 2 CD (DVD) 

4.1.3 VV jako součást RPD dle této Smlouvy: 

a) tištěná forma v počtu 1 pare, 

b) digitální forma v počtu 1 CD; digitální formou se rozumí soubor ve formátu *.xls 

s listy obsahujícími jednotlivé SO, PS a profese, zpracovaný podle výkazu výměr 

předaného Objednatelem; jako nejnižší verze se stanovuje program MS Excel 

pro XP. 

4.1.4 Rozpočet jako součást RPD dle čl. 1.3.6 této Smlouvy: 

c) tištěná forma v počtu 1  pare, 

d) digitální forma v počtu 1 CD; digitální formou se rozumí soubor ve formátu *.xls 

s listy obsahujícími jednotlivé SO, PS a profese, zpracovaný podle vzoru 

předaného Objednatelem; jako nejnižší verze se stanovuje program MS Excel 

pro XP. 

4.1.5 Veškeré části RPD a IČ předávané v digitální formě mohou být předány na společných 

CD (DVD). Digitální formou obecně se rozumí úplný soubor digitálních souborů 

obsahově totožných s tištěnou formou, v originálních digitálních formátech programů, 

v nichž byly vytvořeny (včetně formátu *.dwg v případě výkresové dokumentace), 

bez jakéhokoliv omezení jejich editovatelnosti; pro soubory vytvořené v programech MS 

Office se jako nejnižší verze stanovují programy MS Office pro XP, pro soubory 

ve formátu *.dwg je podmínkou jejich plná kompatibilita s AutoCAD 2008; soubory 



  

 „VDJ Ráječek – výměny potrubí, armatur, zámečnických výrobků, vzduchotechniky, 

zakrytování komor“  

 

Strana 8  

 

na digitálním nosiči budou uspořádány shodně s tištěnou formou a výstižně 

pojmenovány. Digitální soubory výkresů budou souběžně předány ve formátu *.pdf 

nebo *.jpg v rozlišení min. 400 px/inch. 

4.2 Zhotovitel je povinen předat Objednateli Plnění/dílčí plnění bezvadné, kompletní, v místech 

plnění dle této Smlouvy a v termínech stanovených v  Harmonogramu plnění, který tvoří 

Přílohu č. 1.  

4.3 Jednotlivá dílčí plnění budou považována z hlediska termínů za splněná v následujících 

případech: 

4.3.1 RPD (včetně VV a Rozpočtu): předáním Objednateli nejpozději v termínu dle Přílohy 

č. 1 této Smlouvy, neuplatní-li Objednatel v průběhu akceptačního řízení oprávněné 

výhrady vůči jejímu obsahu, kvalitě či formě zpracování ve lhůtě 30 kalendářních dní 

od jejího předání, 

4.3.2 IČ: předáním pare originálů dokladů  

4.3.3 Výkon AD: odstraněním poslední z vad Stavby uvedených v Protokolu o předání 

a převzetí stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, poskytnutím podkladů 

dodavateli Stavby pro zpracování Dokumentace skutečného provedení k předání 

a převzetí dokončené Stavby, nejpozději však uplynutím 60 dní ode dne podpisu 

Protokolu o předání a převzetí Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,  

neleží-li důvody neodstranění takových vad na straně Zhotovitele. 

Skutečnost, že jednotlivá dílčí plnění byla splněna v termínech uvedených v tomto čl. 4.3, 

nezakládá právo Zhotovitele na vystavení akceptačních protokolů ze strany Objednatele  

dle čl. 4.8. Dílo, resp. jednotlivá dílčí plnění se považují za dokončená (ve smyslu § 2605 

občanského zákoníku) až v okamžiku vystavení akceptačních protokolů ze strany Objednatele 

s doložkou „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. 4.8. 

4.4 Místem předání všech hmotných výstupů dílčích plnění je sídlo Objednatele. Místem plnění 

výkonu AD je Staveniště Stavby – v případě řešení případných problémů a odchylek zjištěných 

při realizaci Stavby a sídlo Zhotovitele – v případě zpracování potřebných změn a dodatků 

jednotlivých dílčích plnění. 

4.5 Podstatné odchylky od sjednaného plnění oproti této Smlouvě, jimiž se rozumí zejména změna 

ceny Plnění, změna rozsahu Plnění či změna termínů Plnění mohou být řešeny pouze 

písemnými dodatky k této Smlouvě. Nepodstatné změny rozsahu Plnění, tzn. změny, které 

nemění rozsah Plnění, nezvyšují cenu Plnění a/nebo nemění termíny Plnění oproti této Smlouvě, 

mohou být řešeny i písemnými zápisy Objednatele či Zhotovitele, vždy však vyžadují písemný 

souhlas druhé Smluvní strany.  

4.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí dílčích vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny 

předem, nebude-li dohodnuto jinak, a umožnit Objednateli kontrolu úplnosti, kvality 

a funkčnosti předávaného plnění.  

4.7 O předání a převzetí dílčích plnění bude sepsán Předávací protokol, jehož vzor je obsažen 

v Příloze č. 4, který však neznamená akceptaci předaného plnění nebo jeho části Objednatelem.  

4.8 Po převzetí dílčího plnění Objednatel zahájí akceptační řízení dílčího plnění. V případě, 

že Objednatel dílčí plnění akceptuje, potvrdí Objednatel tuto skutečnost podpisem Akceptačního 

protokolu, jehož vzor tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy s výrokem „Akceptováno bez výhrad“. 

Podpisem Akceptačního protokolu Objednatelem s výrokem „Akceptováno bez výhrad“ se má 

za to, že Objednatel přijal dílčí plnění a uznal je tak za řádné a bezvadné. Vystavení 

Akceptačního protokolu s doložkou „Akceptováno bez výhrad“ nemá vliv na odpovědnost 

Zhotovitele za případné vady dílčího plnění ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecně platných 

a účinných předpisů. 
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4.9 V případě, že Objednatel shledá v předaném dílčím plnění vady, Objednatel označí 

v Akceptačním protokolu vztahujícím se k takovému předanému dílčímu plnění doložku 

„Akceptováno s výhradami“. Zhotovitel je poté povinen odstranit vytknuté vady dílčího plnění 

nejpozději do 10 dnů ode dne vystavení takového Akceptačního protokolu Objednatelem. 

Po odstranění vytknutých vad bude provedeno nové akceptační řízení dle předchozího článku. 

Bude-li nutno do předaného dílčího plnění zapracovat připomínky a/nebo podmínky obsažené 

v závazných rozhodnutích, stanoviscích či souhlasech správních orgánů, Objednatel vystaví 

Akceptační protokol vztahující se k takovému dílčímu plnění pouze tehdy, budou-li 

tyto připomínky a/nebo podmínky zapracovány. 

4.10 V případě, že Objednatel dílčí plnění převezme, přestože bude při předání vykazovat zjevné 

vady, uvede Objednatel tuto skutečnost do Akceptačního protokolu. Uvedení této skutečnosti 

do Akceptačního protokolu se považuje za uplatnění zjevných vad ve smyslu § 2605 

občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí vadného dílčího plnění, 

a to doložkou „Neakceptováno“. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne 

odmítnutí převzetí takového vadného dílčího plnění Objednatelem, resp. ode dne vystavení 

Akceptačního protokolu, v němž budou uvedeny zjevné vady, dodat dílčí plnění bezvadné s tím, 

že bude provedeno nové akceptační řízení, pro něž platí ustanovení čl. 4.8 až 4.10 obdobně. 

4.11 Akceptační protokol za výkon AD za předchozí kalendářní měsíc vystaví Objednatel na žádost 

Zhotovitele, přičemž Zhotovitel je oprávněn o vystavení Akceptačního protokolu požádat 

nejdříve první den následujícího kalendářního měsíce. Závěrečný Akceptační protokol za výkon 

AD vystaví Objednatel den následující po odstranění poslední z vad Stavby uvedených 

v protokolu o předání a převzetí Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, 

nejpozději však den následující po uplynutí 60 dní ode dne podpisu protokolu o předání 

a převzetí Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, neleží-li důvody neodstranění 

takových vad na straně Zhotovitele. 

4.12 Budou-li součástí předávaného dílčího plnění návody (manuály) k použití, doklady, osvědčení 

a dokumenty, které se k realizovanému plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné 

k převzetí a k využití dílčího plnění, budou tyto zpracovány v českém jazyce a Objednateli 

budou předány spolu s předávaným dílčím plněním, k němuž se vztahují. Tímto se stávají jeho 

výlučným vlastnictvím. 

 

5. Přechod vlastnictví, odpovědnost za vady, záruka 

5.1 Vlastnictví k hmotným výsledkům poskytnutého Plnění, tj. k RPD (dále jen „předmět Plnění“) 

přechází na Objednatele dnem předání a převzetí příslušného dílčího plnění ve smyslu čl. 4.3 

Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu Plnění do okamžiku vystavení 

příslušného Akceptačního protokolu s doložkou „Akceptováno bez výhrad“. Zhotovitel 

souhlasí, aby Objednatel předmět Plnění využíval a byl nositelem veškerých práv s ním 

spojených. Autorská práva jsou řešena ve smyslu čl. 5.15 této Smlouvy. 

5.2 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Plnění bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou 

a bude způsobilý bezvadně plnit účel, k němuž byl vytvořen, že bude plně způsobilý pro použití 

ke smluvenému či obvyklému účelu, bude odpovídat sjednané specifikaci, bude bez faktických 

vad a právních vad a bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu. 

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že předmět Plnění nebude mít žádné právní vady, zejména že 

a) nebude zatížen právy třetích osob, 

b) Objednatel bude oprávněn předmět Plnění užívat a umožnit jeho užívání dále třetím osobám 

na území celého světa, aniž by byl povinen uzavírat s třetími osobami zvláštní smlouvy 

a aniž by mu vůči třetím osobám vznikaly jakékoli jiné závazky. 
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5.4 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na předmět Plnění v trvání 72 měsíců ode dne převzetí 

příslušného dílčího plnění, v jehož rámci byl předmět Plnění vytvořen, a jeho následné 

akceptace, tj. ode dne vystavení příslušného Akceptačního protokolu vztahujícího se k danému 

dílčímu plnění s doložkou „Akceptováno bez výhrad“. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv vadu, 

jež se vyskytne v době trvání záruky. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel 

nemůže předmět Plnění užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. 

5.5 Veškeré vady (ať už vady, které má předmět Plnění v okamžiku jeho předání Objednateli 

či vady záruční) budou uplatněny Objednatelem u Zhotovitele písemnou formou, ve lhůtě 

30 dnů ode dne jejich zjištění, přičemž za písemnou formu bude rovnocenně považován 

doporučený dopis odeslaný na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo 

reklamační dopis odeslaný elektronickou poštou na e-mailovou adresu kontaktní osoby 

Zhotovitele uvedenou v Příloze č. 3 této Smlouvy nebo na jinou adresu uvedenou v Předávacím 

protokole. 

5.6 Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o možných negativních důsledcích 

a/nebo vlivech, které mohou vyvolat reklamované vady.  

5.7 Zhotovitel je povinen odstranit nahlášené vady bezplatně, bezodkladně od jejich písemného 

oznámení, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dní od obdržení tohoto písemného oznámení. 

Pokud Zhotovitel prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované vady je zjevně 

nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která odvrátí nebezpečí 

vzniku další škody a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované vady tak, aby 

vada byla odstraněna ve lhůtě, která bude s Objednatelem písemně dohodnuta, a pokud nebude 

dohodnuta, ve lhůtě bez zbytečného odkladu. 

5.8 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady 

nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Zhotovitel vady 

ve lhůtě uvedené v čl. 5.7 této Smlouvy, nebo oznámí-li Zhotovitel před uplynutím této lhůty 

Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn  

a) odstoupit od této Smlouvy, nebo 

b) požadovat slevu, a to ve výši ceny vadně poskytnutého Plnění; byla-li již cena uhrazena, 

vrácení ceny odpovídající výši slevy.  

Současně je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí Objednateli 

Zhotovitel. Objednatel může použit k úhradě těchto nákladů pozastávky zadržené ve smyslu 

čl. 3.8 Smlouvy. 

5.9 V případě, že Zhotovitel bude v souladu s touto Smlouvou povinen vrátit Objednateli cenu 

vadně poskytnutého Plnění, je povinen vystavit a zaslat Objednateli opravný daňový doklad. 

Opravný daňový doklad je Zhotovitel povinen vystavit nejdéle do 5 dnů od data, 

kdy se o povinnosti vrátit cenu dozvěděl. Lhůta splatnosti vrácení ceny Zhotovitelem 

je stanovena na 14 dnů od data vystavení opravného daňového dokladu Zhotovitelem.  

5.10 Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá cena Plnění, Objednatel není 

v prodlení s úhradou ceny až do vyřešení reklamace.  

5.11 V případě, že Zhotovitel neuzná reklamovanou vadu, rozhodne o oprávněnosti reklamace 

nezávislá třetí osoba, určená na základě dohody Smluvních stran, a Zhotovitel se tímto zavazuje 

uhradit Objednateli veškeré náklady, které mu vznikly opožděným odstraněním oprávněně 

reklamované vady. Pokud nedojde k dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle první věty, 

má Objednatel právo určit nezávislého soudního znalce zapsaného v seznamu ve smyslu zákona 

č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném a účinném znění, který s konečnou 

platností rozhodne o oprávněnosti reklamace. Výběr (určení) tohoto soudního znalce 
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Objednatelem se Zhotovitel zavazuje akceptovat. Odměnu a další náklady nezávislé třetí osoby 

a nezávislého soudního znalce podle tohoto článku se zavazuje uhradit Zhotovitel.  

5.12 Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady 

v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 

neomezil činnost Objednatele. 

5.13 Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

související s vadným plněním Zhotovitele, zejm. ve smyslu § 159 odst. 2 stavebního zákona. 

5.14 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči Zhotoviteli 

na třetí subjekty. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. 

5.15 V případě, že Dílo či jakákoliv jeho část naplňuje znaky autorského díla podle autorského 

zákona (zákon č. 121/2000 Sb.), prohlašuje Zhotovitel, že disponuje s majetkovými právy 

autora a je oprávněn k poskytnutí licence k užívání tohoto Díla všemi způsoby dle § 12 

autorského zákona. Předáním díla Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní, 

časově a teritoriálně neomezenou a převoditelnou licenci k užívání Díla všemi způsoby 

autorským zákonem předvídanými. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná. V případě, že by 

se později toto prohlášení Zhotovitele ukázalo jako nepravdivé, nebo poskytnutím licence 

k Dílu by byla dotčena autorská práva třetích osob, je Zhotovitel povinen zajistit 

pro Objednatele poskytnutí nebo postoupení oprávnění k výkonu práva Dílo užít ze strany 

třetích osob na své náklady, případně nést veškeré výdaje Objednatele s tím spojené a uhradit 

mu tím případně způsobenou škodu. 

 

6. Další závazky Smluvních stran při plnění Smlouvy 

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou podle obecně platných a účinných předpisů 

v rozsahu odpovídající rozsahu Plnění dle této Smlouvy. 

6.2 Při poskytování Plnění je Zhotovitel povinen respektovat zejména: 

6.2.1 podklady poskytnuté Objednatelem dle této Smlouvy, 

6.2.2 hledisko hospodárné realizace Stavby a hledisko hospodárného a bezpečného provozu 

dokončené Stavby, 

6.2.3 obecně platné a účinné právní předpisy na území České republiky a jejích územních 

jednotek, připomínky a podmínky vznesené dotčenými orgány státní správy a jinými 

účastníky územního a stavebního řízení, příslušné technické, hygienické, protipožární 

a jiné relevantní předpisy, včetně příslušných ČSN; v případě ČSN se pro účely této 

Smlouvy považují za závazné i ty ČSN, které jsou obecně deklarovány jako zcela 

či zčásti pouze doporučené, nebude-li dohodnuto jinak; 

6.2.4 hledisko kontinuity provozu Objednatele během realizace Stavby, a to jak v areálu 

Stavby (mimo vlastní Stavbu), tak i na vlastní Stavbě a jejím Staveništi,  

6.2.5 ostatní pokyny Objednatele vydané v souladu s touto Smlouvou. 

6.3 Zhotovitel je povinen plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy a postupovat při jejich plnění svědomitě a s řádnou a odbornou péčí. Zhotovitel 

je povinen informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv 

na poskytování Plnění dle této Smlouvy a včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou 

nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony 

nebo obecně závaznými právními předpisy a vyžádat si pokyny Objednatele k pokračování 

v realizaci Díla. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, 

Zhotovitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit, neodpovídá však za jakoukoli škodu 

vzniklou v této příčinné souvislosti. Dojde-li v důsledku upozornění Zhotovitele k přerušení 
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prací na provádění Díla a vzniknou-li v důsledku toho Zhotoviteli jakékoli náklady, jdou tato 

náklady k tíži Zhotovitele a Zhotovitel není oprávněn si je jakkoli na Objednateli nárokovat. 

Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod) již zohlednil v ceně Díla 

před uzavřením této Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí 

a úkonů, které jsou zjevně neúčelné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu, 

které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo 

institucí, mohly by ohrozit termíny Plnění stanovené touto Smlouvou, nebo vyvolat změnu 

v ceně Plnění. Zhotovitel se zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele 

o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu po uzavření této Smlouvy 

Objednatelem. Ustanovení čl. 6.3 platí v tomto případě obdobně. 

6.5 Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této 

Smlouvy, 

b) na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá 

o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech 

je možno tento termín po dohodě obou Smluvních stran zkrátit. 

6.6 Zhotovitel je povinen pověřit plněním závazků z této Smlouvy pouze ty své pracovníky, kteří 

jsou k tomu odborně způsobilí. Zhotovitel je oprávněn využít pro poskytování Plnění 

poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje 

takový souhlas bezdůvodně neodepřít. V případě jeho odepření však není Zhotovitel oprávněn 

takovou poddodávku udělit. Za plnění poddodavatele odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně 

s poddodavatelem. 

6.7 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými 

v této Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel oprávněn 

požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným způsobem. 

Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude 

takový postup považován za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu 

oprávněn odstoupit od Smlouvy.  

6.8 Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele během poskytování Plnění, je-li 

to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 

v objektech Objednatele příslušné bezpečnostní předpisy. Při plnění této Smlouvy v objektech 

Objednatele musí Zhotovitel v maximální míře respektovat nutnost zajištění nerušeného užívání 

objektů jejich uživateli.  

6.9 Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytnout Zhotoviteli 

potřebnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a podklady k řádné a včasné 

realizaci Plnění. Objednatel se nejpozději do 5. pracovního dne (včetně) od vyžádání 

Zhotovitele písemně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádné 

a včasné realizaci Plnění. V případě prodlení Objednatele s vyjádřením ve shora uvedené 

nebo v jiné dohodnuté lhůtě je Zhotovitel oprávněn o dobu takového prodlení posunout termín 

poskytnutí příslušného dílčího plnění, nemá však právo zajistit si náhradní plnění na účet 

Objednatele. 

6.10 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provedení kontroly realizace Plnění, resp. dílčích 

plnění, i před jejich předáním Objednateli. Zhotovitel i jeho pracovníci musí respektovat 

kontrolní činnost Objednatele přijímáním účinných opatření bez prodlení. Neprovedení kontroly 

Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady poskytnutého Plnění. 

Objednatel je oprávněn pověřit kontrolní činností nad Plněním poskytovaným Zhotovitelem 

třetí osobu. Toto pověření nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za kvalitu vlastního Plnění.  
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6.11 Zhotovitel je po celou dobu výkonu AD oprávněn činit zápisy do stavebních deníků (SD) 

Stavby, avšak pouze předem určenou odpovědnou osobou, kterou je v případě pochybností 

osoba Zhotovitele oprávněná jednat ve věcech technických dle Přílohy č. 3 této Smlouvy. 

6.12 Společné počítačové prostředí, ve kterém si Objednatel a Zhotovitel budou předávat dokumenty 

v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly 

verzí: 

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, 

EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší, 

MICROSTATION v8 nebo vyšší 

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, 

MS Project v. 2003 nebo vyšší. 

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými 

programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracovaných dílčích plnění  

na svém zařízení. 

6.13 Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 občanského 

zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině 

Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo nemožné 

bez zbytečného odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí Objednateli 

škodu tím vzniklou. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel 

pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých 

nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části 

plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 30 dní, 

závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá nemožnost plnění, zaniká. Tím není dotčeno právo 

Objednatele na náhradu škody vzniklou v důsledku nemožnosti plnění Zhotovitele. 

6.14 Zhotovitel je povinen práce na realizaci Plnění přerušit na základě doručení písemného 

rozhodnutí Objednatele o přerušení prací. V takovém případě se automaticky prodlužují termíny 

plnění dle této Smlouvy, a to o časový úsek shodný s dobou, po kterou Zhotovitel přerušil své 

práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací 

může trvat maximálně 180 dní od doručení písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení prací 

Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku k této Smlouvě řešícímu 

pokračování provádění Díla po přerušení, nebo k doručení písemné výzvy Objednatele 

k pokračování v plnění Díla, je Objednatel po jejím uplynutí oprávněn od této Smlouvy 

odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat v pracích na realizaci plnění 

po uplynutí této lhůty. Případné náklady (včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu přerušení 

prací na realizaci plnění dle tohoto článku jdou k tíži Zhotovitele a tento není oprávněn si je 

jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně 

škod) již zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy. Právo Zhotovitele na úhradu ceny 

prací, které Zhotovitel realizoval do doby doručení rozhodnutí Objednatele o přerušení prací, 

tím není dotčeno. 

6.15 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Smlouvou 

stanoveno jinak. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, písemná komunikace se činí v listinné 

nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty nebo e-mailu se zaručeným 

elektronickým podpisem na adresy Smluvních stran uvedená v záhlaví nebo v Příloze č. 3 této 

Smlouvy. Změny kontaktních osob a/nebo jejich kontaktních údajů jsou účinné od okamžiku, 

kdy bude oznámení o takové změně doručeno druhé Smluvní straně. 

6.16 Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní 

pověst a obchodní firma Objednatele. Při poskytování Plnění musí Zhotovitel vždy sledovat 

zájmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, 
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tak zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho 

činnosti. 

6.17 Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy 

na obchodní firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést 

k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

6.18 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které jsou 

konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 

nedostupné, které souvisejí s Objednatelem, a o nichž se Zhotovitel dozví v souvislosti s touto 

Smlouvou a jejím plněním (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není 

nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo pokud k jejich poskytnutí Objednatel 

nedal předem výslovný souhlas. Pro účely této Smlouvy jsou obchodním tajemstvím zejména 

tato Smlouva, zápisy z jednání Smluvních stran, projektová dokumentace, všechny informace, 

které poskytne Objednatel Zhotoviteli, ať již v podobě materializované nebo dematerializované. 

Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou 

obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti, 

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním 

této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit 

je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu, 

c) omezit počet svých zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout 

účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby 

považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

6.19 Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající 

z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli 

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

 

7. Pojištění  

7.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy, a zároveň po dobu 1 roku ode dne 

protokolárního předání Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby pojištěn proti škodám 

způsobeným jeho činností či nečinností třetím osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 

ve výši rozpočtových nákladů Stavby použitých pro výpočet ceny poskytovaného Plnění, 

nejvýše však do výše pojistného plnění 1 miliónů Kč.  

7.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli 

Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

8. Sankce, odpovědnost za škodu 

8.1 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení: 

8.1.1 s provedením dílčího plnění podle čl. 1.2.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 

Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení;  

8.1.2 s provedením dílčího plnění podle čl. 1.2.2 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 

Objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, a dále pak smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ceny tohoto dílčího plnění za každý i započatý den prodlení; toto 

ustanovení neplatí, pokud důvody pro nevydání stavebního povolení nebo souhlasu 

k provedení ohlášené Stavby neleží na straně Zhotovitele. 
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8.2 V případě, že Zhotovitel nesplní jakoukoli svoji povinnost, která je součástí výkonu AD, 

nebo bude se splněním takové povinnosti v prodlení, je povinen Objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 500,-Kč za každý jednotlivý případ takového porušení/prodlení.  

8.3 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním vad a nedodělků dílčích plnění 

uvedených v Akceptačním protokolu s doložkou „Akceptováno s výhradami“ vystaveném 

Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč 

za každou jednotlivou neodstraněnou vadu nebo nezapracovanou podmínku a každý den 

prodlení. Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele 

odstranění takových vad třetí osobou a na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky 

poskytnuté Zhotovitelem dle čl. 3.8 Smlouvy. 

8.4 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad plnění dle čl. 5.7 této Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a každou 

jednotlivou vadu. Právo Objednatele dle čl. 5.8 tím není dotčeno. 

8.5 V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele, která zakládá právo Objednatele 

na odstoupení od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého 

práva na odstoupení od této Smlouvy, oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

30% z celkové ceny Plnění dle čl. 2.1 této Smlouvy za každý jednotlivý případ takového 

porušení. 

8.6 Za každé jednotlivé porušení povinnosti týkající se zachování ochrany obchodního tajemství 

dle čl. 6.18, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč. 

8.7 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Objednatel 

povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dle nařízení vlády, kterým 

se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku, v platném a účinném znění. 

8.8 Obě Smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou. 

8.9 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva druhé Smluvní strany na náhradu škody 

v plném rozsahu. Zhotovitel se současně zaplacením smluvní pokuty nezbavuje závazku plnit 

povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

8.10 Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná 

ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování druhé Smluvní straně.  

8.11 Objednatel je oprávněn smluvní pokuty účtované Zhotoviteli dle této Smlouvy jednostranně 

započítat proti ceně Plnění sjednané v této Smlouvě, resp. k úhradě smluvních pokuty použít 

pozastávky zadržené ve smyslu čl. 3.8 Smlouvy. 

 

9. Doba trvání Smlouvy 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu stranami této Smlouvy. 

9.2 Účinnost této Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran a dále odstoupením 

z důvodů uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

9.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy, popř. jen ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen 

jako „odstoupení od Smlouvy“), odstoupit v případě podstatného porušení závazků Zhotovitele, 

a to vedle dalších případů stanovených v této Smlouvě, zejména v případech, kdy Zhotovitel: 

a) bude déle než 5 dnů v prodlení s předáním kteréhokoli dílčího plnění podle této 

Smlouvy Objednateli dle této Smlouvy, 

b) bude déle než 5 dnů v prodlení s odstraněním vad předaného dílčího plnění vytknutých 

Objednatelem v rámci akceptačního řízení dle čl. 4.9, 
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c) bude opakovaně, tj. nejméně 2 x, v prodlení s odstraněním vad předaného dílčího plnění 

vytknutých Objednatelem v rámci akceptačního řízení dle čl. 4.9, 

d) opakovaně, tj. nejméně 2 x, poruší jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy, přičemž 

nemusí jít o porušení téže povinnosti, 

e) opakovaně, tj. nejméně 2 x, neplní pokyny Objednatele související s plněním předmětu 

této Smlouvy, 

f) plní-li Zhotovitel povinnosti při plnění Díla prostřednictvím poddodavatele, 

aniž by k využití poddodavatele udělil Objednatel souhlas dle čl. 6.6 Smlouvy,  

g) vstoupí do likvidace nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující. 

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených 

v § 2002 občanského zákoníku. 

9.4 Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy 

odstoupit: 

a) je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny Díla po dobu delší než 60 dní a byl předtím 

nejméně dvakrát ze strany Zhotovitele o úhradu písemně urgován. 

9.5 Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je doručeno v písemné podobě druhé Smluvní straně. 

Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti odstoupení 

vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá Plnění, přičemž platí, že Plnění řádně 

poskytnutá do doby zániku Smlouvy odstoupením si strany nevrací, s výjimkou odstoupení 

Objednatele ve smyslu čl. 5.8 písm. a) Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli 

cenu Plnění. 

9.6 Smluvní strany se dohodly, že i po zániku této Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení týkající 

se odpovědnosti za vady, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách 

a úroku z prodlení (pokud již dospěl), o náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této 

Smlouvě a jejich přílohách, ustanovení týkající zachování obchodního tajemství a ustanovení 

týkající se se řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiná ustanovení, které vzhledem ke své 

povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.  

 

10. Závěrečná ustanovení  

10.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou 

řešit podle českého práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle 

místa sídla Objednatele.  

10.2 Tato Smlouva může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě 

podepsanými oběma Smluvními stranami, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. 

10.3 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou prostřednictvím doporučené pošty, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí 

poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních 

služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. 

10.4 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným 

či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost 

ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu 

této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém 
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případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým 

ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, 

jež má být nahrazeno. 

10.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. 

Každá Smluvní strana obdrží po 2 stejnopisech této Smlouvy. 

10.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 – Harmonogram Plnění 

Příloha č. 2 – Cenová specifikace  

Příloha č. 3 – Kontaktní údaje 

Příloha č. 4 – Předávací protokol – vzor  

Příloha č. 5 – Akceptační protokol – vzor  

10.7 Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, 

že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, 

byť nepodstatnou, nebo dodatkem. 

10.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání 

týkající se daného předmětu této Smlouvy, byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě 

a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených 

skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.  

 

  

V Šumperku dne: 31. 10. 2019 V Brně dne: 7. 11. 2019 

 

 

________________________________________ _________________________________ 

Martin Hoždora Ing. Josef Šebek, MBA 

 

předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

jednatel společnosti 

AQUA PROCON s.r.o. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Příloha č. 1:  Harmonogram plnění  
 

 

 

Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování Plnění neprodleně po oboustranném podpisu této Smlouvy 

a dokončit je u jednotlivých dílčích plnění v následujících termínech:  
 

 

 Dílčí plnění dle čl. 1.2.1 a 1.2.2 předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do termínu 4 měsíce 

od podpisu smlouvy o dílo.  
 

 Dílčí plnění dle čl. 1.2.3 je zahájeno podepsáním Akceptačního protokolu k RPD a končí 

odstraněním poslední z vad Stavby uvedených v Protokolu o předání a převzetí Stavby mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem Stavby, poskytnutím podkladů Zhotoviteli Stavby 

pro zpracování Dokumentace skutečného provedení k předání a převzetí dokončené Stavby, 

nejpozději však uplynutím 60 dní ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Stavby, 

neleží-li důvody neodstranění takových vad na straně Zhotovitele. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Cenová specifikace  
 

 

 

Dílčí plnění dle čl. 1.2.1 a 1.2.2  Smlouvy: RPD + IČ……….......….…..…195 000,-Kč (bez DPH) 

 

 

Celková cena Plnění bez DPH   ….…………..…   195 000,-Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Kontaktní údaje 
 

 

 

 

Kontaktní údaje Zhotovitele ve věcech smluvních:  

Jméno:                  Ing. Josef Šebek, MBA 

Tel.:                      (+420) 541 426 011 

Email.:                  info@aquaprocon.cz  

  

Kontaktní údaje Zhotovitele ve věcech technických:  

Jméno:                  Ing. Petr Beránek 

Tel.:                      (+420) 541 426 050 

Email.:                  petr.beranek@aquaprocon.cz  

 

 

 

Kontaktní údaje Objednatele ve věcech smluvních:  

 

Jméno:                   Martin Hoždora, předseda představenstva 

Tel.:  (+ 420) 775 308 702 

Email:                   hozdora@vhz.cz 

 

 

 

Kontaktní údaje Objednatele ve věcech technických:  

 

Jméno:                   Ing. Jana Paloncý 

Tel.:                   (+420) 702 044 786 

Email:                   paloncy@vhz.cz 
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