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DODATEK č.1  K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

ev. č. MMJN 738-2018-OÚaHR/OIV

uzavřená na základě § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany 


Statutární město Jablonec nad Nisou


Sídlo:


Mírové nám. 19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

       
Zastoupené: 

Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a
 
                              

Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodář. rozvoje 
Za příkazce je oprávněn jednat: 


ve věcech smluvních:
Ing. Petr Roubíček, Ing. Otakar Kypta

ve věcech technických:
Ing. Otakar Kypta

Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., Jablonec nad Nisou

Číslo účtu:

115-7230110207/0100

IČ:


00262340

DIČ: 


CZ00262340
dále jen „příkazce“


a
Ing. Jiří Sluka
Sídlo firmy: 

Knoflíková 4524/12, 466 01 Jablonec nad Nisou



Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxx



IČ: 


10421955




DIČ: 


CZ5612180783

zapsaný v živnostenském rejstříku Č.J.MUJNZU/1963/2013/K/3

dále jen „příkazník“

I. Článek 1 - Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za zařízení záležitostí a prodloužení doby činnosti  technického dozoru stavebníka (dále je „TDS“) při realizaci stavby

 „Zateplení DPS Palackého v Jablonci nad Nisou“
(dále jen „stavba”)

Důvodem je prodloužení doby realizace zhotovitelem stavebního díla.

II. Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti, bod 1 a 2, se mění takto:
Původní text:

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit cenu dle cenového návrhu příkazníka pro předpokládanou dobu realizace stavby, která je:

od 29.06.2018 do 30.09.2019, 
přes zimní období, bude-li stavba přerušena, dojde i k přerušení výkonu TDS 
2.  Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Cena za činnost příkazníka dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy, je jako nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti je:

299 900,- Kč bez DPH, tj. 362 879,- Kč včetně 21 % DPH
Se nahrazuje textem:
1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit cenu dle cenového návrhu příkazníka pro předpokládanou dobu realizace stavby, která je:

od 29.06.2018 do 30.11.2019, 
přes zimní období, bude-li stavba přerušena, dojde i k přerušení výkonu TDS 

2.  Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Cena za činnost příkazníka dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy, je jako nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti je:

389 413,- Kč bez DPH, tj. 471 189,73 Kč včetně 21 % DPH

III. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání příkazní smlouvy ev. č. objednatele 738-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Jablonec nad Nisou dne 25.10.2019
 Jablonec nad Nisou dne …………………
Za příkazce:
Za příkazníka:

…………………………………
…………………………………

Ing. Petr Roubíček 



          Ing. Jiří Sluka
náměstek primátora



 
…………………………………

Ing. Otakar Kypta


vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje
Za věcnou správnost:  Ing. Otakar Kypta, 
        vedoucí OÚaHR
PŘÍLOHA K DODATKU č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ PRO 

INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

Výpočet navýšení ceny

Dle článku 5, odstavec 2:

- původní cena zhotovitele bez DPH, z níž vychází výpočet výše odměny za inženýrskou činnost dle ceníku UNIKA:


21 399 996,-Kč


 inženýrská činnost (bez DPH):

299 900,- Kč


- nová cena zhotovitele bez DPH dle platných dodatků:


27 787 370,-Kč




rozdíl - navýšení:


6 387 374,-Kč


inženýrská činnost (bez DPH):




    výpočet:
    299 900 : 21 399 996 x 6 387 374     =

89 513,- Kč           
Původní částka za činnost TDS:
299 900,- Kč bez DPH, tj. 362 879,- Kč včetně 21 % DPH

Nová částka za činnost TDS:

389 413,- Kč bez DPH, tj. 471 189,73 Kč včetně 21 % DPH

V Jablonci nad Nisou, dne










Ing. Jiří Sluka
Projekt „Zateplení DPS Palackého v Jablonci nad Nisou“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

