Domov Jistoty ,prispévkova organizace

se sidlem: Sunychelska 1159,735 81 Bohumin - Novy Bohumin

1C0:00847372, DIC:CZ 00847372

zastoupena: Ing.Jitinou Zdrazilovou ,feditelkou

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil Pr, sp.zn 859

MG NOW s.r.o.
1C0:04451163

k rukam jednatele spole¢nosti, pana
Mariana Galika

Cihelni 1191/95,
702 00 Ostrava — Moravskd Ostrava

Véc: odstoupeni od Smlouvy o dilo ze dne 31.10.2019

Dne 31. 10. 2019 byla mezi spolecnosti MG NOW s.r.0. se sidlem Cihelni 1191/95, 702 00
Ostrava — Moravska Ostrava, IC: 04451163, jakoZto zhotovitelem a organizaci Domov Jistoty,
piispévkova organizace, se sidlem Sunychelska 1159, 735 81 Bohumin — Novy Bohumin, IC:
00847372, jakozto objednatelem wuzaviena Smlouva o dilo (dale jen Smlouva), jejimz
predmétem dle ¢lanku III. je zavazek zhotovitele provést dilo ,,Oprava koupelen v objektu DJ
ul. Kopernikova®, dle podminek citované smlouvy o dilo a v souladu s piislusnymi obecné
zédvaznymi pravnimi predpisy.

Dle ¢lanku VIII. odst. I Smlouvy bylo ujednéno, Ze objednatel pfeda a zhotovitel prevezme
stavenisté do 10 kalendaifnich dnti od nabyti ucinnosti Smlouvy. V ¢lanku XV. Smlouvy bylo
ujednano odstoupeni od Smlouvy.

V souladu s ustanovenim § 2001, § 2002 odst. 1 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb. obéansky zakonik
a s ¢lankem XV. odst. 2. pism. ¢) Smlouvy o dilu, z divodu podstatného poruseni Smlouvy ze
dne 31. 10. 2019, kdyz jiz pfi uzavieni smlouvy jste jako zhotovitel v&dél, Zze bychom smlouvu
neuzavieli, pokud bychom toto Vase poruseni predvidali, timto objednatel Domov Jistoty, pfispévkova
organizace

odstupuje
od Smlouvy o dilo ze dne 31. 10. 2019
a to z téchto divodi:

- nepfevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele, aniZ by tomu branily divody
na stran¢ objednatele.



- odmitnuti ptevzeti staveniSté zhotovitelem dne 08.11.2019 a odmitnuti podpisu zapisu
o predani stavenisté objednatelem a prevzeti stavenisté zhotovitelem.

- dopisu zhotovitele nazvany ,,Vyjadieni k odmitnuti realizace stavby* datovaného dnem
11. 11. 2019, jimz zhotovitel v rozporu s ujednanim uvedenym v ¢l. II. odst. 5 Smlouvy
uvadi nemoznost realizace dila v terminu a kvalité, jez nepravdivé odivodiuje tidajnou
zménou rozsahu stavebnich praci (tedy jednak diivodem, ktery neexistuje a jednak
divodem, ktery ve Smlouvé viibec ujednan neni).

Odstoupenim od Smlouvy se zavazek zrusuje od samého pocatku.
Toto odstoupent je platné a u¢inné dnem doruceni.

S pozdravem

Domov listoty, piispévkova organizace
Ing. Jifina ZdraZilova
reditelka organizace

V Bohuminé dne 11. 11. 2019



