„Větrání podvodních masáží Hotelu Odra v Ostravici, ev. č. u zhotovitele 160144“

DODATEK Č. 1
 ke Smlouvě o dílo č. RBP 2016000451 uzavřené 16. 9. 2016 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

	
	1. 1. OBJEDNATEL

	
	Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

	
	zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl A. XIV, vložka 554

Sídlo:               Michálkovická 108, 710 15  OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA

	  
	Jednající:
	  Ing. Lubomír Káňa, ředitel

	
	IČO:
	  476 73 036

	
	DIČ:
	  CZ47673036

	
	
	

	(dále jen  objednatel)


2.         Z H O T O V I T E L

            MORYS s. r. o.

            zapsaná 26. 9. 1991 do OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 1504

           Sídlo: 
Korejská 894/9, Přívoz, Ostrava, 702 00

            Zastoupení:  Ing. Pavel Mrhač, jednatel společnosti



     IČO:
             428 64 771

             DIČ:
             CZ42864771

             bankovní 

             spojení: 
 

             číslo účtu:
 

(dále jen  z h o t o v i t e l )

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo takto: 

1. Čl. I. Předmět díla
Z důvodu změny projektové dokumentace, která přináší kompletní nové technické řešení realizace větrání, se ruší původní rozsah a specifikace díla vč. původní přílohy smlouvy (položkový rozpočet) 

a nahrazuje se novým předmětem plnění zhotovitele, doloženým položkovým rozpočtem zhotovitele 
č. 36136B, který je nedílnou součástí – přílohou tohoto dodatku.

2. Čl. II. Čas plnění
V souvislosti se změnami v předmětu plnění zhotovitele se ruší původní znění odst. 1.2 a nahrazuje se novým zněním:
„1.2 Termín dokončení a předání díla: 30. 6. 2017“

3. Čl. III. Cena za dílo
Z důvodu výše uvedených změn v rozsahu a specifikaci díla se ruší původní znění odst. 1 a nahrazuje se tímto novým zněním:
„1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele 
– položkového rozpočtu č. 36136B (příloha Dodatku č. 1 Smlouvy), a to ve výši: 243 888,- Kč bez DPH.“

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 
16. 9. 2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti podle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.

Příloha: položkový rozpočet č. 36136B
V Ostravě, dne                                                 

              V Ostravě, dne 

Za objednatele: 






Za zhotovitele:
	               Ing. Lubomír Káňa, ředitel
	
	Ing. Pavel Mrhač, jednatel


2

