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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
číslo smlouvy objednatele:  S/0152/2016/OFSM/Sol 

číslo smlouvy zhotovitele: S17-037-0082 

uzavřená dle §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

společnost:  Statutární město Ostrava 

se sídlem:  Prokešovo náměstí 1803/8 

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČ:   00845451 

DIČ:   CZ00845451 

městský obvod Svinov 

Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava-Svinov 

zastoupena:  Ing. Helenou Wieluchovou 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo bank. účtu:  1649332389/0800 

(dále jako objednatel) 

zástupci objednatele:  

- ve věcech smluvních:  Ing. Helena Wieluchová, tel. č.: 599421020,  

 

a  

 

                             SWIETELSKY stavební s.r.o., 

 SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava 

Sídlo: Jahodova 60, 620 00  Brno  

Kontaktní adresa: Suvorovova 538, 742 42  Šenov u Nového Jičína  

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, ved. odštěpného závodu  

IČO: 480 35 599                

DIČ: CZ48035599               

Jejímž jménem jedná 

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci) 

 Ing. Ondřej Matuš, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací (na základě plné 

moci)       

Ing. Michal Slanina, výrobně technický ředitel (na základě plné moci)        
Číslo účtu: 212269343/0300            

E-mail: office-nj@swietelsky.cz                      

Telefon: 556 779 290  

(dále jako dodavatel-zhotovitel) 

 

 

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0152/2016/OFSM/Sol  ze dne 

03.11.2016, kterým se mění: 

 

- Čl. II Předmět smlouvy odst. 1) o rozsah provedení stavebních prací o  víceprace v rozsahu uvedených v 

rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 

- Čl. IV cena díla a platební podmínky odst. 3) tak, že se stávající text nahrazuje tímto textem:  

Cena díla se stanovuje jako nejvýše přípustná, a to ve skladbě: 

Cena díla bez DPH:  11.354.931,29 Kč 

DPH v zákonné výši:      2.384.535,57 Kč 

Cena díla vč. DPH:  13.739.466,86 Kč   

 

2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován za den, kdy byly vícepráce v rozsahu dle tohoto 

dodatku předány objednateli tj. 15. 12. 2016 a budou uhrazeny k 31. 12. 2016. 

 

3. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou cenové nabídky. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

 

6. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). O uzavření tohoto 

dodatku rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 1283/RMOb-

Svi/1418/78 ze dne 19.12.2016 

 

V Ostravě-Svinově, dne  20.12.2016     V Ostravě dne: 20.12.2016 

 

 

 

 

............…………………............                                     ..................…………………….. 

               za objednatele                                                                                    za zhotovitele 

       Ing. Helena Wieluchová        Ing. Michal Slanina 

                  starostka                  výrobně technický ředitel 

 

 

 

 

          ..................…………………….. 

                              za zhotovitele 

                  Ing. Ondřej Matuš 

                               vedoucí oddělení přípravy a kalkulací 

 


