

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Výměna vybraných stávajících svítidel veřejného osvětlení Říčany – Efect 2019
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00564/2019/OIÚ


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	

	číslo účtu:
		

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	tel.:
	[………….…]

	Email:
	stepanka.tajovska@ricany.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	DINO TRADING spol. s r.o.

	sídlem:
	Jeronýmova 750/3, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00

	zastoupený:
	Ing. Jaroslavem Vondruškou, jednatel společnosti

	bankovní spojení
	ČSOB, a.s.

	číslo účtu:
	[………….…]

	IČO:
	63677121

	DIČ:
	CZ63677121

	Identifikátor datové schránky
	4umpgyj

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Zdeněk Heimlich

	tel.:
	[………….…]

	email
	zheimlich@dinotrading.cz

	dále „Zhotovitel“
	

	
	


 

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“) 


[bookmark: _GoBack]Uvedené smluvní strany uzavřely dne 26.6.2019 smlouvu o dílo č. SOD/00564/2019/OIÚ „Výměna vybraných stávajících svítidel veřejného osvětlení Říčany – Efect 2019“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany  ze dne   24.10.2019  pod č. usnesení 19-51-003 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD/00564/2019/OIÚ (dále jen „dodatek“): 

Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Výměna vybraných stávajících svítidel veřejného osvětlení Říčany – Efect 2019“.

Článek 2. Předmět plnění 

2.1.	Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak je uvedeno ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 k SOD.

Článek 3.  Termíny realizace
3.1.	Doba provádění díla se dodatkem č.2  nemění.  

Článek 4.  Cena díla
4.1. Ceny dle ZL uvedeného v čl. 2. tohoto dodatku č. 2, se sjednávají takto: 
[image: ]

4.2. Původní text Čl. 3, odst 3.1. se nahrazuje novým textem:
3.1.	Cena díla je stanovena jako cena smluvní, pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele, a to ve výši:
3.1.1 Cena bez DPH ve výši  1.031.575,96 Kč 
3.1.2 DPH ve výši  216.630,95 Kč
3.1.3 Celková cena včetně DPH ve výši 1.248.206,91 Kč.

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
5.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
5.3. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v dodatku č. 2 SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.


Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy: 
Příloha č.1 – změnový list stavby č. 1 + položkový rozpočet


	V Říčanech
	dne [………….…]
	V Praze
	dne …………..

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	
………………………………..
	
	
………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	Ing. Jaroslav Vondruška
	

	starosta města	
	
	jednatel.
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