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Technický list změny č. 8 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	8. 

	Datum předložení TLZ:
	10. 10. 2019

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2018/0573

	Ze dne:
	4. 10. 2018

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	U21 - Univerzita bez bariér, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002472

	Stavba:
	Výstavba poradenského centra UJEP

	Objekt:
	Poradenské centrum - objekt R

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Úpravy zateplení objektu

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 b)

Dochází k odpočtu nevhodně navržených obkladů stěn soklu objektu. Zde dochází k nátoku srážkových vod a na základě upozornění zhotovitele o nevhodném řešení, zejména z důvodu klimatických podmínek v oblasti, byl navržen technologicky jiný systém fasády.  S tím souvisí dílčí oplechování atik.  Ve vazbě na revizi výkazu výměr a uživatelské požadavky budou dále doplněny nutné úpravy oplechování atik a vyrovnání fasády na jižní, severní a západní fasádě.

	Popis změny: 

	hází k odpočtu nevhodně navržených obkladů stěn soklu objektu. Zde dochází k nátoku srážkových vod a na základě upozornění zhotovitele o nevhodném řešení, zejména z důvodu klimatických podmínek v oblasti, byl navržen technologicky jiný systém fasády. Dojde k výměně obkladu za tenkovrstvou silikonovou omítku všech soklů objektu (vnějších ploch), která je navržena jako probarvená. Byla doplněna hydrofilní penetrace podkladu s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům. S tím souvisí dílčí oplechování atik.  Ve vazbě na revizi výkazu výměr a uživatelské požadavky budou dále doplněny nutné úpravy oplechování atik a vyrovnání fasády na jižní, severní a západní fasádě. 

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 S výše popsanými změnami souhlasíme. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	PSV – práce a dodávky
HSV – práce a dodávky


	Přílohy:  

	1. Oceněný výkaz výměr
2. Výkres změn


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	                          -140 657,05 Kč 

	
	Přípočet:
	 132 908,01 Kč 

	
	Celkem:
	-7 749,04 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	xxx
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	[bookmark: _GoBack]xxx
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	xxx
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	xxx
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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operatni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

MINISTERSTVO SKOLSTVI,
ILAGEZE A TELOWCHOY




