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SMLOUVA O DÍLO ze dne 4. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1

Výstavba poradenského centra UJEP – 2018/0029
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002472
Název projektu: U21 – Univerzita bez bariér
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dodatek č. 2 

Smluvní strany: 
Objednatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300 
[bookmark: _GoBack]Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor		
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vendula Poslední, vedoucí IO 
tel. 475286372, e-mail: vendula.posledni@ujep.cz 
a
 
[bookmark: id.173fec35c5e6]Zhotovitel: Studio Jelínek, s.r.o.
[bookmark: id.f21dcd11b515]Sídlo: Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem, 400 01
[bookmark: id.737f68f65850][bookmark: id.e625dc6f3d31][bookmark: id.4f37d86ecd68][bookmark: id.6c5d2755e075]IČ: 031 84 986
[bookmark: id.0debc5e32e92]DIČ:CZ031 84 986
Bankovní spojení: Oberbank AG,. číslo účtu:2211117830/8040
[bookmark: id.3c34e2e8427b]Zastoupený: xxxxxx, jednatel společnosti
V technických věcech oprávněn jednat Jan Jelínek, jednatel společnosti
tel. xxxxx, e-mail xxxxx




I. 

Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba Poradenského centra UJEP – 2018/0029 (dále jen „Smlouva“), dne 30. 1 2019 byl uzavřen Dodatek č 1. Nyní Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

II. 
Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 2.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané v technických listech změny, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Změny popsané v technických listech změny (č. 02 – 08) představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZZVZ, když se jedná o zlepšení technického řešení Díla Zhotovitele v těch částech Díla, které nebyly předmětem hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, ani neměly na hodnocení přímý vliv. Nejedná se tak o změnu zadávacích podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani se nejedná o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 


III. 
Předmět dodatku
1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v Technických listech změny, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Nedílnou součástí technických listů změn je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu č. 1. 

2) Cl. II. odst. 1 Smlouvy Termín, lhůty a místo plnění se mění a vypouští se odst. 1 a nahrazuje se novým odst. č. 1 v tomto znění:.


1.	Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:
Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 405 dnů od předání staveniště
Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 30 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla
 
Místem plnění je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova, č. p. 771, Ústí nad Labem.


3) Cl. III. odst. 1 Smlouvy Cena a platební podmínky se mění a vypouští se odst. 1 a nahrazuje se novým odst. č. 1 v tomto znění:.

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:
Cena bez DPH: 24 639 311,85 Kč 
(slovy: dvacetčtyřimilionůšestsettřicetdevěttisíctřistajedenáct korun českých osmdesátpět haléřů)

DPH: 5 174 255,49 Kč
(slovy:	pětmilionůjednostosedmdesátčtyřitisícdvěstěpadesátpět korun českých čtyřicetdevět haléřů)

Cena s DPH: 29 813 567,34 Kč
(slovy:	dvacetdevětmilionůosmsettřinácttisícpětsetšedesátsedm korun českých třicetčtyři haléřů)





IV. 
Ostatní ujednání
1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2) Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.


3) Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv a proti uveřejnění Dodatku č. 2 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 2, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.


6) Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 	Technický list změny č. 2 vč. oceněného výkazu výměr 
			Technický list změny č. 3 vč. oceněného výkazu výměr
			Technický list změny č. 4 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 5 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 6 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 7 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 8 vč. oceněného výkazu výměr











V Ústí nad Labem dne……….                              V Ústí nad Labem dne………..


	
…………………………..                                              …………………………..
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor                       Ing. Jan Jelínek, jednatel 
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