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Dodatek č. 6  

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“)  

mezi smluvními stranami  

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad  

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  

Sídlo:  Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice  

Zastoupen:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,   

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,   

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Josef Jakeš, 

vedoucí Pobočky Český Krumlov  

Adresa:  5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov  

Telefon:  xxxxxx  

E-mail :  j.jakes@spucr.cz  

ID DS:  z49per3  

Bankovní spojení:  Česká národní banka  

Číslo účtu:  3723001/0710  

IČO:  01312774  

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH  

(dále jen „objednatel“)  

Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.  

Účastník sdružení 1 (reprezentant):  AGROPOZ CB s.r.o.  

Sídlo:  Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  

Zastoupen:  Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová  

v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxx  

Telefon:  xxxxxx  

E-mail :  xxxxxx  

ID DS:  ccgn9ex  

Bankovní spojení:  GE Money Bank  

Číslo účtu:  209648967/0600  

IČO:  28148916  

DIČ:  CZ28148916  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:    

U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

C, vložka 21429  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ:  

xxxxxx  
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Účastník sdružení 2:  AGROPOZ, v.o.s.  

Sídlo:  Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  

v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxx   

IČO:  62497090  

DIČ:  CZ62497090  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:  

U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

A, vložka 2956  

(dále jen „zhotovitel“)  

Článek I.  

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.11.2016 smlouvu o dílo 

č. 1493-2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy 

v k.ú. Zvonková“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to 

vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených 

dodatcích.  

 

Článek II.  

1. Dílčí část 3.2.1.3. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ nebude zhotovitelem provedena a tudíž 

ani fakturována.  

Tímto se celková cena díla snižuje o 24 000,- Kč bez DPH. 

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Zvonková – Položkový výkaz činností je Přílohou 

tohoto Dodatku č. 6.  

 

2. Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. 

Smlouvy o dílo takto:  

  

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH  3 300 880 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH  1 480 420 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  282 920 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM   400 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH  5 464 220 Kč 

DPH 21%  1 147 486 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  6 611 706 Kč 
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Článek III.  

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají nezměněna.  

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel.  

3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).     

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

V Českých Budějovicích dne 13.11.2019    V Českých Budějovicích dne 8 11 2019  

Za objednatele:           Za zhotovitele:  

……………………………………………….........   ……………………………………………….........  

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.      Ing. Jaroslav Vrážek  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj       jednatel společnosti  

 

 

V Českém Krumlově dne 11.11.2019 

V technických záležitostech:  

  

……………………………………………….........  

Ing. Josef Jakeš, 

vedoucí Pobočky Český Krumlov 

  

Za správnost:  

 

……………………………………………….........  

Ing. Lucie Bicková  

odborný rada Pobočky České Budějovice 

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Zvonková 



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zvonková - Dodatek č. 6

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 30 2 000 60 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 17 3 000 51 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1100 1 000 1 100 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 183 1 050 192 150

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 599 1 700 1 018 300 10.01.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 14 5 000 70 000 10.01.2019

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 1283 250 320 750 10.08.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1286 380 488 680 10.03.2019

3 300 880 10.03.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1286 470 604 420

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 30 1 000 30 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 100 350 35 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 800 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1285 600 771 000 10.01.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 480 420

3.3 Mapové dílo ha 1286 220 282 920 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

282 920

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                         100 bm 500 800 400 000 

nejpozději do konce 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 400 000

10.04.20183.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 10.08.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

10.05.2019



3 300 880 Kč

1 480 420 Kč

282 920 Kč

400 000 Kč

5 464 220 Kč

1 147 486 Kč

6 611 706 Kč

Ing. Jaroslav Vrážek,                                                                                              

jednatel společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Českých Budějovicích dne 8.11.2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Českých Budějovicích dne 13.11.2019 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,                                                                     

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj


