
DODATEK C. 1 K

SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003966
Číslo smlouvy zhotovitele: : 19 007 202

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (532 151 0017.22813.2198)

Název související veřejné zakázky:
1/20 Plzeň, Jasmínová - Jateční, DÚR + IC

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních
komunikací, číslo dohody: 01UK-003366

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel")

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace

a
2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS". založené Smlouvou o společnosti ze dne 

27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
25793349
CZ25793349
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
a.s.

jako „Správce*1 a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o 
společnosti



a

PUDIS a.s.
se sídlem: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31 
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la. PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2. Nové Město, 120 00 Praha 2 
zastoupeným

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 
jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80. IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27, 03. 2018

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 
zastoupeným

IČO: 60193280, DIČ: CZ60193280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368 
jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la. PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
zastoupeným
................... .................................................................... 
................... .............................................................. 
................................................................................. 
IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488



údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně. oddíl B, vložka 785 
jako „Společník 5“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika 
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného Okresným 
súdom v Bratislavě I. oddiel Sa, vložka číslo 378/B 
jako „Společník 6"

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3. Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Zhotovitel’’)

uzavírají níže uvedeného dne. měsíce a roku tento

Dodatek č.l ke Smlouvě o dílo 

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava doby plnění. Do doby zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro 
prodloužení silničního tunelu na 1/20 Plzeň, Jasmínová -  Jateční (řešeno samostatnou zakázkou) není možné 
dopracovat a projednat předmět plnění Smlouvy.

Článek II.

Doba a místo plnění

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po účinnosti smlouvy - beze změny

ukončení prací: koncept DÚR -  do 17 měsíců od zahájení prací
čistopis DUR -  do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu - beze změny
IČ - získání pravomocného ÚR -  do 14 měsíců od vydání čistopisu DÚR - beze změny



Článek III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1. zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

V Plzni dne 15 -ti- 201 V Praze dne 11.11.2019

/Ředitelství silnic a dálnic SUDOP PRAHA a.s.


