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DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
evidenční číslo objednatele SOD 2019/009
uzavřené mezi smluvními stranami


Objednatel:			Domov pro seniory Háje
	 Se sídlem:		K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4
	 zastoupená:		Mgr. Dagmar Zavadilovou,  ředitelkou
	IČ:			70875111
	DIČ:			není plátce DPH
	bankovní spojení:	PPF banka a.s. 
	číslo účtu:		2001400005/6000
	telefon:		             271 198 111
	fax:			271 198 404
	
                                                             a

Zhotovitel:			CIZA Interior s.r.o.
Se sídlem:		Primátorská 296/38, Praha 8

zastoupená: 	Fabio Baldassari
	IČ:			4601009
DIČ:			CZ04601009
	bankovní spojení:	
	číslo účtu:		
	telefon:		           
	fax:			
	e-mail:			cizainterior@seznam.cz

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 9.9.2019, evidenční číslo objednatele SOD 2019/009  (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Předmětem dodatku je přerušení prací vyvolané okolnostmi na straně zadavatele. Při realizaci díla s názvem: „Stavební opravy dílny údržby“ byl zjištěný havarijní stav elektroinstalace v prostorách prováděného díla včetně nutnosti výměny hlavního rozvaděče umístěného v těchto prostorách.
 

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Článek IV.1. Doba plnění se mění na následující znění:

4.1.1. 	přerušení provádění díla
Obě smluvní strany se dohodly na přerušení prací na provádění díla ode dne 18.10.2019 z důvodů zjištěného havarijního stavu elektroinstalace v prostorách provádění díla a nutnosti opravy a výměny elektroinstalace před dokončením díla dle této Smlouvy. Provádění prací je tak posunuto o 10 kalendářních dnů.

4.1.2.	řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště 
 nejpozději do 10 dnů od výzvy objednatele k dokončení díla.






Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.2.       Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 18.10.2019.
2.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim                      obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.


V Praze dne 18.10.2019                                                                              V Praze dne 18.10.2019




	__________________________                                        	__________________________
	za Objednatele	                                                                                  za Zhotovitele
	Mgr. Dagmar Zavadilová	                                                           
	ředitelka DS Háje                                                                               CIZA Interior s.r.o.		 
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