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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/19/175 

Číslo smlouvy zhotovitele:................ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 

 sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 

 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu: 32606 621/0100 

 Zastoupení: JUDr. Robertem Kerndlem, předsedou představenstva a 

Janem Šmídkem, místopředsedou představenstva 

 Kontaktní osoby: 

 ve věcech smluvních: xxx 

 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o. 

 sídlo: Životského 4453/15, 618 00 Brno 

 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 38632 

 IČ: 26231433 DIČ: CZ26231433 

 Bankovní spojení: Unicredit Bank, a.s. 

 Číslo účtu: 1002131762/2700 

 Zastoupení:  Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti 

 Kontaktní osoby: 

 ve věcech obchodních: Josef Uchytil, jednatel společnosti 

 ve věcech technických: xxx 

 Telefon: xxx 

 E-mail:  xxx 

 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/175, uzavřené dne 8. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“) se 

zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. 

Zvěřinova, Klíčova, Olomoucká“. 

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a vyčíslení 

s tím spojených více a méně prací. Změny jsou specifikovány ve změnových listech. 
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III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla 

v rozsahu této smlouvy o dílo.  

 

Více a méně práce byly vyčísleny ve výši 1.820.012,14 Kč 

Cena díla dle smlouvy 45.888.594,00- Kč 

 Více práce  4.099.673,14 Kč 

 Méně práce  2.279.661,00- Kč 

 

 Celková cena díla po započtení více a méně prací bez DPH      47.708.606,14 Kč 

 (slovy: čtyřicetsedmmilionůsedmsetosmtisícšestsetšestcelýchčtrnáct korun českých). 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost 

uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru 

smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani 

nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání 

zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Brně dne 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  

 

 

 

………………………………     ……………………………… 

JUDr. Robert Kerndl,       Josef Uchytil 

předseda představenstva      jednatel společnosti 

 
 

……………………………… 

Jan Šmídek, 

místopředseda představenstva 


