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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.04.2019 
č. objednatele: …………… 
č. dodavatele: ……………. 

(dále jen „Dodatek č. 1“),  
na  stavební práce vedené pod názvem  

„Dodávka a montáž měření okamžité rychlosti a monitorování průjezdu na červenou” 

uzavřený  dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel:    Město Vysoké Mýto 
Adresa:    B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. František Jiraský – starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz ) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
xxx 
xxx 

xxx 

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s, Vysoké Mýto 
Číslo účtu:    1327611/0100 
IČ:     00279773 
DIČ:      CZ00279773 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel:  AŽD Praha s.r.o. 
Sídlo společnosti: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 Záběhlice 
Zastoupený ve věcech smluvních:  xxx,         obchodní ředitel pro STM na základě plné 
moci 
Zastoupený ve věcech technických: xxx, projektový manažer 
Bankovní spojení:  Citi bank Europe plc, o.s. 
Číslo účtu:  xxx 
IČ:    48029483 
DIČ:    CZ48029483 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka č. 14616. 
dále jen „dodavatel“ 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo ze dne 11.04.2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních 
prací na akci „Dodávka a montáž měření okamžité rychlosti a monitorování průjezdu na 
červenou“. 
 
Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané 
projektové dokumentaci, zpracované společností AŽD Praha s.r.o.  Tato změna díla je 
specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně 
odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a 
má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.  
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1.  Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.3., zní takto: 
„3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy o dílo. 
Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele 
provést dílo nejpozději do 31.12.2019. 
 V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za 
účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený 
objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před 
termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání 
dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v 
předčasném termínu převzít. 
 
2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto: 

„4.1.    Cena za dílo je dohodnuta ve výši  
Původní cena za dílo bez DPH 6.837.821,21 Kč 

 Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH 5.759.803,00 Kč   
DPH 21 % 1.209.558,63 Kč 
Cena celkem vč. 21 % DPH 6.969.361,63 Kč 
 
K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.“  
 
 
3.  Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24., 

které zní takto: 
„11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 11.04.2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 

nedotčená a nemění se. 
11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
11.20. Tento Dodatek č. 4 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím 

podepsání dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.   
11.21. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 30.10.2019 

usnesením č. 788/19.     
11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku 

č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
11.23. Dodavatel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky obchodního 

tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění. 
11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý 

den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“ 
 
 
Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů a změnové listy 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 06.11.2019    V Praze dne 13.11.2019 
 
 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
za objednatele:     za dodavatele: 
Ing. František Jiraský, starosta města  Patrik Reiniš, obchodní ředitel pro STM                                                                                                                                                

na základě plné moci 


