Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. V2019-386/ORI ze dne 30. 7. 2019
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :  
  Město Nový Jičín        

Se sídlem : 
Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín


Zastoupen :     Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města            

IČO :
00298212

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu : 107-6902500207/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Mgr. Stanislav Kopecký

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín, xxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín, 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :   
   JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Se sídlem :         Lubina 449, 742 21 Kopřivnice 


Zastoupen :
    Zdeňkem Jeníšem, jednatelem společnosti

IČO : 
25824783

DIČ: CZ25824783

zapsán obchodním rejstříku u Krajského  soudu v Ostravě pod sp. zn. C 19654 

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu : 25824783

Zástupci ve věcech smluvních : Zdeněk Jeníš, Marek Polášek - jednatelé společnosti

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Zdeněk Jeníš, Marek Polášek

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín“  a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku  č. 2 ke Smlouvě o dílo č. V2019-386/ORI ze dne 30.7.2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
„3.2.1   Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín“ zpracovanou Ing. Lubomírem Novákem – AVONA, IČO: 12650757, povolením pro stavbu vodního díla  ze dne 26.3.2018 vydaným Městským úřadem Nový Jičín - Odborem životního prostředí pod č.j.: OŽP/21121/2018, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněnými soupisy víceprací/méněprací, které jsou Přílohou č. 2 a Přílohou č.3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.“      
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 2 646 358,23 Kč (slovy: dvamilionyšestsetčtyřicetšesttisíctřistapadesátosm korun českých dvacettři haléře).“
3. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) , Příloha č. 2 – Oceněný soupis víceprací/méněprací a Příloha č.3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.
V Novém Jičíně dne 14. 11. 2019



      V Kopřivnici dne 11. 11. 2019
      Za objednatele                                                                                 Za zhotovitele
  Město Nový Jičín                                                                        JAPSTAV MORAVA s.r.o.
 ---------------------------------   




   ----------------------   
  Mgr. Stanislav Kopecký





     Zdeněk Jeníš                                      
            starosta města                                                  

        jednatel                                    
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